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 Predmetom bakalárskej práce je vypracovanie technologického postupu zhotovenia 
kontaktného zatepĐovacieho systému objektu bytového domu a jeho správne vyhotovenie pri 
dodržaní technologických zásad a procesov. CieĐom je znížiĢ energetickú nároþnosĢ bytového 
domu a tak zefektívniĢ jeho energetickú triedu. Dôraz je kladený na riešenie kritických 
detailov, pri ktorých vznikajú nežiaduce tepelné mosty. Práca je porovnaním z troch druhov 
materiálov, pri ktorých hodnotí ekonomickú, cenovú a þasovú nároþnosĢ.  
 K bakalárskej práci je doložená výkresová þasĢ, harmonogram a rozpoþet všetkých 





The thesis focuses on the development of technological process of thermal insulation 
composite construction of residential house and its correct version in compliance with the 
principles of technology and processes. The point is to reduce the energy consumption of a 
residential building and to streamline its energy class. The emphasis is on addressing critical 
details that are subject to adverse thermal bridges. This work compares three types of 
materials, which assesses the economic, price and time requirements. 
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Zoznam použitého znaþenia: 
 
B.p.v.   baltský po vyrovnaní 
BOZP  bezpeþnosĢ a ochrana zdravia pri práci  
cca   približne  
CO  civilná ochrana 
CO2  oxid uhliþitý  
þ.v.  þíslo výkresu 
ýSN  ýeská technická norma  
DN vonkajší priemer potrubia 
DTD drevotriesková doska 
EPS  expandovaný polystyrén 
ETA európske technické osvedþenie  
ETICS vonkajší tepelnoizolaþný kompozitný systém (External Thermal 
Isulation composite Systems)  
F  fasádny polystyrén 
max  maximum 
min   minimum  
NP   nadzemné podlažie 
PO  požiarna ochrana  
PP   podzemné podlažie 
PVC  polyvinylchlorid 
P+D  pero plus drážka  
spol s r.o. spoloþnosĢ s ruþením obmedzeným  
S-SJTSK Jednotná trigonometrická sieĢ katastrálna  
TZB  technické zariadenie budov 
U   súþiniteĐ prestupu tepla [W/m2K] 
Uf  súþiniteĐ prestupu tepla [W/m2K] 
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Ug   súþiniteĐ prestupu tepla zasklenia okna [W/m2K]  
ŽP   životné prostredie  
ZTP   zdravotne telesne postihnutá osoba 
XPS  extrudovaný polystyrén  
WC  toaleta  
12

Ȝ   súþiniteĐ tepelnej vodivosti  
μ   faktor difúzneho odporu  
1/2  polovica 
3x  tri krát 
C 16/20 oznaþenie triedy betónu 
%  percento 
°C  stupeĖ celoziový 
W  watt 
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l/s  liter za sekundu 
kg/s  kilogram za sekundu  
m  meter 
mm  milimeter 
m3  meter kubický 
m2  meter štvorcový  
kW  kilowatt  
V  volt 
A  ampér 
€  mena: euro 
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A. SPRIEVODNÁ SPRÁVA 
 
 
a) Identifikácia stavby 
 
Názov stavby:  Bytový dom 
Miesto stavby:  Bratislava – Vajnory 
Investor:  Mgr. Ivan Mikuš 
   Komenského 12, 010 01 Žilina 
Projektant:   Martin Krasula 
Komenského 1, 038 53 Turany 
ýíslo parcely:  168/13 




Bytový dom sa nachádza v intraviláne mesta Bratislava – Vajnory. Štvorpodlažný 
objekt je urþený pre bytové využitie so šiestimi bytovými jednotkami. Stavebná parcela 
s þíslom 168/13 prilieha k ulici Plynárenskej.  Rieši nedostatok bytových jednotiek v meste 
Bratislava a vytvára možnosti prilákania nových rodín do týchto oblastí mesta. Hlavným 
cieĐom bolo vytvorenie dostatoþných zelených plôch v okolí novostavby bytového domu, kde 
je vyhradená plocha o rozlohe 700 m2 práve na zeleĖ. Umiestenie stavby v lukratívnej oblasti 
hlavného mesta a jej príjemné okolie s výborným dosahom obchodných prevádzok 







b) Údaje o doterajšom využití a zastavanosti územia, o stavebnom pozemku 
a o majetkoprávnych vzĢahoch 
 
Parcela pod þíslom 168/13 bola nevyužívaná a spravovalo ju mesto Bratislava. 
Následne bola odkúpená  doterajším majiteĐom a teraz aj stavebníkom Mgr. Ivanom 
Mikušom, ktorý je jediným vlastníkom danej parcely.  Nenachádzajú sa na nej nijaké stavby 
a neprechádzajú cez Ėu žiadne rozvody technických sietí. Parcela je pomerne udržiavaná 
a nachádzajú sa na nej kroviny a ovocné stromy.  Plánovaná výstavba oddychovej zóny zo 
strany mesta bola zrušená a následne bola vypracovaná nová koncepcia využitia územia 
s umiestnením bytových jednotiek a dobudovania všetkých potrebných komunikácií 
a verejných sietí.  
 
c) Údaje o zhotovených prieskumoch a o napojeniach na dopravnú infraštruktúru  
 
Pod navrhovaným stavebným objektom boli vyhotovené dve vĚtané sondy                  
vo vzájomnej vzdialenosti  19 metrov, ktoré urþili typ základovej pôdy a hĎbku podzemnej 
vody. Kećže hĎbka podzemnej vody bola pod úrovĖou základovej škáry, a teda nijako 
neovplyvĖovala typ základovej konštrukcie, kedy sa nevyhotovovali žiadne posudky na jej 
agresivitu. Z týchto prieskumov sa navrhoval typ základovej konštrukcie a spôsob zhotovenia 
výkopov.  
Všetky verejné siete budú pripojované k objektu cez prípojky vedenými zemným 
telesom. Jedná sa o napojenie na verenú kanalizáciu, verený vodovod, elektrickú energiu 
a verejný plynovod. Prípojky na jednotlivé verejné siete sú trasované þo v najkratších 
vzdialenostiach z ulice Plynárenskej.  V súþasnej dobe nie je dobudovaná verejná kanalizaþná 
sieĢ, ktorá je v štádiu realizácie. Objekt je napojený z miesta hlavného vstupu na dopravnú 
infraštruktúru. Aby sa zjednodušilo parkovanie majiteĐov bytov bola prenajatá þasĢ pozemku 
od mesta Bratislava, na ktorej sa vybudujú parkovacie plochy pre osobné automobily. Tieto 
plochy sú v tesnej blízkosti hlavného vstupu do objektu. 
 
d) Informácie o splnených požiadavkách dotknutých orgánov 
 
Všetky požiadavky dotknutých orgánov boli splnené a to požiadavky na dodržanie 




e) Informácie o dodržaní obecných požiadaviek na výstavbu 
 
Všetky požiadavky na výstavbu bytového domu boli splnené v súlade 
s vyhláškou [32]. V projektovej dokumentácií sú splnené obecné požiadavky              
na výstavbu [30]. 
 
f) Údaje o splnení podmienok regulaþného plánu, územného rozhodnutia, 
poprípade územne plánovacie informácie u stavieb podĐa § 104 odst. 1 stavebného 
zákona 
 
Zameranie stavebného objektu je v súlade s územným plánovaním danej oblasti, 
v ktorej je situovaný. PodĐa doloženej výkresovej dokumentácie je možné overiĢ úþel objektu. 
 
g) Vecné a þasové väzby stavby na súvisiace a podmieĖujúce stavby a iné opatrenia 
v dotknutých územiach 
 
Žiadne vecné a þasové väzby nie sú známe. 
 
h) Predpokladaná doba výstavby s popisom postupu výstavby 
 
Zahájenie výstavby bytového domu:  máj 2012 
Ukonþenie výstavby bytového domu: júl 2014 
 
Zahájenie zatepĐovacích prác:  jún 2014 
Ukonþenie zatepĐovacích prác:  júl 2014 
  
Predpokladaný  potrebný þas na zhotovenie stavebného diela je 30 mesiacov a        
to do dĖa prevzatia staveniska od stavebníka. Práce zaþnú odstránením ornice a vykopaním 
stavebnej jamy. Ćalej sa vybuduje základová konštrukcia s podkladovým betónom. Následne 
sa zaþnú murovaĢ nosné konštrukcie prvého podzemného až tretieho nadzemného podlažia 
a po zakrytí objektu strešnou konštrukciou sa zaþnú PSV práce ako sú prieþky, omietky a 
rozvody TZB. Práce budú ukonþené po úspešnom kolaudaþnom riadení, kedy budú všetky 




i) Štatistické údaje o orientaþnej hodnote stavby  
 
Orientaþná hodnota stavby:   300 000 € / 12 000 000 kþ 
Obostavaný priestor:   6 016 m3 
Zastavaná plocha:   228,67 m2 
Plocha parcely:    930 m2 
Plocha bytových jednotiek:   518,7 m2 
Poþet bytových jednotiek:   6 




B. SÚHRNÁ TECHNICKÁ SPRÁVA 
 
 
1. Urbanistické, architektonické a stavebne technické riešenie 
 
a) Zhodnotenie staveniska 
 
Navrhovaný objekt zapadá do koncepcie rovinatého reliéfu terénu. Pri výstavbe bude 
nutné eliminovaĢ všetky negatívne vplyvy na životné prostredie, kedy sa pristupuje 
k zachráneniu þo najväþšiemu poþtu existujúcich vysokých drevín. Skladovacie plochy budú 
navrhované þo v najmenšej ploche, aby sa zabránilo znehodnocovaniu ornej pôdy a okrasných 
drevín. Výrub je povolený na dva ovocné stromy, ktoré sa nachádzajú na mieste 
navrhovaného objektu.  
 
b) Urbanistické a architektonické riešenie stavby, poprípade pozemkov s Ėou 
súvisiacimi 
 
V zmysle rozvoja hlavného mesta Bratislava je územie urþené pre funkciu plochy 
rozvoja mestských þastí. Zo dĖa 12.1.2012 bolo rozhodnuté o novom využití územia           
pre obytnú zástavbu so zastúpením bytových jednotiek. Objekt nadväzuje na už existujúcu 
zástavbu a urbanistické riešenie okolitej plochy. Parcela umožĖuje voĐný pohyb peších 
a nevymedzuje stavebné dielo od okolitej zástavby. Na jej ploche bude dobudovaná 
oddychová zóna a priestor pre deti s laviþkami, pieskoviskom a preliezaþkami.  
  
c) Technické riešenie s popisom pozemných stavieb a inžinierskych stavieb a riešení 
vonkajších plôch 
 
Základové  konštrukcie: 
 
 Základové pásy obvodového a aj vnútorného nosného muriva, sú uložené v hĎbke        
-3,510 mm o šírke 700 mm. Pásy sú z prostého nevystuženého betónu C 16/20.                     
Pod základovými pásmi je navrhnutý štrkopieskový násyp, ktorý zamedzuje zneþisteniu 
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betónovej zmesi poþas jej ukladania. Pod podlahami v suteréne je navrhnutý podkladový 
vystužený betón, ktorý má hrúbku 150 mm a je vystužený kari sieĢou  o rozmeroch oka 150 x 
150 mm. Nachádza sa v hĎbke -3,110 mm od ± 0,000, ktorá je stanovená na 1 N.P. Spodná 
stavba je chránená proti zemnej vlhkosti asfaltovými pásmi a hydroizolaþnou náterovou 
hmotou.  
 
Zvisle nosné konštrukcie: 
 
 Nosné obvodové murivo Porotherm 30 P+D s vnútorným Porotherm Akustik 30  
prenáša zvislé zaĢaženie do základovej konštrukcie. Doplnky k tomuto murivu, akými sú 
preklady a vencová tehla sú komponentmi firmy Porotherm. Murivo je ukladané do malty 
vápenocementovej s pevnosĢou 10 MPa.  
 
Vodorovné nosné konštrukcie: 
 
 Jedná sa o konštrukciu stropov zloženú z keramického nosného systému doplneného 
o dodatoþne vystuženú nadbetonávku hrúbky 60 mm. Stropná konštrukcia je zostavená 
z nosníkov ukladaných dvojmo, alebo jednotlivo, vić výkres þ. 10 a 11. Medzi nosníky sú 
ukladané keramické stropné vložky s výškou 190 mm. Celá výška stropu tak þinní 250 mm. 
Všetky komponenty dodá firma Porotherm s jej ucelenej ponuky na stropné konštrukcie.  
 Konštrukcie balkónov sú vykonzolované pomocou nosníkov Isokorb typu K, ktorý je 




 Dvojramenné schodisko šírky 1 300 mm prechádza od vstupnej medzipodesty           
do suterénu a ćalších troch nadzemných podlaží. Šírka stupĖa je stanovená na 310 mm        
pri výške 166 mm, z toho vyplýva klasifikácia bežného schodiska (vić príloha 4. výpoþet 
a návrh schodiska). 
Je založené na základovom páse a  vytvorené z monolitického vystuženého betónu. 
V stropnej konštrukcii sa ukladá do skrytých prievlakov. Hrúbka dosky 120 mm a stupne sa 







 Nosná þasĢ strešnej konštrukcie je vytvorená z keramického stropného systému firmy 
Porotherm. Táto konštrukcia vytvára podkladovú konštrukciu pre ćalšie vrstvy strešného 
plášĢa. Rovná strecha je vyspádovaná podĐa metódy rovnakých spádov do vnútra dispozície. 
Odvod vody zabezpeþujú dva zvody priemeru 150 mm. Konštrukcia strechy je zateplená 
polystyrénom Rigips 100 S Stabil hrúbky 200 mm.  Nad strešnú konštrukciu sú vyvedené 
vetrania, komín na plynné palivá a strešný výlez. Hydroizolácia je zvolená z PVC fólie 
Dekplan 76, ktorá je vyvedená až po atiku. Atika je dodatoþne oplechovaná a nachádza sa     
vo výške + 9,610 mm. 
 
Dodatoþná tepelná izolácia: 
  
 Dodatoþne bude zateplená obálka budovy, a to sokel so spodnou stavbou XPS 
polystyrénom Rigips hrúbky 150 mm a plocha EPS polystyrénom Rigips hrúbky 150 mm. 
 Tepelná izolácia bude vkladaná taktiež medzi preklady v nosnom obvodovom murive, 
a to hrúbky 20 mm medzi prvý a druhý preklad smerom od exteriéru.   
 Ćalšia vkladaná tepelná izolácia sa nachádza v podlahách, ktorá zároveĖ plní ochranu 
proti kroþajovému hluku. Na teréne je to EPS Rigips 100 S hrúbky 80 mm a medzi ostatnými 




Vnútorné omietky vápenocementové nanášané strojne sú pevnosti 35 MPa 
s oznaþením Baumit MCS 35. Hrúbka 15 mm je požadovaná na všetkých omietaných 
konštrukciách. Fasáda budovy je omietaná silikátovou omietkou Baumit hrúbky zrna 1,5 mm 




 Okná sú dodávané od firmy Salamander s 5 komorovým rámom a izolaþným 
dvojsklom. Hodnota koeficientu tepelného prestupu je certifikovaná na hodnotu Uf = 1,2 
W/m2K . Rozmery a poþet jednotlivých okien, vić výpis okenných výrobkov. SúþasĢou 
dodávaných okien sú taktiež drevotrieskové parapety vo farbe jelša šírky 200 mm. 
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Dverové krídla sú z  masívneho smrekového rámu s povrchom oplášĢovaným DTD, 
alebo MDF doskou hrúbky 3 mm. Povrchovo upravené laminovou fóliou v imitácií dreva.  




 Zámoþnícke výrobky budú zhotovené z kovu, ktoré budú dodatoþne chránené 
náterovými látkami. Zábradlia balkónov budú vysoké 1 100 mm [29]. Pri nábehovej rampe 
pred vstupom do objektu bude osadené zábradlie so spodnou vodiacou lištou vo výške 150 




Klampiarske výrobky pri vonkajšom parapete budú z poplastovaného plechu hrúbky 
0,6 mm v hnedej farbe. Ćalším prvkom je oplechovanie parapetu a atiky taktiež 
z poplastovaného plechu hrúbky 0,6 mm na oceĐovú príponku.  
 
 
MaĐby a nátery: 
 
Všetky vnútorné povrchy omietok budú natreté 3x Primalex Polar Plus vo farbe podĐa 
požiadaviek architekta.  
Všetky kovy podliehajúce korózií budú natreté 1x základnou farbou Chemolak 




 Dodatoþne sa zhotoví odkvapový chodník šírky 600 mm z veĐkoformátových dlaždíc. 
Vybuduje sa prístupový chodník a  parkovacie plochy, ktoré sa ohraniþia betónovými 
obrubníkmi.  






d) Napojenie stavby na dopravnú a technickú infraštruktúru 
 
Technická infraštruktúra (verejný vodovod, plynovod a elektrická energia) je napájaná 
z bodov na pozemkoch mesta Bratislava. Tieto body sa nachádzajú na ulici Plynárenská. 
Kanalizaþná sieĢ je súbežne realizovaná s realizáciou projektu bytového domu a bude 
napojená v severozápadnej þasti stavebnej parcely. 
 
e) Riešenie technickej a dopravnej infraštruktúry s riešením dopravy v kĐude, 
dodržanie podmienok stanovených pre navrhovanie stavieb no poddolovanom území  
 
Hlavný dopravný prístup je zo severozápadnej strany navrhovaného objektu. Jedná sa 
o ulicu Plynárenskú. SúþasĢou napojenia na verejnú komunikáciu je vybudovanie parkovacích 
plôch pre vlastníkov bytových jednotiek nachádzajúcich sa v objekte. 
 
f)  Vplyv stavby na životné prostredie a riešenie jej ochrany 
 
f) 1.  Ochrana ovzdušia 
 
  Poþas prevádzky objektu sa uvažuje so zdrojom spalín z plynového kondenzaþného 
kotla Logamax s výkonom 99,5 kW s obsahom spalín 0,0499 kg/s CO2. 
 
f) 2.  Ochrana vôd 
 
Bytový dom má navrhnutú splaškovú kanalizáciu pre splaškové vody a dažćovú 
kanalizáciu. Dažćová voda je odvádzaná len zo striech, kde je umiestnený lapaþ neþistôt.  
Všetky zneþistené plochy od nežiaducich látok musia byĢ rekultivované a všetky 
skladovacie miesta s takýmito látkami musia byĢ viditeĐne oznaþené a musí sa dbaĢ, aby      







f) 3.  Denné osvetlenie 
 
Osvetlenie všetkých obytných miestností zabezpeþujú okná prevažne o rozmeroch       
1 500 x 1 500 mm. 
 
f) 4.  Ochrana zelene 
 
Do stavebného pozemku nezasahujú žiadne ochranné pásma, alebo ochranné zóny.    
Na parcele sa nenachádzajú žiadne chránené dreviny. Na územie dotknuté stavbou sa 
vzĢahuje 1. stupeĖ ochrany v zmysle zákona [31], ktorému sa neposkytuje územná ochrana.  
Na stavenisku budúcej stavby sa nachádzajú dreviny urþené na výrub, ktoré budú 
odstránené len s povolením na ich odstránenie. Ostaté dreviny budú zachované a chránené 
najmä poþas priebehu výstavby stavebného diela. Kmene musia byĢ chránené                    
pred mechanickým poškodením pomocou netkaných textílií s výstužnou sieĢovinou.  
 
f) 5.  Odpady 
 
ZhotoviteĐ, ako aj prevádzkovateĐ stavby je povinný na svoje náklady odvážaĢ odpady 
v súlade s platným zákonom [11]. Na stavenisku bude jedno zberné miesto, kde sa bude 
odpad triediĢ na jednotlivé skupiny a ćalej odtiaĐto bude odvážaný na ćalšie jeho 
spracovanie. Toto zberné miesto musí byĢ ochránené pred akýmkoĐvek únikom škodlivých 
látok do podzemných, alebo povrchových vôd. Na stavenisku je zakázané páliĢ, poprípade 
zahĚĖaĢ akýkoĐvek odpad.  
Pri vykonávaní prác je nutné dodržiavaĢ þistotu na pracovisku a þistotu dopravných 
trás. ZabezpeþiĢ þistotu dopravných prostriedkov a neprodukovaĢ zbytoþné množstvo odpadu.  
  
g)   Riešenie bezbariérového užívania nadväzujúcich verejne prístupných plôch 
a komunikácií 
   
Pre prístup do objektu je navrhovaná priama nástupná rampa so sklonom 7%             
od objektu. Všetky byty sú riešené bez prahov, takže sú vhodné pre pohyb imobilných. 
Schodisko so šírkou nástupného ramena 1 300 mm umožĖuje osadenie pomocného zariadenie 
pre voziþkárov. Momentálne nebola táto požiadavka zo strany investora predložená, takže 
zariadenie tohto druhu nebolo osadené. Pre hendikepovaných sú najvhodnejšie byty v 1. 
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nadzemnom podlaží, kde výška 1 490 mm od hlavného vstupu je prekonaná  jedným 
nástupným ramenom.   
 
h) Prieskumy a merania, ich vyhodnotenie a zaþlenenie ich výsledkov do projektovej 
dokumentácie  
 
- Predbežný inžiniersko-geologický prieskum, 
- Podrobný inžiniersko-geologický prieskum, 
- Hodnotenie základových pôd a 




Z jeho meraní bolo zistené, že základová pôda v úrovni základovej škáry, a to v hĎbke 
3,5 m je tvorená hlinopieskovým štrkom v triede ĢažiteĐnosti tri. ÚroveĖ výšky podzemnej 




Širšie riešené územie je charakterizované rozmanitým abiotickým a biotickými 
pomermi, þo spolu s pôsobením þloveka na krajinu podmienilo rozvoj pestrej krajinnej 
štruktúry. V území sa nachádza oddychová zóna s rôznorodou zeleĖou. 
 
i) Údaje o podkladoch pre vytýþenie stavby , geodetický referenþný polohový 
a výškový systém 
 
Katastrálna mapa 1 : 2 000.  
Geodetické zameranie stavby, výškopisné a polohopisné zameranie.  







j) ýlenenie stavby na jednotlivé stavebné a inžinierske objekty a technologické 
prevádzkové súbory 
 
Stavebný objekt S01 je þlenený z hĐadiska prevádzkových jednotiek na priestory 
urþené pre obytné priestory, spoloþné priestory a priestory urþené pre údržbu objektu.  
Obytné priestory tvoria väþšinu plochy bytového domu, kde sa nachádzajú v troch 
nadzemných podlažiach tri dvojizbové a tri trojizbové byty. Každá samostatná bytová 
jednotka má k dispozícií balkón a pivniþné priestory umiestnené v 1. podzemnom podlaží.  
Spoloþné priestory sú priestory urþené pre komunikáciu, prístupu osôb                      
do jednotlivých bytových priestorov (schodiskový priestor, chodba, hlavný vstup). 
Technické priestory zabezpeþujú správne fungovanie objektu, akým je TZB jeho 
servis, údržba a prevádzka (technická miestnosĢ), ćalej sú to priestory, kadiaĐ sú vedené 
rozvody TZB (stúpaþky), k týmto priestorom ćalej patria všetky servisné otvory a kontrolné 
miesta. 
 
k) Vplyv stavby na okolité pozemky a stavby, ochrana okolia stavby pred 
negatívnymi úþinkami vykonávania stavby a po jej dokonþení, respektíve ich 
minimalizácie 
 
 Posúdenie stavby ako celku vplývajúcu na jej okolie sa zohĐadĖovalo preslnenie 
obytnej zóny. Kećže stavba svojou výškou podstatne neovplyvĖuje zamedzovaniu svetla     
na okolitú zástavbu, takže vyhovuje svojím umiestnením, spĎĖa zrakovú pohodu s minimálnou 
spotrebou energií. Nijako nenarúša životné prostredie svojou prevádzkou a nijakou 
neprispieva k vytváraniu hluþnosti. Všetky nutné ochranné opatrenia ochraĖujúce životné 
prostredie a taktiež obyvateĐov mestskej þasti Bratislava – Vajnory sú popísané v kapitole 
þíslo 1.2. 
 
l) Spôsob zaistenia ochrany zdravia a bezpeþnosti pracovníkov 
 
Na stavbe budú realizované také bezpeþnostné opatrenia, ktoré zaistia bezpeþný výkon 
všetkých þinností. Na stavenisku a v jeho okolí je nutné dodržiavaĢ všetky nariadenia 
a predpisy, kećže sa jedná o prevádzku s rozliþnými zariadeniami a mechanizmami.  
UpozorĖujeme, že na stavenisku a stavbe okrem nebezpeþenstva vyskytujúceho sa      
pri bežne vykonávaných prácach, sa vyskytujú aj práce zaradené do skupiny prác s osobitným 
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nebezpeþenstvom. Sú to najmä zemné práce, pri ktorých hrozí nebezpeþenstvo zasypania, 
ohrozenie strojmi a dopravnými prostriedkami a práce vo výškach (možnosĢ pádu z výšky, 
pádu materiálu) [23]. 
Sú to ale aj  práce s prevádzkovými rizikami (napr. súbežne vykonávané a vzájomne 
sa ohrozujúce práce, rozkopávky na verejnom priestranstve). 
 
Okrem skôr uvedeného upozornenia je nevyhnutné rešpektovaĢ všeobecne platné 
zásady, podĐa ktorých: 
 
• Všetci pracovníci zhotoviteĐa stavby a poddodávateĐov musia byĢ pred zaþatím prác           
na stavbe náležite vyškolení o bezpeþnosti a ochrane zdravia pri práci (o þom sa vyhotoví 
záznam) a musia používaĢ predpísané ochranné prostriedky, pomôcky a predpísaný odev 
podĐa druhu vykonávanej práce. 
• Všetky práce musia byĢ uskutoþnené v súlade s platnými predpismi o bezpeþnosti práce a 
ochrane zdravia pri práci. 
• Pred   zaþatím   zemných   prác   je   potrebné   vyznaþiĢ   všetky   podzemné   vedenia 
inžinierskych sietí na teréne s udaním hĎbky ich uloženia a ochranných pásiem. Pracovníci, 
ktorí budú tieto práce vykonávaĢ musia byĢ o tom informovaný, aby nedošlo k poškodeniu 
existujúcich vedení. 
• V ochrannom pásme inžinierskych sietí je potrebné tieto práce vykonaĢ ruþným spôsobom.  
Pri ruþných výkopoch rýh pre inžinierske siete je nutné používaĢ paženie. 
• Ryhy a stavebné jamy vo väþších hĎbkach ako 1,0 m sa musia dostatoþne zabezpeþiĢ 
pažením proti zosuvu. 
• Pri prácach vo výškach musia byĢ pracovníci chránení kolektívnymi prostriedkami 
(dostatoþne únosným zábradlím, ochranným lešením), alebo osobnými ochrannými a istiacimi 
prostriedkami (napríklad bezpeþnostný postroj s lanom). 
• Pri výjazde áut zo staveniska je potrebné zabezpeþiĢ þistenie vozidiel tak, aby nedošlo          
k zneþisteniu verejných komunikácií. Prístupové komunikácie a pracovné plochy sa musia   
po celý þas výstavby na stavenisku udržiavaĢ v bezpeþnom stave, aby neohrozovali svojím 
stavom pracovníkov a okoloidúcich obyvateĐov. 
• Všetky  vstupy  na  stavenisko,  montážne  priestory  a  prístupové  cesty  musia  byĢ 




• Skládky, sklady a jednotlivé miesta na uskladnenie materiálu sa nesmú umiestĖovaĢ           
na verejných komunikáciách a v priestoroch trvalo ohrozovaných dopravou bremien. 
Skladovacie plochy musia byĢ urovnané, odvodnené, spevnené a dostatoþne únosné.            
Pri skladovaní materiálov sa musí zaistiĢ ich bezpeþný prísun a odber v súlade s postupom 
stavebných prác. 
•Skládky sa musia riešiĢ tak, aby sa umožnilo skladovanie, odoberanie alebo dopĎĖanie 
dielcov a prvkov v súlade s požiadavkami výrobcu bez nebezpeþenstva ich poškodenia a 
ohrozenia pracovníkov. 
• Priestory zberu odpadov musia byĢ zabezpeþené proti unikaniu nebezpeþných látok             
do zemného telesa, povrchových a podzemných vôd.  
• Stavenisko sa musí zabezpeþiĢ aj v þase, keć sa na Ėom nepracuje, a to takým spôsobom 
aby sa na jeho priestoroch svojvoĐne nepohybovali nežiaduce osoby.  
• Každé doþasné elektrické zariadenie sa musí vypínaĢ nielen v þase pracovného kĐudu, ale aj 
v pracovnej dobe, pokiaĐ nie je jeho zapojenie potrebné z prevádzkových, alebo 
bezpeþnostných dôvodov. 
• Pri stavebných prácach za zníženej viditeĐnosti sa musí v závislosti od druhu prác 
zabezpeþiĢ dostatoþné osvetlenie. 
• SúþasĢou dodávateĐskej dokumentácie je aj technologický predpis, alebo pracovný postup 
pre realizované práce spracovaný zhotoviteĐom stavby, v ktorom sú zahrnuté aj požiadavky a 
opatrenia z hĐadiska ochrany zdravia a bezpeþnosti pri práci s danými materiálmi prípadne 
jednotlivými konštrukciami ochranného, alebo stavebného charakteru. 
• Ak stavebné práce na stavenisku bude vykonávaĢ viac ako jedna právnická resp. fyzická 
osoba, stavebník v zmysle nariadenia vlády þ. 396/2006 Z. z. zabezpeþí pred zriadením 
staveniska vypracovanie plánu bezpeþnosti a ochrany zdravia pri práci a ustanovenie 
koordinátora dokumentácie, ako aj koordinátora bezpeþnosti práce. 
 
 
2. Mechanická odolnosĢ a stabilita 
 
a) Zrútenie stavby alebo jej þasti  
 





b) Väþší stupeĖ neprípustného pretvorenia 
 
Poþíta sa len s pretvorením stropnej konštrukcie, ktorá neprekroþí povolené medze.  
 
c) Poškodenie iných þastí stavby, alebo technických zariadení, alebo inštalovaného 
vybavenia v dôsledku väþšieho pretvorenia nosnej konštrukcie 
 
Nepoþíta sa s nejakým poškodením. 
 
d) Poškodenie v prípade, keć je rozsah neúmerný pôvodnej príþine  
 
Nepoþíta sa s nejakým poškodením. 
 
3. Požiarna bezpeþnosĢ 
 
a) Zachovanie nosnosti a stability konštrukcie po urþitú dobu 
 
Bytový dom má navrhnutý konštrukþný celok nehorĐavý, pretože konštrukþný celok 
má použité  konštrukþné  prvky  typu  D1  na  všetky  požiarno-deliace  konštrukcie  a nosné 
konštrukcie zaisĢujúce stabilitu objektu. Všetky požiarno-deliace konštrukcie a nosné 
konštrukcie majú požiarnu odolnosĢ v podzemnom podlaží minimálne 90 minút a 45 minút     
v nadzemných bytových podlažiach. Požiarne uzávery v podzemnom podlaží majú požiarnu 
odolnosĢ 45 minút a požiarne uzávery v nadzemných podlažiach majú požiarnu odolnosĢ 30 
minút. 
 
b) Obmedzenie rozvoja a šírenia ohĖa a dymu v stavbe 
 
Všetky jednotlivé þasti v objekte sú dispoziþne aj prevádzkovo oddelené. Z bytového 
domu vedie schodisko od 1. PP až na 3. NP s východom cez vstupné priestory na 1. NP.     
Pre bytový dom postaþuje jedna þiastoþne chránená úniková cesta. Schodisko má šírku 






c)  Obmedzenie šírenia požiaru na susedné stavby 
 




d)  Umožnenie evakuácie osôb a zvierat 
 
Ku všetkým navrhovaným objektom vedú prístupové komunikácie pre príjazd 
požiarnych vozidiel podĐa [33].  
Všetky jestvujúce aj navrhované verejné komunikácie umožĖujúce príjazd požiarnych 
vozidiel majú šírku minimálne 3,0 m, t.j. šírku voĐného pruhu bez pozdĎžnych  prípadne  
kolmých,  alebo  šikmých  parkovacích  miest [33].   
 
e)  Umožnenie bezpeþného zásahu jednotiek požiarnej ochrany  
 
Na verejnom vodovode sú navrhnuté podzemné hydranty DN 80. Najväþšia 
vzdialenosĢ podzemných hydrantov od objektov bude 80 m. 
V bytovom dome sa navrhuje vnútorný nezavodnený požiarny vodovod [33]                
s hadicovými zariadeniami - hadicovými navijakmi v podzemných a v nadzemných 
podlažiach s hadicou dĎžky 20 m a prúdnicou DN 25, ktoré majú prietok minimálne 1,0 l/s. 
 
4. Hygiena, ochrana zdravia a životného prostredia 
 
Objekt poþas svojho užívania nebude produkovaĢ, ani sa v Ėom nebude manipulovaĢ 
so žiadnymi nebezpeþnými látkami, ktoré ohrozujú životné prostredie na výnimku 
splaškových vôd a CO2 emisií pri spaĐovaní plynového kotla na prípravu teplej vody. 
Splašková voda z domovej kanalizácie bude odvádzaná do verejnej kanalizácie. Dažćová 
voda zo strechy bude odvádzaná do dažćovej kanalizaþnej siete. Aby sa zabránilo vzniku, þo 
najmenšej hodnote emisií CO2, je do objektu navrhnutý plynový kondenzaþný kotol 
s vyústením splodín do komínového telesa. Odvetranie ostatných priestorov akými sú WC, 





5. BezpeþnosĢ pri užívaní  
 
Stavebný objekt pri svojej prevádzke nemôže svojim prevedením nijako ohrozovaĢ 
majiteĐov bytových jednotiek. Konštrukcie nad voĐným priestorom sú chránené zábradlím, 
a to v priestore schodiska vo výške 900 mm a na balkónoch vo výške 1 100 mm. Ćalej dbá    
na úrazy pred pošmyknutím, kedy boli navrhnuté protišmykové materiály, a to pred vstupom 
do objektu, tvorenú s celoplošnou protišmykovou dlažbou a pomocným ochranným 
zábradlím. Ćalej vo všetkých komunikaþných priestoroch s protišmykovou keramickou 
dlažbou a obzvlášĢ na schodiskovom priestore, kde sú navrhnuté protišmykové pásiky 
frézované do glazúry dlažby. Všetky rozvody TZB musia byĢ chránené pred akýmkoĐvek 
poškodením.  
 
6. Ochrana proti hluku 
 
Vnútorný zdrojom hluku je kotolĖa v 1. PP, odsávaþe a ventilátory pár. Zariadenia   
ako aj spôsob montáže musia byĢ použité také, aby neprekroþili povolenú hladinu hluku     
pre vnútorné prostredie.  
 
7. Úspora energie a ochrana tepla 
 
a) Splnenie požiadaviek na energetickú nároþnosĢ budov a splnenie porovnávacích 
ukazateĐov podĐa jednotnej metódy výpoþtu energetickej nároþnosti budov  
 
Pri úspore energie sa dbalo, na þo najnižšie náklady v oblasti tepelnej techniky, a to  
prostriedky vynaložené na vykurovanie a chladenie objektu. Týmto sa pristúpilo k zatepleniu 
obvodového plášĢa tepelnou izoláciou z polystyrénových dosiek typu Rigips EPS 70 F 
v hrúbke 150 mm. Ćalej sa dbalo, na þo najnižšiu stratu tepla, ktorá bude prestupovaĢ 
strešnou konštrukciou, kde sa navrhla tepelná izolácia v hrúbke 250 mm a doplĖuje ju 
spádová vrstva z polystyrénových dosiek.  
Posúdenie stavebných konštrukcií na prestup tepla bol vyhotovený v programe 
Stavebná fyzika 2010. Všetky posudky, a teda výstupy z programu vić þasĢ II, 





b) Stanovenie celkovej energetickej spotreby stavby 
 
Stanovenie celkovej energetickej nároþnosti budovy bolo urþené na stupeĖ B 
spracované programom Ztraty 2010, vić Energetický štítok zatepleného stavu polystyrénom. 
 
8. Riešenie prístupu a užívania stavby osobami s obmedzenou schopnosĢou pohybu 
a orientácie 
 
Stavba nebola riešená pre bezbariérový prístup, avšak splĖuje požiadavky na jej 
uvedenie do stavu, kedy môžu bytové jednotky obývaĢ aj imobilný Đudia. Svojimi 
parametrami zodpovedajú všetky minimálne rozmery dverných otvorov, rozmermi všetky 
komunikaþné priestory a plochou sociálne zariadenia. Taktiež prístup do bytového domu je 
navrhnutý ako bezbariérový.  
 
9. Ochrana stavby pred škodlivými vplyvmi vonkajšieho prostredia 
 
Vo vonkajšom prostredí stavby sa nevyskytujú žiadne uvedené škodlivé vplyvy, ktoré 
by mohli stavbu ohroziĢ pri zhotovovaní stavebných prác a ani pri jej nasledovnej prevádzke. 
 
10. Ochrana obyvateĐstva 
 
Všeobecné údaje:  
 
Podkladom pre spracovanie doložky CO k projektu pre stavebné povolenie boli 
podklady stavebno-technického riešenia bytových domov [34]. 
Na území kategórie I-IV [34] v bytových domoch s kapacitou do 30 ukrývaných osôb 
je ochrana obyvateĐov riešená zriadením jednoduchého úkrytu budovaného svojpomocne 
(JÚBS). 
Zriadením jednoduchého úkrytu  budovaného  svojpomocne  (JÚBS)  v priestoroch     
v  1. PP  bytového domu. Pri návrhu koncepcie ukrytia sa uvažovalo s vytipovanými 
priestormi, ktoré  by  pri  minimálnej  pracnosti,  minimálnej  potrebe  materiálu  a 
pracovných  síl zabezpeþili potrebný súþiniteĐ ochrany stavby. Na príjem ukrývaných osôb  
do jednoduchého úkrytu sa urþuje þas do 12 hodín a na zvýšenie ochranných vlastností stavby 




Dispoziþné riešenie JÚBS: 
 
Vstup do úkrytu je riešený cez vnútorné schodisko do vstupnej predsiene schodiska. 
OdtiaĐ je zabezpeþený vstup do priestoru pre ukrývaných priamo, alebo cez miestnosĢ         
pre zamorené odevy. Pre túto miestnosĢ je potrebné vybudovaĢ deliace prieþky s ochrannými 
dverami . ýasĢ jestvujúcich okenných otvorov, ktorá bude slúžiĢ pre prieduchy   prirodzeného 
vetranie sa zamuruje. V priestoroch úkrytu  sa  vytvorí  ešte  samostatne  vetraná  miestnosĢ  
pre  hygienu  pre  ženy  aj mužov. Pitná voda bude skladovaná  vo  forme  balenej  vody        
v  PET fĐašiach, alebo v kanistroch na pitnú vodu. 
Vetranie: 
Pri stanovení množstva privádzaného vonkajšieho vzduchu sa vychádzalo z potreby 
14,0 m3 / 1 osoba / 1 hodina. JÚBS bude slúžiĢ ako úkryt s kapacitou do 25 ukrývaných osôb,    
pre takýto typ úkrytu sa zabezpeþuje vetranie prirodzené. Vonkajší vzduch sa bude privádzaĢ 
cez vzduchovody z plastových rúr, ktoré povedú do objektu cez  pôvodné  okenné  otvory  a  
vyústia  1,5 m  nad upraveným terénom. 
Postup pri uvedení JÚBS do prevádzky: 
 
1. Vypratanie urþených priestorov od nepotrebných vecí a materiálu. 
2. Zriadenie vetracích prieduchov prirodzeného vetrania, zamurovanie þastí  jestvujúcich 
okien, ktorá nebude slúžiĢ pre prieduchy vetrania.  Domurovanie prieþok priestoru hygieny a 
zamorených odevov. 
3. Vytvorenie zásob vody. 











11. Inžinierske stavby 
 
a) Odvodnenie územia s zneškodĖovaním odpadových vôd 
 
Odpadové vody zo zariaćovacích predmetov budú odvádzané do verejnej 
kanalizácie pomocou vnútornej kanalizácie, ktorá je pomocou  kanalizaþnej prípojky 
napojená na verejnú kanalizáciu. Dažćová voda zo strechy je odvádzaná pomocou 
dvoch samostatných odpadový vpustí do kanalizaþných rúr priemeru DN 150, ktoré 
ústia do dažćovej kanalizácie.  
 
b) Zásobovanie vodou 
 
V bytovom dome sa využíva len pitná voda, ktorá je rozvádzaná k jednotlivým 
zariaćovacím predmetom pomocou vnútorného vodovodu. Vnútorný vodovod zaþína 
od vodomernej sústavy a delí sa na rozvody teplej a rozvody studenej vody. Voda je 
upravovaná cez prietokový ohrievaþ so zásobníkom teplej vody a je zohrievaná na  
55° C. Voda sa privádza z miesta napojenia verejného vodovodu na ulici Plynárenskej 
cez vodovodnú prípojku napájajúcu sa na vnútorný vodovod.  
  
c) Zásobovanie energiami 
 
Elektrická energia silnoprúdu bude dodávaná prípojkou elektrickej energie, 
ktorá sa privádza z ulice Plynárenskej. Jedná sa o rozvod 380V/32A, ktorá je vedená 
zemným telesom v hĎbke 1,0 m [35]. Privádza sa do rozvodnej skrine, kde sú 
umiestnené hlavné istiþe a elektromer. Ćalej rozvody sú privádzané do jednotlivých 
rozvádzacích skríĖ bytových jednotiek. Ćalšie rozvody elektrickej energie slaboprúdu 
24V/1A, ktoré budú využívané na domový zvonþek, magnetický zámok hlavného 
vstupu, požiarny hlásiþ a núdzové osvetlenie [35]. Tento systém musí maĢ záložný 
zdroj, ktorý vydrží v prípade výpadku silnoprúdu minimálne 24 hodín 







d) Riešenie dopravy  
 
Doprava a odstavné plochy sú situované mimo objekt. Odstavné plochy sú tvorené 
zámkovou dlažbou a nachádzajú sa vo vzdialenosti do 10 metrov od hlavného vstupu  
bytového domu. Každé parkovacie miesto spĎĖa minimálne požadované rozmery a to 
šírku 2,5 m a dĎžku 6,0 m. Prístupová komunikácia bude zhotovená zo zámkovej 
dlažby a priamo bude nadväzovaĢ na chodník vedený v osy s ulicou Plynárenskou. 
Prístupovej komunikácie je navrhnutá v šírke 2 m.  
 
e) Povrchové úpravy okolia stavby s vegetaþnými úpravami  
 
Po ukonþení stavebných prác sa vybuduje plocha pre deti, ćalej sa vybudujú 
všetky komunikaþné chodníky a parkovisko. Po ukonþení týchto prác sa zasypú 
nerovnosti  a rozprestrie ornica, na ktorej sa vysadí trávna zmes. Celé okolie sa vyþistí 
od akýchkoĐvek neþistôt spôsobených pri stavebnej þinnosti a dosadia sa okrasné 
kroviny.   
 
f) Elektronické komunikácie 
 
Každý byt má navrhnutú prípojku na internetovú sieĢ prostredníctvom sieĢového 
káblu a taktiež wifi pripojenia.  
 
12. Výrobné a nevýrobné technologické zariadenia stavieb 
 







E. ZÁSADY ORGANIZÁCIE VÝSTAVBY 
 
 
a) Informácie o rozsahu a stavu staveniska, predpokladané úpravy staveniska, jeho 
oplotenie, trvalé deponie a medzideponie, príjazdy a prístupy na stavenisko   
 Stavenisko sa nachádza v intraviláne mesta Bratislava, a to v mestskej þasti Vajnory. 
Pozemok má rovinatý charakter s prístupom z ulice Plynárenskej. Na pozemku sa nenachádza 
žiadna zástavba, len kroviny a ovocné stromy. Na odstránenie jestvujúcej zelene je nutné 
povolenie od samosprávy obce.  Na hranicu pozemku sú privedené všetky inžinierske siete 
okrem kanalizaþnej prípojky, ktorá je realizovaná súbežne s navrhovaným stavebným dielom 
bytového domu. ± 0.000 sa nachádza v nadmorskej výške + 139,000 b.p.v.m.n.m. Trieda 
ĢažiteĐnosti je 3 a stupeĖ nakyprenia 15 %.  
 Úvodné terénne úpravy budú zamerané na odstránenie ornice a následné výkopové 
práce hlavnej stavebnej jamy.  
 
a) 1. Príjazdy a prístupy na stavenisko, dopravné trasy 
 
Príjazd na stavenisko je po jestvujúcej spevnenej komunikácii ulici Plynárenskej. 
Dopravné trasy na stavenisku budú vyhotovené zo železobetónových panelov hrúbky     
200 mm. Vnútrostavenisková komunikácia bude široká 3 metre a je nutné, aby bola 
zaistená jej þistota. V smere z prístupovej komunikácie bude orientovaný aj vjazd do 
hlavnej stavebnej jamy o šírke 3 metre pod sklonom 4 %. Vnútrostavenisková 
komunikácia neumožĖuje otáþanie vozidiel, takže všetky dopravné prostriedky budú 
nútené svojím správaním neobmedzovaĢ ćalšiu dopravu na stavenisku. Hlavný vjazd na 
stavenisko je zabezpeþený vstupnou bránou a prístup akýchkoĐvek vozidiel bude možný 
len s povolením stavbyvedúceho. Prístup na stavenisko je vymedzený na dobu od 5:00    
do 20:00, v iný uvedený þas má možný prístup len bezpeþnostná služba. Pri skladovacích 
plochách je situovaný stavebný žeriav, ktorý umožní manipuláciu s materiálom a jeho 





a) 2. Predpokladané úpravy staveniska 
 
Stavenisko je nutné ochrániĢ pred pôsobením nepriaznivých vplyvov od vetra, a to 
zaistením ochrannej netkanej fólie, ktorá sa bude pripevnená na oplotenie staveniska        
do výšky 2 000 mm. Vnútrostaveniskovú komunikáciu, ako aj mimostaveniskovú 
prístupovú komunikáciu je nutné þistiĢ od nánosov blata. Pri všetkých skladovacích 
priestoroch je nutné zaistiĢ zhutnenie štrkopieskového podkladu, alebo úpravu povrchu 
pomocou železobetónových panelov.  
 
a) 3. Oplotenie staveniska 
 
Stavenisko zabezpeþuje súvislé provizórne oplotenie výšky 2 000 mm z oceĐových 
stojoch a pletiva. V mieste hlavného vstupu bude samoobslužná dvojkrídlová brána 
zaistená bezpeþnostnou zámkou. Na oplotení bude inštalovaná textília zaisĢujúca ochranu 
proti prachu.  
 
a) 4. Trvalé depónie a medzidepónie 
 
Na stavenisku sú navrhnuté skladovacie priestory, ktoré zaisĢujú zásobovanie 
materiálom stavebné dielo. Podložie každého skladovacieho priestoru, ktoré je urþené      
na uloženie stavebného materiálu a jeho podklad bude spevnený a opatrený 
štrkopieskovým násypom hrúbky 100 mm. Skladovanie sypkých materiálov je nutné 
oddeliĢ od rastlého terénu pomocou separaþnej fólie. Na stavenisku sa bude skladovaĢ þasĢ 
z odstránenej ornice, pod ktorou nie je nutné zabezpeþovaĢ žiadne úpravy.  
 
a) 5.  Sklady, osvetlenie staveniska 
 
Osvetlenie budú zaisĢovaĢ štyri halogénové lampy umiestnené v rohoch staveniska. 
Na stavenisko budú dovezené a následne umiestnené dva nevykurované plechové sklady 
urþené na materiál a náradie. Sklady budú napojené na zdroj el. energie a budú dodatoþne 





b) Významné siete technickej infraštruktúry 
 
Všetky inžinierske siete musia byĢ polohovo a výškovo naznaþené ešte pred zaþatím 
akýchkoĐvek   prác .    
Pri krížení akejkoĐvek inžinierskej siete v osovej vzdialenosti 1 meter je nutné, aby 
strojový mechanizmus prerušil výkopové práce, a aby tieto práce boli vykonané ruþne 
s maximálnou možnou opatrnosĢou. V prípade poškodenie je nutné práce zastaviĢ a po 
odstránení poruchy a konzultácii s daným prevádzkovateĐom siete je možné pokraþovaĢ 
v prácach. Všetky prípojky je nutné ukladaĢ do pieskového lôžka a na vrch pieskového 
zásypu je nutné položiĢ výstražnú fóliu.  Nad rozvodmi technickej infraštruktúry nemôžu byĢ 
umiestĖované žiadne sklady, skládky a zariadenia.  
 
c) Napojenie staveniska na zdroje vody, elektriny, odvodnenie staveniska 
 
Zásobovanie staveniska elektrickou energiou: 
 
Elektrická energia sa napája z bodu na hranici pozemku, kde je vybudovaná doþasná 
rozvodná skriĖa s elektromerom.  Ćalej bude rozvádzaná po stavenisku pomocou doþasných 
stĎpov, z ktorých bude zvádzaná k jednotlivým odberným miestam. Po dokonþení stavby budú 
všetky tieto rozvody zrušené, taktiež doþasná skriĖa s elektromerom  a vybuduje sa trvalá na 
prieþelí objektu.   
Stavebné zariadenia na 320V sa budú pripája prostredníctvom CEE zásuvky 5P na tri 
fázy.  
 
Pri projekte elektrifikácie  staveniska vychádzame z: 
 
1. Vypracovania predbežného množstva odberu, ktorá je podkladom k jednaniu 
príslušným orgánom o možnostiach pripojenia na el. sieĢ spravovanú firmou Enel. 
2. Urþenia požiadaviek na neprerušenú dodávku. 
3. Jednania o využití budúcich definitívnych zariadení pre úþely výstavby.  
4. Urþenia poradia dôležitosti jednotlivých odberových miest, na základe ktorých sú 





Urþenie druhu spotrebiþov: 
 
A) P1 – prevádzkové spotrebiþe (elektromotory, zváracie agregáty) 
ýerpadlo      5 kW 
ýerpadlo na betónovú zmes   18,5 kW 
VĚtaþka      6 x 0,6 kW 
Otopné teleso v unimobunke   6 x 2,5 kW 
Žeriav Liebherr 32 TT    30 kW 
Stavebný výĢah NOV 650   20 kW 
Zváraþka OMI 204    2 x 6 kW 
Ohýbaþka ocele Bendof MU 16   1,1 kW 
Strihaþka ocele Bendof HB 16   0,72 kW 
Celkom:      105,92 kW 
 
B) P2,P3 - Spotrebiþe pre osvetlenie 
Kancelárie     8 x 0,9 kW 
Šatne, WC     5 x 0,8 kW 
Sklady      6 x 0,3 kW 
Vnútorné osvetlenie objektu   20 x 5,9 kW (P2 vnútorné) 
Vonkajšie osvetlenie staveniska   4 x 20 kW (P3vonkajšie) 
Celkom:      211 kW 
 
Stanovenie maximálneho zdanlivého príkonu: 
 
P = 1,1 * 0,5 * P1 + 0,8 * P2 + P32 + 0,7 * P12 
 
Celkový príkon je 283,555 kW. 
Bude navrhnutých šesĢ stožiarových transformátorov o príkone 50 kW. 
 
Urþenie vnútrostaveniskového rozvodu na: 
 
Druh rozvodu – bolo navrhnuté nadzemné vedenie [35]. 
 
Pripojenie spotrebiþov a rozvod vnútorných objektov: 
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Rozvod k jednotlivým spotrebiþom je z odberového miesta zhotovený z medených 
vodiþov v obale z kauþukového vulkanizátora. Vodiþe musia byĢ umiestnené tak, aby 
nedošlo k ich poškodenie mechanickými vplyvmi a aby boli chránené proti krádeži. 
 
Zásobovanie staveniska vodou: 
 
Vodovod pre úþel staveniska bude napájaný z hranice pozemku. V mieste napojenia sa 
zhotoví vodovodná šachta s vodomerom. Prípojka DN 60 je napojená na verejnú vodovodnú 
sieĢ návĚtavacím pásom Hawle. V priestoroch areálu staveniska sú vedené rozvody vody 
k jednotlivým objektom a odberným miestam. 
 
 Pre prevádzku staveniska potrebujeme vodu: 
- Pitnú, 
- úžitkovú a 
- požiarnu. 
Výpoþet spotreby vody: 
Súþet spotreby pripadajúcich na práce v období maximálneho výkonu sa stanoví 
podĐa vzorca: 
 Q = (P x K / t x 3600) l/sek 
 Qn – sekundová spotreba vody, 
 Pn – spotreba vody na deĖ, zmenu, 
 Kn – súþiniteĐ nerovnomernosti pre danú zmenu a 
 t – doba, po ktorú je voda odoberaná. 
 
Poþítame sekundové množstvo spotreby vody, na ktoré dimenzujeme potrubie 
(max. 25 pracovníkov na stavbe) 
- Betonárske práce za zmenu 2 m3 x 400   800 l 
- Murárske práce 10 m3 x 180     1 800 l 
- Omietky 50 m2 x 30      1 500 l 
- Sociálne zariadenie 1 pracovník – 30l/s zmena 25  750 l 




Q = (6260 x 1,6 + 3600 x 2,7/8,5 x 3600) 2,18 l/s 
 
Celková spotreba vody: 1,406 l/s 
 
Požiarna voda – 1 hydrant =  3,3 l/s 




Kanalizácia objektu je napojená zo severovýchodnej þasti hranice pozemku 
kanalizaþnou šachtou. Do tohto miesta je vedené odkanalizovanie jednotlivých objektov 
staveniska s priemerom svetlosti hlavnej odpadnej rúry DN 150 mm. V tomto mieste je 
vyvedené aj doþasné odþerpávanie vody z hlavnej stavebnej jamy. Odþerpaná voda                  
z kalového þerpadla sa prefiltruje od hrubých neþistôt a jej zber bude v najnižšom mieste 
stavebnej jamy. Voda do zberného miesta sa privádza cez odtokové ryhy situované               
po okrajoch hlavnej stavebnej jamy. 
Pre zariadenie staveniska boli navrhnuté 3 mobilné WC, sprchy a umyvárne napojené 
na verejnú stokovú sieĢ odpadnou rúrou DN 120 vedenou v hĎbke 1 000 mm.  
     
d) Úprava z hĐadiska bezpeþnosti a ochrany zdravia tretích osôb, s nutnou úpravou 
pre osoby s obmedzenou schopnosĢou pohybu a orientácie 
 
Pri realizácií stavebného objektu nebude ohrozená bezpeþnosĢ chodcov 
prechádzajúcich po chodníku ulice Plynárenskej.  Stavenisko bude zabezpeþené proti 
vniknutiu neoprávnených osôb súvislým oplotením. Na oplotení budú umiestnené výstražné 
cedule zakazujúce vstup nepovolaným osobám.  Pri všetkých prácach mimo hraníc staveniska 
je nutné dodržiavaĢ a braĢ ohĐad na chodcov a plynulosĢ dopravnej premávky. Jedná sa 
o práce pri budovaní parkovacích miest a prácach spojených s technickou infraštruktúrou. 
Vtedy bude nutné zaistiĢ bezpeþný priechod chodcov po provizórnych lávkach s oplotením. 
Takéto miesta musia byĢ viditeĐné oznaþené a zaistené proti vstupu neoprávnených osôb 
pomocou provizórnych výstražných znaþiek. Zvýšenú opatrnosĢ je nutné dodržiavaĢ            
pri vjazde a výjazde dopravných prostriedkov zo staveniska a to tak, aby neboli ohrozené 
akýmkoĐvek priþinením okoloidúci chodci. Samozrejme je nutné, aby materiál bol skladaný 
v priestoroch staveniska. V okolí prístupovej komunikácie bude oznaþená výstražná znaþka 
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výjazdu vozidiel zo stavby a znížená rýchlosĢ na 30 km/h. Poþas celej doby výstavby bude 
monitorovaná a þistená priĐahlá komunikácia. Pred výjazdom zo staveniska je každý 
z vodiþov povinný skontrolovaĢ si automobil a odstrániĢ neþistoty pomocou mobilnej 
þistiacej súpravy. 
 
e) Usporiadanie a bezpeþnosĢ staveniska z hĐadiska ochrany verejných záujmov 
 
V okolí stavebného diela sa nenachádza žiadna stavba historického charakteru. 
Zariadenie staveniska, ako aj jeho prevádzka musí dbaĢ na zachovaní požadovanej zelene. 
Ak sa nájdu pri zemných prácach archeologické náleziská, je nutné postupovaĢ 
v súlade so zákonom [36].  
 
f) Riešenie zariadenia staveniska spolu s využitím nových a existujúcich objektov 
 
Stavenisko nebude využívaĢ žiadne stávajúce objekty, kećže parcela, pod ktorou sa 
nachádza stavenisko bola využívaná ako oddychový park pre širokú verejnosĢ. Všetky 
objekty zariadenia staveniska budú vybudované nanovo.  
 
f) 1.  Postup budovania a likvidácie staveniska 
 
Budovanie staveniska:  
 
Zariadenie staveniska bude zhotovená firmou Skanska spol. s r.o.. V prvej 
realizaþnej fáze vybuduje všetky potrebné prípojky pre zariadenie staveniska.  
Vybuduje vnútrostaveniskové komunikácie z betónových panelov. Zhutní všetky 
plochy pod skládky materiálov a prístupové komunikácie, ktoré nebudú slúžiĢ           
pre nákladnú automobilovú dopravu. Osadí všetky technické zariadenia staveniska 
(stavebný výĢah, vežový žeriav, silo pre maltové zmesi). Osadí všetky unimobunky 
a všetky potrebné prípojné miesta k odberom energií.  









Po dokonþení  všetkých stavebných prác sa bude postupne rušiĢ a odvážaĢ 
zariadenie staveniska. ZhotoviteĐ odstráni všetky zariadenia, zrekultivuje plochy, a to 
hlavne pod doþasnými komunikáciami a skládkami. Zarovná všetky terénne 
nedostatky a rozprestrie ornicu . Odstránenie staveniska potrvá 7 pracovných dní.  
 
f) 2.  Spôsob zásobovania materiálom 
 
Kećže skladovacie plochy neumožĖujú jednorázové navezenie stavebného 
materiálu bude materiál dodávaný podĐa požiadaviek stavbyvedúceho. Každý materiál 
bude umiestnený na stavenisku vo vopred vyhradenej ploche, ktorú popisuje výkres 
zariadenia staveniska þ.v. 15. Kusový a vrecovaný materiál nemôže byĢ skladovaný 
a dovážaný voĐne, vždy na paletách, alebo balený od výrobcu, chránený                 
pred poveternostnými vplyvmi.  
Dodávka musí byĢ ohlásená vopred najlepšie 24 hodín pred jej dodaním. Ak sa 
dodanie materiálu posunie, je nutné okamžite informovaĢ stavbyvedúceho a to najmä 
pri betónovej zmesi, ktorá je dodávaná z centrálnej betonárne.   
 
f) 3.  Požiadavky na usporiadanie skládok 
 
VoĐne sypaný materiál odoberaný ruþne je možné ukladaĢ do výšky 2 m, 
odoberaný strojne do výšky 4 m. Jednotlivé frakcie a druhy voĐne sypaného materiálu 
sa nemôžu miešaĢ a nemôžu prísĢ do kontaktu so zeminou, ak sa o Ėu samú nejedná.  
Materiál na paletách je možné ukladaĢ do výšky 1,5 m, poprípade 3 m, a to len 
pri tehlách Porotherm rovnakého druhu a odoberaného strojne nikdy nie ruþne. Medzi 
jednotlivými druhmi materiálu je nutné ponechaĢ miesto na manipulaþnú uliþku šírky 
min. 750 mm. Dlhé kusové prvky sa musia ukladaĢ na hranoly 150 x 150 mm vo 
vzdialenosti od líca prvku 500 mm a potom v poli každých 1 000 mm. 
Žiadny materiál nesmie prísĢ do kontaktu so zeminou, alebo byĢ nejako inak 
zneþistený. Je nutné, aby sa skladovacie plochy udržiavali v požadovanej þistote a 





f) 4.  Skladovanie na stavenisku 
 
Všetky skladovacie plochy kusových materiálov budú zhutnené 
štrkopieskovým násypom o výške 100 mm a oddelené od rastlého terénu geotextíliou. 
Skladovacie priestory zemín budú oddelené od rastlého terénu geotextíliou.                 
Na skladovanie pracovného náradia slúži unimobunka þ. S02, skladovanie kusového 
materiálu unimobunka þ. S01 a pre skladovanie debnenia a TZB materiálu þ. S.03.  
 
f) 5.  Sociálne zariadenie staveniska 
 
Sociálne zariadenia staveniska slúži hygienickým potrebám pracovníkov. 
Zariadenie staveniska musí byĢ vybudované pred zahájením stavebných prác. Rozsah 
zariadenia staveniska závisí na poþte pracovníkov, pre ktorých je budované a na 
veĐkosti staveniska. Zariadenie musí byĢ v súlade s platnými hygienickými predpismi 
vydanými Ministerstvom zdravotníctva.     
 
Návrh sociálneho zariadenia staveniska: 
 
Je navrhnuté na maximálny poþet pracovníkov, ktorí þinní 25 osôb. 
- Šatne: min 1,25 m2 / pracovník = 25 x 1,25 = 31,25 m2 sú navrhnuté dve 
unimobunky o rozmeroch 3 x 6 m = 18 x 2 = 36 m2. 
- Wc: potreba 2 pisoáre a 2 misy (do 50 mužov). 
- Umývarne: navrhnuté 4 umývadla a 2 sprchy  (min. - 1umývadlo / 1osoba / 
1sprcha / 20 osôb ). 
Kúrenie je elektrické, zabezpeþené elektrickými ohrievaþmi. Pre správu 
administratívy sú navrhnuté 2 bunky. 
 
f) 6.  Dopravné opatrenia 
 
Stavenisko bude zásobované nákladnou automobilovou dopravou. Preprava 
bude realizovaná po vnútrostaveniskovej  komunikácii dlhej 47 m a 3 m širokej 
vybudovanej zo železobetónových panelov výšky 200 mm. Všetky nákladné 
automobily budú vchádzaĢ na stavenisko len so súhlasom stavbyvedúceho.  
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Na vnútrostaveniskovej komunikácií nie je priestor na otáþanie automobilov 
a preto všetky dopravné prostriedky musia vychádzaĢ cúvaním, za navigovania 
zodpovedným pracovníkom.  
 
g) Popis stavieb zariadenia staveniska vyžadujúce ohlásenie 
 
Jedná sa o administratívne priestory pre stavbyvedúceho a dodávateĐov stavby, ktoré 
tvoria tri unimobunky. Ćalej sú to sociálne zariadenia WC a sprchy, dve unimobunky a sklady 
stavebného a pomocného materiálu v poþte 2. Ohlásenie ćalej vyžaduje stavebný žeriav a silo 
na maltovú zmes.  
Ćalšie stavby osadené v priestoroch staveniska nevyžadujú ohlásenie. Ide o stavby     
do plochy 25 m2 nepodpivniþené, do 5 m výšky. Tieto objekty neslúžia ako hygienické 
a administratívne zariadenia.  
Je nutné, aby zariadenie staveniska spolu s hlavným stavebným objektom bol hlavným 
predmetom žiadosti o stavebné povolenie.  
 
h) Stanovenie podmienok pre realizáciu stavby z hĐadiska bezpeþnosti a ochrany 
zdravia, plán bezpeþnosti a ochrany zdravia pri práci na stavenisku podĐa zákona 
o zaistení ćalších podmienok bezpeþnosti a ochrany zdravia pri práci  
.  
VzhĐadom k tomu, že sa dá predpokladaĢ, že na stavenisku budú pôsobiĢ zamestnanci 
viac ako jedného zhotoviteĐa stavby je zadávateĐ stavby povinný urþiĢ potrebný poþet 
koordinátorov bezpeþnosti a ochrany zdravia pri práci na stavenisku. Pred zaþatím prác        
na stavenisku bude spracovaný plán bezpeþnosti a ochrany zdravia pri práci na stavenisku tak, 
aby plne vyhovoval potrebám na zaistenie bezpeþnej a zdravie neohrozujúcej práce. V pláne 
je nutné uviesĢ potrebné opatrenia z hĐadiska þasovej potreby aj spôsobu prevedenia. Plán 
BOZP bude vo svojich aktualizáciách reagovaĢ na skutoþný stav a podstatné zmeny poþas 
realizácie stavby [18]. 
Po celé obdobie realizácie projektu je nutná minimalizácia nasledujúcich udalostí [17] 
[18]: 
- havárie spôsobujúce zranenia osôb, 
- smrteĐný úraz, 
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- þasové straty v dôsledku smrteĐného úrazu, 
- havárie spôsobujúce škody na zariadení, 
- þasové straty v dôsledku havárií, 
- škody na životnom prostredí a 
- požiar- 
Následne dbaĢ na zvýšenú opatrnosĢ najmä pri þinnostiach so zvýšenou mierou rizika. 
Práce a þinnosti vystavujúce fyzickú osobu zvýšenému ohrozeniu života, alebo poškodení 
zdravia. 
 
Pri realizácii stavby platia v plnom rozsahu právne predpisy v oblasti bezpeþnosti 
práce a ostatné predpisy, ktoré s BOZP súvisia. Pri vlastnej realizácii sa použijú právne 
predpisy, ktoré upravujú danú oblasĢ. V priebehu výstavby sa dodávateĐ ćalej riadi 
požiadavkami bezpeþnosti práce obsiahnutými v technologických postupoch, pracovných 
postupoch jednotlivých prác, návodom výrobcov a vlastnými riadiacimi dokumenty v oblasti 
bezpeþnosti práce. 
Pracovníci, ktorí jednotlivé stavebné procesy realizujú, musia maĢ odbornú a 
zdravotnú spôsobilosĢ. Musia byĢ tiež riadne pouþení z hĐadiska BOZP, vybavený 
zodpovedajúcim náradím a osobnými ochrannými pomôckami podĐa charakteru jednotlivých 
prác a musia dôsledne dodržiavaĢ spracované technologické predpisy a pokyny svojich 
nadriadených. 
 
i) Podmienky pre ochranu životného prostredia pri výstavbe 
 
i) 1.  Ochrana ovzdušia 
 
PodĐa charakteru prác vyskytujúcich sa na stavbe sa stavenisko zaraćuje do malých 
zdrojov zneþisĢovania ovzdušia, kećže sa na stavenisku neuvažuje s výrobou betónovej 
zmesi nad 10 m3 / hod. Avšak bude sa manipulovaĢ so sypkými materiálmi, kedy pri ich 
doprave môže dôjsĢ k zneþisteniu verejných komunikácií. Preto navrhujeme þistenie 
podvozkov zneþistených automobilov. Ćalej sa navrhuje opatrenie proti prašnosti 
stavenisk,a kedy sa þiastoþne obmedzí prúdenie vzduchu pomocou ochranných netkaných 




i) 2.  Ochrana vôd 
 
Riadi sa zákonom [16], podĐa ktorého zhotoviteĐ musí používaĢ zariadenia, vhodné 
technologické postupy a zaobchádzaĢ s nebezpeþnými látkami takým spôsobom, aby sa 
zabránilo nežiaducemu  zmiešaniu podzemných vôd s odpadovými vodami, alebo s vodou 
povrchového odtoku. Splaškové vody zo staveniska sa budú odvádzaĢ do projektovanej 
kanalizácie. 
Všetky zneþistené plochy od nežiaducich látok musia byĢ rekultivované a všetky 
skladovacie miesta s takýmito látkami musia byĢ viditeĐne oznaþené a musí sa dbaĢ, aby 
pri ich manipulácií nedošlo k poškodeniu podzemných a povrchových vôd. 
 
i) 3.  Denné osvetlenie 
 
Osvetlenie staveniska budú zabezpeþovaĢ štyri halogénové lampy umiestnené 
v rohoch staveniska.  
 
i) 4.  Ochrana zelene 
 
Do stavebného pozemku nezasahujú žiadne ochranné pásma, alebo ochranné zóny.  
Na parcele sa nenachádzajú žiadne chránené dreviny. Na územie dotknuté stavbou sa 
vzĢahuje 1. stupeĖ ochrany v zmysle zákona [31], ktorému sa neposkytuje územná 
ochrana.  
Na stavenisku budúcej stavby sa nachádzajú dreviny urþené na výrub, ktoré budú 
odstránené len s povolením na ich odstránenie. Ostaté dreviny budú zachované a chránené 
najmä poþas priebehu výstavby stavebného diela. Kmene musia byĢ chránené                
pred mechanickým poškodením pomocou netkaných textílií s výstužnou sieĢovinou.  
 
i) 5.  Odpady 
 
ZhotoviteĐ stavby je povinný na svoje náklady odvážaĢ odpady [11]. Na stavenisku 
bude jedno zberné miesto, kde sa bude odpad triediĢ na jednotlivé skupiny a ćalej odtiaĐto 
bude odvážaný na ćalšie jeho spracovanie. Zberné miesto musí byĢ ochránené              
47

pred akýmkoĐvek únikom škodlivých látok do podzemných, alebo povrchových vôd.      
Na stavenisku je zakázané páliĢ poprípade zahĚĖaĢ akýkoĐvek odpad.  
Pri vykonávaní prác je nutné dodržiavaĢ þistotu na pracovisku. ZabezpeþiĢ þistotu 
dopravných prostriedkov a neprodukovaĢ zbytoþné množstvo odpadu.  
 
Triedenie odpadov podĐa zbierky zákonov [13]: 
 
Kód odpadu  Popis odpadu         Množstvo odpadu 
13 08 99*    Odpady inak bližšie neurþené  0,5   m3  
15 01 01    Papierové a lepenkové obaly   0,5   m3 
15 01 02    Plastové obaly    0,5   m3 
15 01 03    Drevené obaly    0,3   m3 
15 01 04    Kovové obaly     0,5   m3 
17 01 01    Betón      0,5   m3 
17 01 02    Tehly      1,0   m3 
17 02 01    Drevo      5,5   m3 
17 02 02    Sklo      0,3   m3 
17 01 03    Plasty      0,3   m3 
17 03 02    Asfaltové zmesi     0,3   m3 
17 04 01   Meć, bronz, mosadz    0,2   m3 
17 04 02    Hliník      0,2   m3 
17 04 05    Železo a oceĐ     0,3   m3 
17 04 11    Káble       0,2   m3 
17 05 04    Zemina a kamenivo     2,0   m3 
17 06 04    Izolaþné materiály     1,5   m3 
17 08 02    Stavebné materiály na báze sadry  0,2   m3 
20 03 01    Zmesový komunálny odpad   5,0   m3 
* symbol oznaþujúci nebezpeþné odpady  
 
i) 6.  Vplyv staveniska na okolie 
 
Kećže práce na stavebnom diele predstavuje veĐké riziko vplývajúce na životné 
prostredie, avšak svojím rozsahom a umiestnením vo veĐkom rozsahu nezasahuje            
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do prostredia, je nutné dbaĢ na dodržanie všetkých požiadaviek, ktoré svojím znením 
ochraĖujú životné prostredie a snažia sa obmedzovaĢ vznik nežiaducich vplyvov. 
ZhotoviteĐ stavby je povinný svojím správaním zabezpeþiĢ þo najšetrnejšie zaobchádzanie 
s prírodnými zdrojmi, a aby þo najviac obmedzil znehodnocovanie prírodného prostredia.   
 
j) Orientaþné lehoty výstavby a prehĐad rozhodujúcich þiastkových termínov 
 
Zahájenie výstavby bytového domu:  máj 2012 
Ukonþenie výstavby bytového domu: júl 2014 
 
Zahájenie zatepĐovacích prác:  jún 2014 
Ukonþenie zatepĐovacích prác:  júl 2014 




F. DOKUMENTÁCIA STAVBY 
8.1.1 TECHNICKÁ SPRÁVA 
 
 
a) Úþel objektu  
 
Bytový dom sa nachádza v intraviláne mesta Bratislava – Vajnory. Štvorpodlažný 
objekt je urþený pre bytové využitie so šiestimi bytovými jednotkami. Stavebná parcela 
s þíslom 168/13 prilieha k ulici Plynárenskej. Celkový výmera stavebnej parcely predstavuje 
930 m2.  
 
b) Zásady architektonického, funkþného, dispoziþného a výtvarného riešenia 
a riešenie vegetaþných úprav okolia objektu, s riešením prístupu a užívania 
objektu osobami s obmedzenou schopnosĢou pohybu a orientácie   
 
b) 1.   Urbanistické riešenie  
 
Objekt bytového domu sa nachádza v mestskej þasti Bratislava – Vajnory. 
Okolitá zástavba je tvorená bytovými jednotkami a zo západnej þasti oddychovou 
zónou mesta. Zo severovýchodnej þasti pozemku je vedená verejná komunikácia, 
z ktorej je vedený hlavný vstup do objektu. Z tejto komunikácie je priamy prístup     
na parkovaciu plochu uþenú bytovému domu so šiestimi kolmými státiami. Osa 
objektu je kolmá na osu ulice Plynárenskej.  
 
b) 2.   Architektonické riešenie  
 
Objekt svojím vzhĐadom a koncepþným návrhom je v súlade s okolitou 
zástavbou. Dbá na požiadavky obyvateĐov mestskej þasti a neobmedzuje svojím 
umiestnením okolitú dopravnú infraštruktúru.  
Pôdorys objektu tvoria dva navzájom posunuté obdĎžniky. Budova má jedno 
podzemné podlažie a tri nadzemné podlažia. Strecha je plochá bez nároku                   
na prevádzkové využitie. Hlavný vstup do objektu je zo severovýchodnej strany 




b) 3.    Funkþné riešenie  
 
Objekt bude môcĢ využívaĢ 6 rodín s možnosĢou umiestnenia 
hendikepovaných. Kećže objekt poþítal s takouto alternatívou je nutné vykonaĢ len 
minimálne stavebné úpravy a je možné ho využívaĢ aj na takýto úþel pre telesne 
postihnutých. Objekt taktiež dbá na bezpeþnosĢ pri prevádzke a to osadením 
ochranných prvkov, protišmykových plôch a jednoduchosti dispoziþného riešenia      
pri výnimoþných situáciách. Priestory suterénu je možné do 24 hodín prerobiĢ           
na jednoduchý ochranný kryt. 
 
b) 4.    Dispoziþné riešenie  
 
Bytový dom má riešené v prvých troch nadzemných podlažiach tri dvojizbové 
a tri trojizbové byty s balkónom. Prístup do bytového domu je cez hlavný vstup 
s dvojkrídlovými dverami. S hlavného vstupu sa dostaneme na komunikaþné 
schodisko, ktoré vedie k jednotlivým bytovým jednotkám. Bytové jednotky majú        
pri svojom vstupe chodbu, z ktorej sa dostávame do jednotlivých izieb. Každý byt má 
samostatnú kuchyĖu, balkón, chodbu a samostatnú inštalaþnú šachtu. Trojizbový byt 
má oddelený záchod od kúpeĐne. Pri dvojizbovom byte je záchod a kúpeĐĖa spojená. 
V suteréne sa nachádzajú pivnice, technická miestnosĢ a ostatné spoloþné priestory.  
 
c) Kapacity, úžitkové plochy, obostavaný priestor, zastavané plochy, orientácia, 
osvetlenie o oslnenie  
 
Orientaþná hodnota stavby:   300 000 € / 12 000 000 kþ 
Obostavaný priestor:   6 016 m3 
Zastavaná plocha:    228,67 m2 
Plocha parcely:    930 m2 
Plocha bytových jednotiek:   518,7 m2 
Poþet bytových jednotiek:   6 




 Objekt bytového domu svojou orientáciou využíva priame slneþné žiarenie vo svoj 
prospech. Zo severnej strany sa nachádzajú okenné otvory sociálnych zariadení, aby sa 
eliminovala plocha neoslnenej þasti. Ostatné obytné priestory sú situované do ćalších troch 
svetových strán. Vstup do objektu je na západnej strane. Okolitá zástavba nebráni priamemu 
slneþnému osvetleniu, avšak je navrhnutý pasívny prvok ochrany objektu pred slneþným 
žiarením v podobe výsadby listnatých stromov v najbližšej možnej vzdialenosti zo západnej 
a južnej strany.     
 
d) Technické a konštrukþné riešenie objektu, jeho zdôvodnenie vo väzbe na užitie 
objektu a jeho požadovanú životnosĢ 
 
d) 1.    Príprava územia a zemné práce 
 
Pod navrhovaným objektom budú odstránené všetky kroviny a následne bude 
zhrnutá ornica v hrúbke 200 mm. Po odstránení ornice sa vytýþi obrys hlavnej 
stavebnej jamy a zaþnú sa výkopové práce strojovými mechanizmami. Po vykopaní 
hlavnej stavebnej jamy sa vytýþia obrysy základových pásov a vyhĎbia sa. Pri hlavnej 
stavebnej jame je nutné dodržaĢ svahovanie v pomere 1 : 2.  
Ćalšie zemné výkopové práce budú prevádzané pri prípojkách technických 
sietí. 
 
d) 2.    Základy a podkladový betón 
 
Návrh základovej konštrukcie vychádza z typu zeminy na úrovni základovej 
škáry, ktorá bola zistená geologickou vĚtanou sondou a jej rozborom navrhujeme 
základové pásy 700 mm široké a 400 mm vysoké z prostého betónu triedy C 16/20.   
Na podkladový betón bola navrhnutá trieda betónovej zmesi C 20/25 v hrúbke        
150 mm. Ako roznášaciu vrstvu podkladového betónu sme navrhli štrkopieskový 
zhutnený násyp hrúbky 150 mm. 
 
d) 3.    Zvislé nosné konštrukcie 
 
Zvislú nosnú konštrukciu tvorí murivo Porotherm hrúbky 300 mm. Obvodové 
nosné murivo je z tehál Porotherm P+D, vnútorné nosné murivo z tehál typu 
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Porotherm Akustik. Na spájanie muriva sa bude používaĢ malta Baumit 50 
(vápenocementová malta). 
 
d) 4.    Stropné konštrukcie  
 
Konštrukcia stropu je navrhnutá z keramického stropného systému Porotherm, 
kde nosníky systému tvoria nosnú þasĢ a keramické vložky vyplnenie. Použité osové 
vzdialenosti medzi nosníkmi sú 500 mm. Nad konštrukciou stropného systému je 
nadbetonávka hrúbky 60 mm, ktorú tvorí betón triedy C 20/25. Táto nadbetonávka 
tvorí súvislú vrstvu so stužujúcimi vencami stropu. 
 
d) 5.   Strešná konštrukcia 
 
Nosnou konštrukciou strechy je keramický strop Porotherm zaliaty betónovou 
zmesou hrúbky 60 mm triedy C 20/25. Nasleduje paronepriepustná fólia tvorená 
asfaltovým pásom GLASTEK 40 Special. Ćalej nasleduje spádová vrstva dodávaná 
firmou Rigips. Táto vrstva je podkladom pre tepelnú izoláciu z penového polystyrénu 
Rigips Stabil zložená z hrúbok 200 a 50 mm. Poslednou vrstvou je hydroizolácia 
z PVC Dekplan 76 , ktorá je prichytávaná pomocou plastových tanierových kotiev     
do nosnej þasti strešného plášĢu.   
 
d) 5.1    Skladba atiky 
 
Nosnou þasĢou atiky je murivo Porotherm 30 P+D. Výška atiky        
nad hydroizolaþnou vrstvou strechy je cca 300 mm. Je zateplená z vonkajšej 
aj vnútornej strany a to penovým polystyrénom Rigips 70 F hrúbky z vnútra 
100 mm a z vonkajšej strany 150 mm. Atika je vyspádovaná do vnútra 
dispozície pod sklonom 2 %. Na vrstvách atiky je prilepená hydroizolácia 
z PVC v dvoch navzájom sa prekrývajúcich vrstvách. Ukonþenie PVC 
hydroizolácie je pod atikou, ktorú zakrýva oplechovanie atiky 






d) 5.2   Prestupy strešným plášĢom 
 
Vylez na strechu slúži ako servisný otvor pre možnosĢ kontroly. 
Nachádza sa nad vstupom do bytových jednotiek v poslednom podlaží a je 
veĐkosti 1 200 x 700 mm. Vertikálne prechádza cez strešnú konštrukciu a je 
vytiahnutý 150 mm nad hydroizolaþnú vrstvu. V týchto miestach je 
hydroizolácia v dvoch vrstvách.  
Ćalším prestupom v strešnom plášti sú vetracie vyústenia odvetrávania. 
Prechádzajú strechou v blízkosti atiky  sú vyvedené 600 mm nad strešným 
plášĢom a sú opatrené ochrannou þiapkou.  
Komínové teleso vyúsĢuje 1 000 mm nad atiku. V mieste jeho prestupu 
je zdvojená hydroizolaþná vrstva. Komínový prieduch je opatrený ochrannou 
þiapkou. Komín je dodávaný od firmy Schiedel je jednoprieduchový 
s priemerom prieduchu 160 mm. Bude využívaný pri spaĐovaní zemného 
plynu.   
 
d) 6.   Preklady 
 
Preklady sú dodávané firmou Porotherm pod oznaþením  Porotherm preklad 7 
a Porotherm preklad 11,5. Vić výpis prefabrikátov. Na obvodovom nosnom murive sú 
použité nad otvormi štyri  kusy Porotherm preklad 7 s vloženou tepelnou izoláciou    
na obmedzenie tepelných mostov. 
 
d) 7.   PodhĐady a opláštenie 
 
PodhĐad vnútorných konštrukcií je tvorený vápenocementovou hladenou 
omietkou Baumit  MCS 35. Opláštenie bytového domu tvorí kontaktný zatepĐovací 
systém. Hrúbka tepelného izolantu je 150 mm Rigips 70 F, ktorý je kotvený              
do obvodového muriva Porotherm 30 P+D. Na tepelnej izolácií je sklolaminátová 
sieĢovina v lepiacej stierke Baumit Open. Finálnou vrstvou je silikátová omietka 






d) 8.   Podlahy 
 
Podlahy boli navrhované podĐa jednotlivých úþelov miestností, aby spĎĖali 
nároky na hygienu, mechanickú odolnosĢ, kroþajovú a tepelnú odolnosĢ. Skladby 
jednotlivých podláh, vić výpis konštrukcií. Je nutné, aby boli dodržané všetky 
technologické postupy pri zhotovovaní podláh, ćalej aby boli umiestnené všetky 
rozvody TZB pred zakrytím nášĐapnou vrstvou.  
 
d) 9.   Hydroizolácie, parozábrany a geotextílie 
 
  d) 9.1   Hydroizolácia na terénne  
 
Na hydroizoláciu v suteréne sú použité dva pásy Elastodek 40 S. Hydroizolácia 
je natavená na podkladovom betóne hrúbky 150 mm. Horizontálne prebieha       
na suterénom murive a taktiež je natavovaná na rovný podklad muriva. Je nutné, 
aby bolo dodržané vzájomné prekrytie o ½ šírky hydroizolaþného pásu.                
Na suterénom murive bude ochránená extrudovaným polystyrénom Rigips EPS 
Universal DD hrúbky 150 mm. Hydroizolácia bude vytiahnutá 300 mm nad terén. 
 
  d) 9.2   Hydroizolácia strechy 
 
Hydroizolaþná vrstva strešného plášĢa je z PVC Dekplan 76, ktorá je 
prichytávaná na tepelnú izoláciu pomocou plastových kotiev. Pri prestupoch TZB 
rozvodov, komínového telesa, výleze a konštrukcii atiky bude hydroizolaþná 
vrstva zosilená dvomi vrstvami. 
Kećže sa poþíta s vytváraním kondenzátu v tepelnej izolácií navrhujeme 
parozábranu na konštrukcii stropu z asfaltového pásu Glastek  40 Special, ktorý sa 
nataví na stropnú konštrukciu.   
 
d) 9.3   Geotextília a nopová fólia 
 
 Nopová fólia Noppex bude použitá ako ochrana konštrukcie proti radónu 
a podzemnej vode. Uloží sa na tepelnú izoláciu spodnej þasti stavby a na Ėu sa 
položí netkaná ochranná geotextília. Tieto dve vrstvy sa vytiahnú 50 mm           
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nad odkvapový chodník. Pri základovej konštrukcii sa zhotoví fabian smerujúci 
od  objektu von. Nopová fólia a taktiež geotextília sa nijako nekotvia len sa 
prisypú požadovaným materiálom, ktorý sa dodatoþne zhutní.  
 
 
d) 10.  Tepelná, zvuková a kroþajová izolácia 
 
d) 10.1  Tepelná izolácia strechy 
 
Strešná konštrukciu sa stala prioritou v oblasti tepelnej techniky a dbalo sa     
na  þo najlepšie zateplenie, preto sa navrhla tepelná izolácia hrúbky 250 mm Rigips 
EPS 100 S. Tepelnú izoláciu dopĎĖa spádovú vrstvu z EPS polystyrénu Rigips 
v rozmedzí 0 – 200 mm.      
 
d) 10.2  Tepelná a kroþajová izolácia podláh 
 
V suteréne navrhujeme tepelnú izoláciu Rigips EPS 100 hrúbky 80 mm. Aby 
sa zaistili þo najvyššie hodnoty kroþajovej nepriezvuþnosti, navrhujeme do podláh 
medzi jednotlivými bytovými jednotkami tepelnú izoláciu Rigips EPS 100 hrúbky 
60 mm. Kećže všetky podlahy sú zhotovované mokrým procesom, navrhujeme    
na izolácie v podlahách poistnú hydroizoláciu Foalbit Al 40 S.  
 
d) 10.3  Tepelná izolácia opláštenia 
 
Opláštenie bytového domu tvorí kontaktný zatepĐovací systém. Hrúbka 
tepelného izolantu je 150 mm Rigips 70 F, ktorý je kotvený do obvodového muriva 
Porotherm 30 P+D pomocou plastových kotiev a lepiacich vankúšov. 
 
d) 11.  Omietky 
 
Na všetkých vnútorných povrchoch je použitá strojová vápenocementová 
hladená omietka Baumit MCS 35. Omietka na obvodovom plášti je silikónová Baumit 
s veĐkosĢou zrna 1,5 mm v šedej farbe. 
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Sokel je vytvorený zo silikónovej omietky Baumit NanoporTop hr. zrna 1,5 mm        




d) 12.  Truhlárske, zámoþnícke a ostatné doplnkové výrobky 
 
Okná sú dodávané od firmy Salamander s 5 komorovým rámom a izolaþným 
dvojsklom. Hodnota koeficientu tepelného prestupu je certifikovaná na hodnotu        
Uf = 1,2 W/m2K-1 . Rozmery a poþet jednotlivých okien, vić výpis okenných 
výrobkov. SúþasĢou dodávaných okien sú taktiež drevotrieskové parapety vo farbe 
jelša šírky 200 mm. 
Dvere sú dodávané firmou Zlomek tvorenými dreveným rámom a DTD doskou 
v požadovanom dekóre. 
Bližšie technické špecifikácie a poþet dverných krídel, vić výpis dverných 
výrobkov.  
 
d) 13.  Klampiarske výrobky 
 
Klampiarske výrobky budú použité pri vonkajšom parapete a to 
z poplastovaného plechu hrúbky 0,6 mm v hnedej farbe. Ćalším prvkom je 
oplechovanie parapetu a atiky taktiež z poplastovaného plechu hrúbky 0,6 mm            
na oceĐovú príponku.  
 
d) 14.  MaĐby a nátery 
 
Všetky vnútorné povrchy omietok budú natreté 3x Primalex Polar Plus                
vo farbe podĐa požiadaviek architekta.  
Všetky kovy podliehajúce korózií budú natreté 1x základnou farbou Chemolak 







d) 15.  Zámoþnícke výrobky: 
 
  Zámoþnícke výrobky budú zhotovené z kovu, ktoré budú dodatoþne chránené 
náterovými látkami. Zábradlia balkónov budú vysoké 1 100 mm [29]. Pri nábehovej 
rampe pred vstupom do objektu bude osadené zábradlie so spodnou vodiacou lištou   
vo výške 150 mm [29].  




d) 16.  Vetranie miestností 
 
Vetranie miestností je navrhnuté prirodzené cez okenné otvory. Každé okenné 
krídlo má inštalované v sebe uzatvárateĐnú vetraciu mriežku.  
Odvetrávanie hygienických zariadení je zaistené núteným odvetrávaním, ktoré 
vyúsĢuje nad strešnú konštrukciu. Vetracie mriežky sú umiestnené pri strope 
miestnosti o rozmeroch 200 x 120 mm. Ćalšie nútené odvetrávanie je nad sporákom, 
ktoré zaisĢuje digestor a ústi do vetracieho potrubia. 
 
d) 17.  Vonkajšie úpravy 
 
Po obvode bytového domu bude vybudovaný odkvapový chodník šírky        
500 mm z celoplošných betónových tvárnic 500 x 500 mm hrúbky 50 mm. Ako 
prístupová komunikácia bude vybudovaný chodník šírky 2 000 mm zo zámkovej 
dlažby. Ostatný rastlý terén bude vysiaty trávnou zmesou a budú vysadené okrasné 
dreviny. Taktiež sa poþíta s realizáciou priestoru pre deti s pieskoviskom 
a preliezaþkami.   
 
e) Tepelnotechnické vlastnosti stavebných konštrukcií a výplní otvorov 
 
Pri úspore energie sa dbalo na þo najnižšie náklady v oblasti tepelnej techniky, a to  
prostriedky vynaložené na vykurovanie a chladenie objektu. Týmto sa pristúpilo k zatepleniu 
obvodového plášĢa tepelnou izoláciou z polystyrénových dosiek typu Rigips EPS 70 F 
v hrúbke 150 mm. Ćalej sa dbalo, na þo najnižšiu stratu tepla, ktorá bude prestupovaĢ 
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strešnou konštrukciou, kde sa navrhla tepelná izolácia v hrúbke 250 mm a doplĖuje ju 
spádová vrstva v rôznych výškach od 0 po 200 mm, tvorená polystyrénovými doskami Rigips 
EPS 100 S. Posúdenie stavebných konštrukcií na prestup tepla bolo vyhotovené v programe 
Stavebná fyzika 2010. Všetky posudky a teda výstupy z programu, vić þasĢ II, 
tepelnotechnické posudky 1, 2, 3, 4, 5 a 6. 
Stanovenie celkovej energetickej nároþnosti budovy bolo urþené na stupeĖ B, vić 
Energetický štítok bytového domu – zateplený stav.  
Pri výplni otvorov boli navrhnuté plastové okná od firmy Salamander s 5 komorovým 
rámom a s izolaþným dvojsklom.  Hodnota koeficientu tepelného prestupu je certifikovaná    
na hodnotu Uf = 1,2 W/mí2Kí1. 
 
f) Spôsob založenia objektu, jeho zdôvodnenie vo väzbe na užitie objektu a jeho 
požadovanú životnosĢ 
 
Z hydrogeologického prieskumu bolo zistené, že základová pôda v úrovni základovej 
škáry, a to v hĎbke -3,5 m, je tvorená hlinopieskovým štrkom s triedou ĢažiteĐnosti stanovená 
na tretí stupeĖ. ÚroveĖ výšky podzemnej vody bola zistená v hĎbke -9,5 metra a teda nijako 
neovplyvĖuje základovú škáru.  
Z tohto prieskumu bol navrhnutý typ základovej konštrukcie, a to základové pásy 
šírky 700 mm a výšky 400 mm. Základová konštrukcia je z prostého betónu triedy C16/20. 
Prieskumom v tejto oblasti nebola zistená prítomnosĢ radónu.  
 
g) Vplyv objektu a jeho užívanie na životné prostredie a riešenie prípadných 
negatívnych úþinkov a hydrogeologického prieskumu 
 
Stavba svojím rozsahom a druhom využitia neohrozuje životné prostredie.                
Pri výstavbe budú používané bežné technológie, pri ktorých nevzniká nadmerná záĢaž          
na okolitú prírodu. Pôvodná zeleĖ bude zachovaná, þo v najväþšom rozsahu a jej minimálny 
podiel bude odstránený. Pri prevádzke bude nakladané s odpadmi v súlade so zákonom [11].    
 
Pri užívaní objektu sa budú recyklovaĢ odpady nasledovne: 






Ͳ kovy a 
Ͳ stavebný odpad. 
 
Pri prevádzke objektu je nutné, aby sa dodržiavali uvedené body: 
Ͳ minimalizovaĢ vznik odpadov, 
Ͳ separovaĢ jednotlivé druhy odpadov, 
Ͳ uplatĖovaĢ zásady maximálnej recyklácie a 
Ͳ minimalizovaĢ odpady ku priamemu skladovaniu. 
 
h) Dopravné riešenie 
 
Doprava a odstavné plochy sú situované mimo objekt. Odstavné plochy sú tvorené 
zámkovou dlažbou a nachádzajú sa vo vzdialenosti do 10 metrov od hlavného vstupu  
bytového domu. Každé parkovacie miesto spĎĖa minimálne požadované rozmery a to šírku 
2,5 m a dĎžku 6,0 m. Prístupová komunikácia bude zhotovená zo zámkovej dlažby a priamo 
bude nadväzovaĢ na chodník vedený v osy s ulicou Plynárenskou. Šírka prístupovej 
komunikácie bude 2 metre široká.  
 
i) Ochrana objektov pred škodlivými vplyvmi vonkajšieho prostredia, 
protiradónové opatrenia  
 
Vo vonkajšom prostredí stavby sa nevyskytujú žiadne uvedené škodlivé vplyvy, ktoré 
by mohli stavbu ohroziĢ pri zhotovovaní stavebných prác a ani pri jej nasledovnej prevádzke. 
Objekt bude chránený nopovou fóliou pred úþinkami radónu, ktorá chráni objekt aj  
pred zemnou vlhkosĢou.  
 
j) Dodržanie obecných požiadaviek na výstavbu 
 
Na stavbe budú realizované také bezpeþnostné opatrenia, ktoré zaistia bezpeþný výkon 
všetkých þinností. Na stavenisku a v jeho okolí je nutné dodržiavaĢ všetky nariadenia 
a predpisy, kećže sa jedná o prevádzku s rozliþnými zariadeniami a mechanizmami [18].  
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UpozorĖujeme, že na tomto stavenisku a stavbe okrem nebezpeþenstva vyskytujúceho 
sa pri bežne vykonávaných prácach sa vyskytujú aj práce zaradené do skupiny prác s 
osobitným nebezpeþenstvom.  





F. DOKUMENTÁCIA STAVBY 
8.1.2 VÝKRESOVÁ ýASġ 
 
1 Pôdorys 1.N.P. 1:50 8 x A4
2 Pôdorys 2.N.P. 1:50 8 x A4
3 Pôdorys 3.N.P. 1:50 8 x A4
4 Pôdorys 1.S. 1:50 8 x A4
5 Rez þ.1 1:50 4 x A4
6 Rez þ.2 1:50 4 x A4
7 Základy 1:50 8 x A4
8 Výkopy 1:100 4 x A4
9 Pôdorys strechy 1:50 8 x A4
10 Pôdorys stropu Poroherm 1.N.P. - 3.N.P. 1:50 8 x A4
11 Pôdorys stropu Poroherm strecha 1:50 8 x A4
12 PohĐady 1:100 4 x A4
13 PohĐady 1:100 4 x A4
14 Koordinaþná situácia 1:200 4 x A4
15 Zariadenie staveniska 1:200 2 x A4
16 Kotvenie polystyrénu 1:50 4 x A4
17 Detail zosílenia okenných otvorov 1:10 2 x A4
18 Detail zateplenia okenných otvorov 1:5 2 x A4
19 Detail kotvenia polystyrénu hrúbky 150 mm 1:5 2 x A4
20 Detail zosiĐovania rohov polystyrénu 1:10 2 x A4
21 Detail parapetu 1:5 2 x A4
22 Detail nadpražia 1:5 2 x A4
23 Detail sokla 1:10 2 x A4
24 Detail atiky 1:10 2 x A4
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 VYHODNOCENÍ VÝSLEDKģ PODLE KRITÉRIÍ ýSN 730540-2 (2007) 
 
 Název konstrukce:   Podlaha - Suterén 
 
 Rekapitulace vstupních dat 
  
 Návrhová vnitĜní teplota Ti:   15,0 C 
 Návrhová venkovní teplota Tae:   -12,0 C 
 Teplota na vnČjší stranČ Te:   5,0 C 
 Návrhová teplota vnitĜního vzduchu Tai:  15,6 C 
 Relativní vlhkost v interiéru RHi:   50,0 % (+5,0%) 
  
 Skladba konstrukce 
  
 ýíslo  Název vrstvy  d [m]  Lambda [W/mK]  Mi [-] 
   1  PotČr polymercementový  0,020       0,960  38,0 
   2  Beton hutný 1  0,040       1,230  17,0 
   3  Foalbit  0,0034       0,210  46600,0 
   4  Rigips EPS 100 Z (1)  0,080       0,037  30,0 
   5  Elastodek 40 Standard Mineral  0,004       0,210  50000,0 
   6  Elastodek 40 Standard Mineral  0,004       0,210  50000,0 
   7  Beton hutný 2  0,150       1,300  20,0 
   8  ŠtČrkopísek  0,150       2,000  50,0 
 
 I. Požadavek na teplotní faktor (þl. 5.1 v ýSN 730540-2) 
  
  Požadavek: f,Rsi,N = f,Rsi,cr + DeltaF =   0,327+0,000 = 0,327 
  Vypoþtená prĤmČrná hodnota: f,Rsi,m =   0,909 
  
  Kritický teplotní faktor f,Rsi,cr byl stanoven pro maximální pĜípustnou vlhkost 
  na vnitĜním povrchu 80% (kritérium vylouþení vzniku plísní). 
  
  
 PrĤmČrná hodnota fRsi,m (resp. maximální hodnota pĜi hodnocení skladby mimo 
 tepelné mosty a vazby) není nikdy minimální hodnotou ve všech místech konstrukce. 
 Nelze s ní proto prokazovat plnČní požadavku na minimální povrchové teploty 
 zabudované konstrukce vþetnČ tepelných mostĤ a vazeb. Její pĜevýšení nad požadavkem 
 naznaþuje pouze možnosti plnČní požadavku v místČ tepelného mostu þi tepelné vazby. 
 
 II. Požadavek na souþinitel prostupu tepla (þl. 5.2 v ýSN 730540-2) 
  
  Požadavek: U,N  =   0,85 W/m2K 
  Vypoþtená hodnota: U =   0,38 W/m2K 
  U < U,N ... POŽADAVEK JE SPLNċN. 
  
  Vypoþtený souþinitel prostupu tepla musí zahrnovat vliv systematických tepelných 
  mostĤ (napĜ. krokví v zateplené šikmé stĜeše). 
 
 III. Požadavek na pokles dotykové teploty (þl. 5.3 v ýSN 730540-2) 
  
  Požadavek: studená podlaha 
  Vypoþtená hodnota: dT10 =   9,45 C 
  POŽADAVEK JE SPLNċN. 
 
 






2. PODLAHA NAD SUTERÉNOM 
 
VYHODNOCENÍ VÝSLEDKģ PODLE KRITÉRIÍ ýSN 730540-2 (2007) 
 
 Název konstrukce:   Podlaha nad suterénom 
 Rekapitulace vstupních dat 
 Návrhová vnitĜní teplota Ti:   20,0 C 
 Návrhová venkovní teplota Tae:   -12,0 C 
 Teplota na vnČjší stranČ Te:   15,0 C 
 Návrhová teplota vnitĜního vzduchu Tai:  20,6 C 
 Relativní vlhkost v interiéru RHi:   50,0 % (+5,0%) 
  
 Skladba konstrukce 
  
 ýíslo  Název vrstvy  d [m]  Lambda [W/mK]  Mi [-] 
   1  Dlažba keramická  0,008       1,010  200,0 
   2  Lepící malta ETICS - plnoplošn  0,005       0,700  40,0 
   3  Asfaltový nátČr  0,001       0,210  1200,0 
   4  Beton hutný 1  0,055       1,230  17,0 
   5  Foalbit  0,0034       0,210  46600,0 
   6  Rigips EPS 100 Z (1)  0,060       0,037  30,0 
   7  Stropnice s vložkami PLM  0,230       1,100  23,0 
   8  Rigips EPS 70 F Fasádní (1)  0,060       0,039  20,0 
 
 I. Požadavek na teplotní faktor (þl. 5.1 v ýSN 730540-2) 
  Požadavek: f,Rsi,N = f,Rsi,cr + DeltaF =   -0,324+0,000 = -0,324 
  Vypoþtená prĤmČrná hodnota: f,Rsi,m =   0,933 
  
  Kritický teplotní faktor f,Rsi,cr byl stanoven pro maximální pĜípustnou vlhkost 
  na vnitĜním povrchu 80% (kritérium vylouþení vzniku plísní). 
  
 PrĤmČrná hodnota fRsi,m (resp. maximální hodnota pĜi hodnocení skladby mimo 
 tepelné mosty a vazby) není nikdy minimální hodnotou ve všech místech konstrukce. 
 Nelze s ní proto prokazovat plnČní požadavku na minimální povrchové teploty 
 zabudované konstrukce vþetnČ tepelných mostĤ a vazeb. Její pĜevýšení nad požadavkem 
 naznaþuje pouze možnosti plnČní požadavku v místČ tepelného mostu þi tepelné vazby. 
 
 II. Požadavek na souþinitel prostupu tepla (þl. 5.2 v ýSN 730540-2) 
  Požadavek: U,N  =   0,30 W/m2K 
  Vypoþtená hodnota: U =   0,27 W/m2K 
  U < U,N ... POŽADAVEK JE SPLNċN. 
  
  Vypoþtený souþinitel prostupu tepla musí zahrnovat vliv systematických tepelných 
  mostĤ (napĜ. krokví v zateplené šikmé stĜeše). 
 
 III. Požadavky na šíĜení vlhkosti konstrukcí (þl. 6.1 a 6.2 v ýSN 730540-2) 
 Požadavky:  1. Kondenzace vodní páry nesmí ohrozit funkci konstrukce. 
  2. Roþní množství kondenzátu musí být nižší než roþní kapacita odparu. 
  3. Roþní množství kondenzátu Mc,a musí být nižší než 0,1 kg/m2.rok, 
   nebo 3% plošné hmotnosti materiálu (nižší z hodnot). 
 
 Vypoþtené hodnoty:  V kci nedochází pĜi venkovní návrhové teplotČ ke kondenzaci. 
   
  POŽADAVKY JSOU SPLNċNY. 
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3. STREŠNÁ KONŠTRUKCIA 
 
 VYHODNOCENÍ VÝSLEDKģ PODLE KRITÉRIÍ ýSN 730540-2 (2007) 
 
 Název konstrukce:    
 
 Rekapitulace vstupních dat 
 Návrhová vnitĜní teplota Ti:   20,0 C 
 Návrhová venkovní teplota Tae:   -15,0 C 
 Teplota na vnČjší stranČ Te:   -12,0 C 
 Návrhová teplota vnitĜního vzduchu Tai:  21,0 C 
 Relativní vlhkost v interiéru RHi:   50,0 % (+5,0%) 
  
 Skladba konstrukce 
  
 ýíslo  Název vrstvy  d [m]  Lambda [W/mK]  Mi [-] 
   1  Stropnice s vložkami PLM  0,230       1,100  23,0 
   2  Glastek 40 Special  0,0042       0,210  18810,0 
   3  Rigips EPS 100 S Stabil (1)  0,250       0,037  30,0 
   4  Dekplan 76  0,0023       0,160  33000,0 
 
 I. Požadavek na teplotní faktor (þl. 5.1 v ýSN 730540-2) 
  
  Požadavek: f,Rsi,N = f,Rsi,cr + DeltaF =   0,768+0,015 = 0,783 
  Vypoþtená prĤmČrná hodnota: f,Rsi,m =   0,966 
  
  Kritický teplotní faktor f,Rsi,cr byl stanoven pro maximální pĜípustnou vlhkost 
  na vnitĜním povrchu 80% (kritérium vylouþení vzniku plísní). 
  
  
 PrĤmČrná hodnota fRsi,m (resp. maximální hodnota pĜi hodnocení skladby mimo 
 tepelné mosty a vazby) není nikdy minimální hodnotou ve všech místech konstrukce. 
 Nelze s ní proto prokazovat plnČní požadavku na minimální povrchové teploty 
 zabudované konstrukce vþetnČ tepelných mostĤ a vazeb. Její pĜevýšení nad požadavkem 
 naznaþuje pouze možnosti plnČní požadavku v místČ tepelného mostu þi tepelné vazby. 
 
 II. Požadavek na souþinitel prostupu tepla (þl. 5.2 v ýSN 730540-2) 
  
  Požadavek: U,N  =   0,24 W/m2K 
  Vypoþtená hodnota: U =   0,14 W/m2K 
  U < U,N ... POŽADAVEK JE SPLNċN. 
  
  Vypoþtený souþinitel prostupu tepla musí zahrnovat vliv systematických tepelných 
  mostĤ (napĜ. krokví v zateplené šikmé stĜeše). 
 
 III. Požadavky na šíĜení vlhkosti konstrukcí (þl. 6.1 a 6.2 v ýSN 730540-2) 
  
 Požadavky:  1. Kondenzace vodní páry nesmí ohrozit funkci konstrukce. 
  2. Roþní množství kondenzátu musí být nižší než roþní kapacita odparu. 
  3. Roþní množství kondenzátu Mc,a musí být nižší než 0,1 kg/m2.rok, 
   nebo 3% plošné hmotnosti materiálu (nižší z hodnot). 
 
  Limit pro max. množství kondenzátu odvozený z min. plošné hmotnosti 
  materiálu v kondenzaþní zónČ þiní: 0,090 kg/m2,rok 
  (materiál: Dekplan 76). 
  Dále bude použit limit pro max. množství kondenzátu: 0,090 kg/m2,rok 
 
 Vypoþtené hodnoty:  V kci dochází pĜi venkovní návrhové teplotČ ke kondenzaci. 
   
  Roþní množství zkondenzované vodní páry Mc,a = 0,0179 kg/m2,rok 
  Roþní množství odpaĜitelné vodní páry Mev,a = 0,0324 kg/m2,rok 
 
  Vyhodnocení 1. požadavku musí provést projektant. 
  Mc,a < Mev,a ... 2. POŽADAVEK JE SPLNċN. 




 VYHODNOCENÍ VÝSLEDKģ PODLE KRITÉRIÍ ýSN 730540-2 (2007) 
 
 Název konstrukce:    
 
 Rekapitulace vstupních dat 
  
 Návrhová vnitĜní teplota Ti:   20,0 C 
 Návrhová venkovní teplota Tae:  -15,0 C 
 Teplota na vnČjší stranČ Te:   -12,0 C 
 Návrhová teplota vnitĜního vzduchu Tai:  21,0 C 
 Relativní vlhkost v interiéru RHi:  50,0 % (+5,0%) 
  
 Skladba konstrukce 
  
 ýíslo  Název vrstvy  d [m]  Lambda [W/mK]  Mi [-] 
   1  Stropnice s vložkami PLM  0,230       1,100  23,0 
   2  Glastek 40 Special  0,0042       0,210  18810,0 
   3  Rigips EPS 100 S Stabil (1)  0,250       0,037  30,0 
   4  Dekplan 76   0,0023       0,160  33000,0 
 
 I. Požadavek na teplotní faktor (þl. 5.1 v ýSN 730540-2) 
  
  Požadavek: f,Rsi,N = f,Rsi,cr + DeltaF =   0,768+0,015 = 0,783 
  Vypoþtená prĤmČrná hodnota: f,Rsi,m =   0,966 
  
  Kritický teplotní faktor f,Rsi,cr byl stanoven pro maximální pĜípustnou vlhkost 
  na vnitĜním povrchu 80% (kritérium vylouþení vzniku plísní). 
  
  
 PrĤmČrná hodnota fRsi,m (resp. maximální hodnota pĜi hodnocení skladby mimo 
 tepelné mosty a vazby) není nikdy minimální hodnotou ve všech místech konstrukce. 
 Nelze s ní proto prokazovat plnČní požadavku na minimální povrchové teploty 
 zabudované konstrukce vþetnČ tepelných mostĤ a vazeb. Její pĜevýšení nad požadavkem 
 naznaþuje pouze možnosti plnČní požadavku v místČ tepelného mostu þi tepelné vazby. 
 
 II. Požadavek na souþinitel prostupu tepla (þl. 5.2 v ýSN 730540-2) 
  
  Požadavek: U,N  =   0,24 W/m2K 
  Vypoþtená hodnota: U =   0,14 W/m2K 
  U < U,N ... POŽADAVEK JE SPLNċN. 
  
  Vypoþtený souþinitel prostupu tepla musí zahrnovat vliv systematických tepelných 
  mostĤ (napĜ. krokví v zateplené šikmé stĜeše). 
 
 III. Požadavky na šíĜení vlhkosti konstrukcí (þl. 6.1 a 6.2 v ýSN 730540-2) 
  
 Požadavky:  1. Kondenzace vodní páry nesmí ohrozit funkci konstrukce. 
  2. Roþní množství kondenzátu musí být nižší než roþní kapacita odparu. 
  3. Roþní množství kondenzátu Mc,a musí být nižší než 0,1 kg/m2.rok, 
   nebo 3% plošné hmotnosti materiálu (nižší z hodnot). 
 
  Limit pro max. množství kondenzátu odvozený z min. plošné hmotnosti 
  materiálu v kondenzaþní zónČ þiní: 0,090 kg/m2,rok 
  (materiál: Dekplan 76). 
  Dále bude použit limit pro max. množství kondenzátu: 0,090 kg/m2,rok 
 
 Vypoþtené hodnoty:  V kci dochází pĜi venkovní návrhové teplotČ ke kondenzaci. 
   
  Roþní množství zkondenzované vodní páry Mc,a = 0,0179 kg/m2,rok 
  Roþní množství odpaĜitelné vodní páry Mev,a = 0,0324 kg/m2,rok 
 
  Vyhodnocení 1. požadavku musí provést projektant. 
  Mc,a < Mev,a ... 2. POŽADAVEK JE SPLNċN. 
  Mc,a < Mc,N ... 3. POŽADAVEK JE SPLNċN. 
 
 





VYHODNOCENÍ VÝSLEDKģ PODLE KRITÉRIÍ ýSN 730540-2 (2007) 
 
 Název úlohy:   ATIKA                          
 Návrhová vnitĜní teplota Ti =   20,00 C 
 Návrh.teplota vnitĜního vzduchu Tai =   21,00 C 
 Relativní vlhkost v interiéru  Fii =   50,00 % 
 Teplota na vnČjší stranČ Te [C]:  -15,00 C 
 
 I. Požadavek na teplotní faktor (þl. 5.1 v ýSN 730540-2) 
  Požadavek: f,Rsi,N = f,Rsi,cr + DeltaF =   0,793+0,000 = 0,793 
       Požadavek platí pro posouzení neprĤsvitné konstrukce. 
  Vypoþtená hodnota: f,Rsi =   0,914 
  
  Kritický teplotní faktor f,Rsi,cr byl stanoven pro maximální pĜípustnou vlhkost 
  na vnitĜním povrchu 80% (kritérium vylouþení vzniku plísní). 
  
  f,Rsi > f,Rsi,N ... POŽADAVEK JE SPLNċN. 
 
 II. Požadavky na šíĜení vlhkosti konstrukcí (þl. 6.1 a 6.2 v ýSN 730540-2) 
  Požadavky:   1. Kondenzace vodní páry nesmí ohrozit funkci konstrukce. 
   2. Roþní množství kondenzátu musí být nižší než roþní kapacita odparu. 
   3. Roþní množství kondenzátu Mc,a musí být nižší než 0,5 (0,1) kg/m2.rok. 
  
  Vyhodnocení 1. požadavku musí provést projektant, napĜ. na základČ grafických výstupĤ programu. 
  
  Vyhodnocení 2. požadavku je ztíženo tím, že neexistuje žádná obecnČ uznávaná a normovaná metodika 
  výpoþtu celoroþní bilance v podmínkách dvourozmČrného vedení tepla a vodní páry. 
  OrientaþnČ lze použít výsledky dosažené metodikou programu AREA. 
  
  
  TĜetí požadavek je urþen pro posouzení skladeb konstrukcí pĜi jednorozmČrném vedení tepla 
  a vodní páry - pro detaily se tedy nehodnotí. 
 
 


















5. ZATEPLENIE EPS POLYSTYRÉNOM  
 
  
VYHODNOCENÍ VÝSLEDKģ PODLE KRITÉRIÍ ýSN 730540-2 (2007) 
 
 Název konstrukce:   EPS Rigips 
 
 Rekapitulace vstupních dat 
  
 Návrhová vnitĜní teplota Ti:   20,0 C 
 Návrhová venkovní teplota Tae:   -15,0 C 
 Teplota na vnČjší stranČ Te:   15,6 C 
 Návrhová teplota vnitĜního vzduchu Tai:  21,0 C 
 Relativní vlhkost v interiéru RHi:   50,0 % (+5,0%) 
  
 Skladba konstrukce 
  
 ýíslo  Název vrstvy  d [m]  Lambda [W/mK]  Mi [-] 
   1  Porotherm 30 P+D tĜ. 900  0,300       0,250  8,0 
   2  Rigips EPS 70 F Fasádní (1)  0,150       0,036  20,0 
 
 I. Požadavek na teplotní faktor (þl. 5.1 v ýSN 730540-2) 
  
  Požadavek: f,Rsi,N = f,Rsi,cr + DeltaF =   -0,377+0,000 = -0,377 
  Vypoþtená prĤmČrná hodnota: f,Rsi,m =   0,956 
  
  Kritický teplotní faktor f,Rsi,cr byl stanoven pro maximální pĜípustnou vlhkost 
  na vnitĜním povrchu 80% (kritérium vylouþení vzniku plísní). 
  
  
 PrĤmČrná hodnota fRsi,m (resp. maximální hodnota pĜi hodnocení skladby mimo 
 tepelné mosty a vazby) není nikdy minimální hodnotou ve všech místech konstrukce. 
 Nelze s ní proto prokazovat plnČní požadavku na minimální povrchové teploty 
 zabudované konstrukce vþetnČ tepelných mostĤ a vazeb. Její pĜevýšení nad požadavkem 
 naznaþuje pouze možnosti plnČní požadavku v místČ tepelného mostu þi tepelné vazby. 
 
 II. Požadavek na souþinitel prostupu tepla (þl. 5.2 v ýSN 730540-2) 
  
  Požadavek: U,N  =   0,30 W/m2K 
  Vypoþtená hodnota: U =   0,18 W/m2K 
  U < U,N ... POŽADAVEK JE SPLNċN. 
  
  Vypoþtený souþinitel prostupu tepla musí zahrnovat vliv systematických tepelných 
  mostĤ (napĜ. krokví v zateplené šikmé stĜeše). 
 
 III. Požadavky na šíĜení vlhkosti konstrukcí (þl. 6.1 a 6.2 v ýSN 730540-2) 
  
 Požadavky:  1. Kondenzace vodní páry nesmí ohrozit funkci konstrukce. 
  2. Roþní množství kondenzátu musí být nižší než roþní kapacita odparu. 
  3. Roþní množství kondenzátu Mc,a musí být nižší než 0,5 kg/m2.rok, 
   nebo 5% plošné hmotnosti materiálu (nižší z hodnot). 
 
 Vypoþtené hodnoty:  V kci nedochází pĜi venkovní návrhové teplotČ ke kondenzaci. 
   
  POŽADAVKY JSOU SPLNċNY. 
 
 











 VYHODNOCENÍ VÝSLEDKģ PODLE KRITÉRIÍ ýSN 730540-2 (2007) 
 
 Název konstrukce:   Minerálna vata 
 
 Rekapitulace vstupních dat 
  
 Návrhová vnitĜní teplota Ti:   20,0 C 
 Návrhová venkovní teplota Tae:   -15,0 C 
 Teplota na vnČjší stranČ Te:   15,6 C 
 Návrhová teplota vnitĜního vzduchu Tai:  21,0 C 
 Relativní vlhkost v interiéru RHi:   50,0 % (+5,0%) 
  
 Skladba konstrukce 
  
 ýíslo  Název vrstvy  d [m]  Lambda [W/mK]  Mi [-] 
   1  Porotherm 30 P+D tĜ. 900  0,300       0,250  8,0 
   2  Rockwool Fasrock  0,150       0,042  2,0 
 
 I. Požadavek na teplotní faktor (þl. 5.1 v ýSN 730540-2) 
  
  Požadavek: f,Rsi,N = f,Rsi,cr + DeltaF =   -0,377+0,000 = -0,377 
  Vypoþtená prĤmČrná hodnota: f,Rsi,m =   0,951 
  
  Kritický teplotní faktor f,Rsi,cr byl stanoven pro maximální pĜípustnou vlhkost 
  na vnitĜním povrchu 80% (kritérium vylouþení vzniku plísní). 
  
  
 PrĤmČrná hodnota fRsi,m (resp. maximální hodnota pĜi hodnocení skladby mimo 
 tepelné mosty a vazby) není nikdy minimální hodnotou ve všech místech konstrukce. 
 Nelze s ní proto prokazovat plnČní požadavku na minimální povrchové teploty 
 zabudované konstrukce vþetnČ tepelných mostĤ a vazeb. Její pĜevýšení nad požadavkem 
 naznaþuje pouze možnosti plnČní požadavku v místČ tepelného mostu þi tepelné vazby. 
 
 II. Požadavek na souþinitel prostupu tepla (þl. 5.2 v ýSN 730540-2) 
  
  Požadavek: U,N  =   0,30 W/m2K 
  Vypoþtená hodnota: U =   0,20 W/m2K 
  U < U,N ... POŽADAVEK JE SPLNċN. 
  
  Vypoþtený souþinitel prostupu tepla musí zahrnovat vliv systematických tepelných 
  mostĤ (napĜ. krokví v zateplené šikmé stĜeše). 
 
 III. Požadavky na šíĜení vlhkosti konstrukcí (þl. 6.1 a 6.2 v ýSN 730540-2) 
  
 Požadavky:  1. Kondenzace vodní páry nesmí ohrozit funkci konstrukce. 
  2. Roþní množství kondenzátu musí být nižší než roþní kapacita odparu. 
  3. Roþní množství kondenzátu Mc,a musí být nižší než 0,5 kg/m2.rok, 
   nebo 5% plošné hmotnosti materiálu (nižší z hodnot). 
 
 Vypoþtené hodnoty:  V kci nedochází pĜi venkovní návrhové teplotČ ke kondenzaci. 
   
  POŽADAVKY JSOU SPLNċNY. 
 
 














 VYHODNOCENÍ VÝSLEDKģ PODLE KRITÉRIÍ ýSN 730540-2 (2007) 
 
 Název konstrukce:   TI omietka 
 
 Rekapitulace vstupních dat 
  
 Návrhová vnitĜní teplota Ti:   20,0 C 
 Návrhová venkovní teplota Tae:   -15,0 C 
 Teplota na vnČjší stranČ Te:   15,6 C 
 Návrhová teplota vnitĜního vzduchu Tai:  21,0 C 
 Relativní vlhkost v interiéru RHi:   50,0 % (+5,0%) 
  
 Skladba konstrukce 
  
 ýíslo  Název vrstvy  d [m]  Lambda [W/mK]  Mi [-] 
   1  Porotherm 30 P+D tĜ. 900  0,300       0,250  8,0 
   2  Baumit pĜednástĜik 4 mm (VorSp  0,004       0,800  22,0 
   3  Baumit termo omítka extra (The  0,060       0,090  8,0 
   4  Baumit vnČjší štuková omítka (  0,015       0,800  12,0 
 
 I. Požadavek na teplotní faktor (þl. 5.1 v ýSN 730540-2) 
  
  Požadavek: f,Rsi,N = f,Rsi,cr + DeltaF =   -0,377+0,000 = -0,377 
  Vypoþtená prĤmČrná hodnota: f,Rsi,m =   0,885 
  
  Kritický teplotní faktor f,Rsi,cr byl stanoven pro maximální pĜípustnou vlhkost 
  na vnitĜním povrchu 80% (kritérium vylouþení vzniku plísní). 
  
  
 PrĤmČrná hodnota fRsi,m (resp. maximální hodnota pĜi hodnocení skladby mimo 
 tepelné mosty a vazby) není nikdy minimální hodnotou ve všech místech konstrukce. 
 Nelze s ní proto prokazovat plnČní požadavku na minimální povrchové teploty 
 zabudované konstrukce vþetnČ tepelných mostĤ a vazeb. Její pĜevýšení nad požadavkem 
 naznaþuje pouze možnosti plnČní požadavku v místČ tepelného mostu þi tepelné vazby. 
 
 II. Požadavek na souþinitel prostupu tepla (þl. 5.2 v ýSN 730540-2) 
  
  Požadavek: U,N  =   0,30 W/m2K 
  Vypoþtená hodnota: U =   0,49 W/m2K 
  U > U,N ... POŽADAVEK NENÍ SPLNċN. 
 
 III. Požadavky na šíĜení vlhkosti konstrukcí (þl. 6.1 a 6.2 v ýSN 730540-2) 
  
 Požadavky:  1. Kondenzace vodní páry nesmí ohrozit funkci konstrukce. 
  2. Roþní množství kondenzátu musí být nižší než roþní kapacita odparu. 
  3. Roþní množství kondenzátu Mc,a musí být nižší než 0,5 kg/m2.rok, 
   nebo 5% plošné hmotnosti materiálu (nižší z hodnot). 
 
 Vypoþtené hodnoty:  V kci nedochází pĜi venkovní návrhové teplotČ ke kondenzaci. 
   
  POŽADAVKY JSOU SPLNċNY. 
 
 








8. NEZATEPLENÝ STAV BYTOVÉHO DOMU 
 
  
 VYHODNOCENÍ VÝSLEDKģ PODLE KRITÉRIÍ ýSN 730540-2 (2007) 
 
 Název konstrukce:   Nezateplený stav 
 
 Rekapitulace vstupních dat 
   
 Návrhová vnitĜní teplota Ti:   20,0 C 
 Návrhová venkovní teplota Tae:   -15,0 C 
 Teplota na vnČjší stranČ Te:   15,6 C 
 Návrhová teplota vnitĜního vzduchu Tai:  21,0 C 
 Relativní vlhkost v interiéru RHi:   50,0 % (+5,0%) 
  
 Skladba konstrukce 
  
 ýíslo  Název vrstvy  d [m]  Lambda [W/mK]  Mi [-] 
   1  Porotherm 30 P+D tĜ. 900  0,300       0,250  8,0 
 
 I. Požadavek na teplotní faktor (þl. 5.1 v ýSN 730540-2) 
  
  Požadavek: f,Rsi,N = f,Rsi,cr + DeltaF =   -0,377+0,000 = -0,377 
  Vypoþtená prĤmČrná hodnota: f,Rsi,m =   0,832 
  
  Kritický teplotní faktor f,Rsi,cr byl stanoven pro maximální pĜípustnou vlhkost 
  na vnitĜním povrchu 80% (kritérium vylouþení vzniku plísní). 
  
  
 PrĤmČrná hodnota fRsi,m (resp. maximální hodnota pĜi hodnocení skladby mimo 
 tepelné mosty a vazby) není nikdy minimální hodnotou ve všech místech konstrukce. 
 Nelze s ní proto prokazovat plnČní požadavku na minimální povrchové teploty 
 zabudované konstrukce vþetnČ tepelných mostĤ a vazeb. Její pĜevýšení nad požadavkem 
 naznaþuje pouze možnosti plnČní požadavku v místČ tepelného mostu þi tepelné vazby. 
 
 II. Požadavek na souþinitel prostupu tepla (þl. 5.2 v ýSN 730540-2) 
  
  Požadavek: U,N  =   0,30 W/m2K 
  Vypoþtená hodnota: U =   0,73 W/m2K 
  U > U,N ... POŽADAVEK NENÍ SPLNċN. 
 
 III. Požadavky na šíĜení vlhkosti konstrukcí (þl. 6.1 a 6.2 v ýSN 730540-2) 
  
 Požadavky:  1. Kondenzace vodní páry nesmí ohrozit funkci konstrukce. 
  2. Roþní množství kondenzátu musí být nižší než roþní kapacita odparu. 
  3. Roþní množství kondenzátu Mc,a musí být nižší než 0,5 kg/m2.rok, 
   nebo 5% plošné hmotnosti materiálu (nižší z hodnot). 
 
 Vypoþtené hodnoty:  V kci nedochází pĜi venkovní návrhové teplotČ ke kondenzaci. 
   
  POŽADAVKY JSOU SPLNċNY. 
 
 







9. POROVNANIE ROHOV NEZATEPLENÉHO STAVU 
A ZATEPLENÝCH STAVOV (EPS POLYSTYRÉN, MINERÁLNA 
VATA, TEPELNOIZOLAýNÁ OMIETKA) 
  
VYHODNOCENÍ VÝSLEDKģ PODLE KRITÉRIÍ ýSN 730540-2 (2007) 
 
 Název úlohy:   ATIKA                          
 Návrhová vnitĜní teplota Ti =   20,00 C 
 Návrh.teplota vnitĜního vzduchu Tai =   21,00 C 
 Relativní vlhkost v interiéru  Fii =   50,00 % 
 Teplota na vnČjší stranČ Te [C]:  -15,00 C 
 
 
A. Zateplenie EPS polystyrénom 
 
 I. Požadavek na teplotní faktor (þl. 5.1 v ýSN 730540-2) 
  Požadavek: f,Rsi,N = f,Rsi,cr + DeltaF =   0,793+0,000 = 0,793 
       Požadavek platí pro posouzení neprĤsvitné konstrukce. 
  Vypoþtená hodnota: f,Rsi =   1,314 
  
  Kritický teplotní faktor f,Rsi,cr byl stanoven pro maximální pĜípustnou vlhkost 
  na vnitĜním povrchu 80% (kritérium vylouþení vzniku plísní). 
  




B. Zateplenie minerálnou vatou  
 
 I. Požadavek na teplotní faktor (þl. 5.1 v ýSN 730540-2) 
  Požadavek: f,Rsi,N = f,Rsi,cr + DeltaF =   0,793+0,000 = 0,793 
       Požadavek platí pro posouzení neprĤsvitné konstrukce. 
  Vypoþtená hodnota: f,Rsi =   1,214 
  
  Kritický teplotní faktor f,Rsi,cr byl stanoven pro maximální pĜípustnou vlhkost 
  na vnitĜním povrchu 80% (kritérium vylouþení vzniku plísní). 
  




C. Zateplenie tepelnoizolaþnou omietkou 
 
 I. Požadavek na teplotní faktor (þl. 5.1 v ýSN 730540-2) 
  Požadavek: f,Rsi,N = f,Rsi,cr + DeltaF =   0,793+0,000 = 0,793 
       Požadavek platí pro posouzení neprĤsvitné konstrukce. 
  Vypoþtená hodnota: f,Rsi =   0,662 
  
  Kritický teplotní faktor f,Rsi,cr byl stanoven pro maximální pĜípustnou vlhkost 
  na vnitĜním povrchu 80% (kritérium vylouþení vzniku plísní). 
  




D. Zateplenie EPS polystyrénom 
 
 I. Požadavek na teplotní faktor (þl. 5.1 v ýSN 730540-2) 
  Požadavek: f,Rsi,N = f,Rsi,cr + DeltaF =   0,793+0,000 = 0,793 
76

       Požadavek platí pro posouzení neprĤsvitné konstrukce. 
  Vypoþtená hodnota: f,Rsi =   0,601 
  
  Kritický teplotní faktor f,Rsi,cr byl stanoven pro maximální pĜípustnou vlhkost 
  na vnitĜním povrchu 80% (kritérium vylouþení vzniku plísní). 
  
  f,Rsi > f,Rsi,N ... POŽADAVEK NIE JE SPLNċN. 
 
 II. Požadavky na šíĜení vlhkosti konstrukcí (þl. 6.1 a 6.2 v ýSN 730540-2) 
  Požadavky:   1. Kondenzace vodní páry nesmí ohrozit funkci konstrukce. 
   2. Roþní množství kondenzátu musí být nižší než roþní kapacita odparu. 
   3. Roþní množství kondenzátu Mc,a musí být nižší než 0,5 (0,1) kg/m2.rok. 
  
  Vyhodnocení 1. požadavku musí provést projektant, napĜ. na základČ grafických výstupĤ programu. 
  
  Vyhodnocení 2. požadavku je ztíženo tím, že neexistuje žádná obecnČ uznávaná a normovaná metodika 
  výpoþtu celoroþní bilance v podmínkách dvourozmČrného vedení tepla a vodní páry. 
  OrientaþnČ lze použít výsledky dosažené metodikou programu AREA. 
  
  
  TĜetí požadavek je urþen pro posouzení skladeb konstrukcí pĜi jednorozmČrném vedení tepla 
  a vodní páry - pro detaily se tedy nehodnotí. 
 
 





ZATEPLENIE EPS POLYSTYRÉN - POLE TEPLOT 





ZATEPLENIE MINERÁLNA VATA - POLE TEPLOT 





ZATEPLENIE TEPELNOIZOLAýNÁ OMIETKA - POLE TEPLOT 





NEZATEPLENÝ STAV - POLE TEPLOT 

NEZATEPLENÝ STAV – RELATÍVNA VLHKOSġ 

Protokol k energetickému štítku obálky budovy 
Identifikaþní údaje 
Druh stavby  
Adresa (místo, ulice, þíslo, PSý) 
Katastrální území a katastrální þíslo  
Provozovatel, popĜ. budoucí provozovatel 
Bytový dom - nezateplený stav 
Bratislava - Vanory, Plynárenská 13,831 07 
168/13, þ.kat.       
      
Vlastník nebo spoleþenství vlastníkĤ, popĜ. stavebník  
Adresa 
Telefon / E-mail 
Mgr. Ivan Mikuš 
Komenského 12, 010 01 Žilina 
      /       
Charakteristika budovy  
Objem budovy V  - vnČjší objem vytápČné zóny budovy, nezahrnuje lodžie, Ĝímsy, 
atiky a základy 
1 430,0 m3 
Celková plocha A  - souþet vnČjších ploch ochlazovaných konstrukcí 
ohraniþujících objem budovy 
490,0 m2 
Objemový faktor tvaru budovy A / V 0,34 m2/m3 
Typ budovy bytová 
PomČrná plocha prĤsvitných výplní otvorĤ obvodového pláštČ fw (pro nebyt. budovy) 0,00 
PĜevažující vnitĜní teplota v otopném období Tim  
Venkovní návrhová teplota v zimním období Te 
20 °C 
-15 °C 
Charakteristika energeticky významných údajĤ ochlazovaných konstrukcí  



























HTi = Ai . Ui. bi 
[W/K] 
Murivo 600,0 0,73 0,20 (     ) 1,00 294,0 
Okno 51,0 1,10 3,50 (     ) 1,00 56,1 
Dvere 4,0 1,10 3,50  (     ) 1,00 4,4 
Podlaha na teréne 184,0 0,38 0,85  (     ) 0,40 28,0 
Podlaha nad 1NP 184,0 0,35 0,75  (     ) 0,65 64,0 
Strecha 194,0 0,14 0,24  (     ) 1,0 27,2 
                        (     )             
                        (     )             
                        (     )             
                        (     )             
Celkem 1 217,0    473,7 
Konstrukce splĖují požadavky na souþinitele prostupu tepla podle ýSN 73 0540-2. 
 Stanovení prostupu tepla obálky budovy 
MČrná ztráta prostupem tepla HT W/K 473,7 
PrĤmČrný souþinitel prostupu tepla Uem = HT / A W/(m2·K) 0,97 
Doporuþený souþinitel prostupu tepla Uem,rc W/(m2·K) 0,55 
Požadovaný souþinitel prostupu tepla Uem,rq W/(m2·K) 0,74 
PrĤmČrný souþinitel prostupu tepla stavebního fondu Uem,s W/(m2·K) 1,34 
Požadavek na stavebnČ energetickou vlastnost budovy není splnČn. 
Klasifikaþní tĜídy prostupu tepla obálky hodnocené budovy 
Hranice klasifikaþních tĜíd Veliþina Jednotka Hodnota 
A – B 0,3·Uem,rq W/(m2·K) 0,22 
B – C 0,6·Uem,rq W/(m2·K) 0,44 
(C1 – C2) (0,75·Uem,rq) (W/(m2·K)) (0,55) 
C – D Uem,rq W/(m2·K) 0,74 
D – E 0,5·( Uem,rq + Uem,s) W/(m2·K) 1,04 
E – F Uem,s = Uem,rq + 0,6 W/(m2·K) 1,34 
F – G 1,5·Uem,s W/(m2·K) 2,01 
Klasifikace: D - nevyhovující 
 
 
Datum vystavení energetického štítku obálky budovy:  22.3.2013 
 
 
Zpracovatel energetického štítku obálky budovy:  Martin Krasula 
Iý:         











Tento protokol a stavebnČ energetický štítek odpovídá smČrnici 93/76/EWG z 13. záĜí 1993, která byla 
vydána EU v rámci SAVE. Byl vypracován v souladu s ýSN 73 0540 a podle projektové dokumentace 
stavby dodané objednatelem. 
ENERGETICKÝ ŠTÍTEK 
OBÁLKY BUDOVY 
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PrĤmČrný souþinitel prostupu tepla obálky budovy 
Uem ve W/(m2·K)                                                          Uem = HT / A 0,97       
Klasifikaþní ukazatele Cl a jim odpovídající hodnoty Uem pro A/V = 0,34 m2/m3 
CI 0,30 0,60 (0,75) 1,00 1,50 2,00 2,50 
Uem 0,22 0,44 (0,55) 0,74 1,04 1,34 2,01 
Platnost štítku do       
Datum vystavení štítku 6.12.2010 
Štítek vypracoval Martin Krasula 
 








Protokol k energetickému štítku obálky budovy 
Identifikaþní údaje 
Druh stavby  
Adresa (místo, ulice, þíslo, PSý) 
Katastrální území a katastrální þíslo  
Provozovatel, popĜ. budoucí provozovatel 
Bytový dom - zateplenie EPS polystyrénom 
Bratislava - Vanory, Plynárenská 13,831 07 
168/13, þ.kat.       
      
Vlastník nebo spoleþenství vlastníkĤ, popĜ. stavebník  
Adresa 
Telefon / E-mail 
Mgr. Ivan Mikuš 
Komenského 12, 010 01 Žilina 
      /       
Charakteristika budovy  
Objem budovy V  - vnČjší objem vytápČné zóny budovy, nezahrnuje lodžie, Ĝímsy, 
atiky a základy 
1 430,0 m3 
Celková plocha A  - souþet vnČjších ploch ochlazovaných konstrukcí 
ohraniþujících objem budovy 
490,0 m2 
Objemový faktor tvaru budovy A / V 0,34 m2/m3 
Typ budovy bytová 
PomČrná plocha prĤsvitných výplní otvorĤ obvodového pláštČ fw (pro nebyt. budovy) 0,00 
PĜevažující vnitĜní teplota v otopném období Tim  
Venkovní návrhová teplota v zimním období Te 
20 °C 
-15 °C 
Charakteristika energeticky významných údajĤ ochlazovaných konstrukcí  



























HTi = Ai . Ui. bi 
[W/K] 
Murivo 600,0 0,18 0,20 (     ) 1,00 108,0 
Okno 51,0 1,10 3,50 (     ) 1,00 56,1 
Dvere 4,0 1,10 3,50  (     ) 1,00 4,4 
Podlaha na teréne 184,0 0,38 0,85  (     ) 0,40 28,0 
Podlaha nad 1NP 184,0 0,35 0,75  (     ) 0,65 64,0 
Strecha 194,0 0,14 0,24  (     ) 1,0 27,2 
                        (     )             
                        (     )             
                        (     )             
                        (     )             
Celkem 1 217,0    217,7 
Konstrukce splĖují požadavky na souþinitele prostupu tepla podle ýSN 73 0540-2. 
 Stanovení prostupu tepla obálky budovy 
MČrná ztráta prostupem tepla HT W/K 217,7 
PrĤmČrný souþinitel prostupu tepla Uem = HT / A W/(m2·K) 0,44 
Doporuþený souþinitel prostupu tepla Uem,rc W/(m2·K) 0,55 
Požadovaný souþinitel prostupu tepla Uem,rq W/(m2·K) 0,74 
PrĤmČrný souþinitel prostupu tepla stavebního fondu Uem,s W/(m2·K) 1,34 
Požadavek na stavebnČ energetickou vlastnost budovy je splnČn. 
Klasifikaþní tĜídy prostupu tepla obálky hodnocené budovy 
Hranice klasifikaþních tĜíd Veliþina Jednotka Hodnota 
A – B 0,3·Uem,rq W/(m2·K) 0,22 
B – C 0,6·Uem,rq W/(m2·K) 0,44 
(C1 – C2) (0,75·Uem,rq) (W/(m2·K)) (0,55) 
C – D Uem,rq W/(m2·K) 0,74 
D – E 0,5·( Uem,rq + Uem,s) W/(m2·K) 1,04 
E – F Uem,s = Uem,rq + 0,6 W/(m2·K) 1,34 
F – G 1,5·Uem,s W/(m2·K) 2,01 
Klasifikace: B - úsporná 
 
 
Datum vystavení energetického štítku obálky budovy:  22.3.2013 
 
 
Zpracovatel energetického štítku obálky budovy:  Martin Krasula 
Iý:         











Tento protokol a stavebnČ energetický štítek odpovídá smČrnici 93/76/EWG z 13. záĜí 1993, která byla 
vydána EU v rámci SAVE. Byl vypracován v souladu s ýSN 73 0540 a podle projektové dokumentace 
stavby dodané objednatelem. 
ENERGETICKÝ ŠTÍTEK 
OBÁLKY BUDOVY 
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PrĤmČrný souþinitel prostupu tepla obálky budovy 
Uem ve W/(m2·K)                                                          Uem = HT / A 0,44       
Klasifikaþní ukazatele Cl a jim odpovídající hodnoty Uem pro A/V = 0,34 m2/m3 
CI 0,30 0,60 (0,75) 1,00 1,50 2,00 2,50 
Uem 0,22 0,44 (0,55) 0,74 1,04 1,34 2,01 
Platnost štítku do       
Datum vystavení štítku 6.12.2010 
Štítek vypracoval Martin Krasula 
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1. Technologický postup zhotovenia kontaktného zatepĐovacieho systému 
 
1.1 Obecné informácie 
 
 
1.1.1 Popis objektu 
 
Jedná sa o štvorpodlažný podpivniþený bytový dom, ktorý sa nachádza v intraviláne 
mesta Bratislava – Vajnory.  
 
1.1.2 Konštrukþný systém 
 
Bytový dom je vyhotovený z keramického murovacieho systému Porotherm. To 
znamená, že nosné obvodové murivo je tvorené z nosných tehál Porotherm 30 P+D, vnútorné 
nosné murivo z tehál Porotherm P+D 30 a Akustik a stropná konštrukcia z keramických 
predpätých nosníkov a stropných vložiek Porotherm.   
 
1.1.3  Popis konštrukcie  
 
Technologický predpis rieši dodatoþné zateplenie murovacieho systému Porotherm,     
na ktorý sa zhotoví kontaktný kompozitný zatepĐovací systém tvorený tepelným izolantom, 
lepiacou maltou, upevĖovacími prostriedkami a omietkovým systémom. ZatepĐovací 
kontaktný systém na báze EPS nie je typovým systémom uvádzaným pod skratkou ETICS.  
 
 
Obr.þ.1 Skladba zateplenia kontaktného systému [1-1] 
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1.2 Materiál  
 
 
Tepelný izolant:  
 
A) Popis: Je tvorený expandovaným a extrudovaným penovým polystyrénom 
Rigips hrúbky 150 mm. Zvyšuje tepelný odpor konštrukcie a teda znižuje tepelné straty, ktoré 
vznikajú prestupom tepla obálky budovy. XPS a EPS polystyrén je od firmy Rigips. EPS    
pod oznaþením 70 F. 
B) Prvky a množstvo:  Penový polystyrén EPS celkom 562 m2, to je 1 124 dosiek 
o rozmeroch  1 000 x 500 mm. Penový polystyrén XPS celkom 38 m2, to je 53 dosiek 
o rozmeroch  1 200 x 600 mm. 
 
     
Obr.þ.2 EPS polystyrén 70 F Rigips [1-2]      Obr.þ.3 XPS polystyrén Rigips [1-2] 
 
Lepiaca a stierková malta:  
 
A) Popis: Slúži na lepenie izolantu na podkladovú stenu a stierkovanie únosných 
omietkových plôch so sklenenou mriežkou. 
B) Prvky a množstvo: Baumit StarContact spotreba 3,5 kg/m2 pri lepení 





Obr.þ.4 Lepiaca malta Baumit StarContact [1-3] 
 
Sklenená mriežka:  
 
A) Popis: Hlavnou úlohou je zlepšenie mechanickej únosnosti podkladovej vrstvy 
pod omietkový systém. Prenáša mechanické napätie vznikajúce pri tepelnom zaĢažení 
systému. ZabraĖuje popraskaniu povrchu pri objemových zmenách. Mriežka je znaþky 
Baumit Startex o hmotnosti 145 g/m2. 
B) Prvky a množstvo: Celkom 660 m2. 
 
 









A) Popis:  Mechanické upevĖovacie prostriedky slúžia na prenášanie vlastnej 
hmotnosti a zaĢaženie od úþinkov satia vetra. Budú sa používaĢ plastové zapustené kotvy 
firmy Ejot, ktoré sú v zhode s európskou smernicou [10]. 
B) Prvky a množstvo:  
x Plastová kotva Ejot EJOTherm STR U 2G celkom 4 800 ks. 
 
 




A) Popis:  Za systémové doplnky sa považujú komponenty, akými sú rohové 
výstužné profily, rohový profil s okapnicou, pripojovacie lišty, dilataþné profily, tmely 
použité na funkþné napojenie okenných rámov a polystyrénová zátka EPS 70 F. 
B) Prvky a množstvo:  
x HPI rohová kombi lišta celkom 362,2 m, 
x HPI lišta s okapnicou celkom 76 m,  
x HPI dilataþný profil celkom 23 m, 
x Pripojovacia lišta parapetu 68 m a 





Obr.þ.7 Rohová lišta HPI [1-6] 
 
Penetraþná náterová hmota: 
 
A) Popis: Penetraþný náter slúži na zjednotenie podkladu, jeho spevnenie,  
zjednotenie nasiakavosti, odstránenie prašnosti a zvýšenie priĐnavosti. Penetraþnú náterovú 
hmotu dodá firma Baumit pod názvom Baumit UniPrimer. 
B) Prvky a množstvo:  
x Baumit UniPrimer celkom 240 kg, to je 10 vedier balených po 25 kg. 
 
 









A) Popis: Chráni systém pred pôsobením poveternostných vplyvov, mechanickým 
poškodením a vytvára estetický dekoratívny povrch konštrukcie.  Bude sa aplikovaĢ 
silikónová omietka hrúbky zrna 1,5 mm od firmy Baumit.  
B) Prvky a množstvo:  
x Baumit SilikonTop pri spotrebe 2,5 kg/m2 celkom 1 500 kg to je 50 vedier a  
x Baumit NanoporTop pri spotrebe 2,5 kg/m2 celkom 95 kg, þo sú 3 vedrá. 
 
 
Obr.þ.9 Omietková zmes Baumit SilikonTop [1-3] 
 
 
1.2.1 Doprava materiálu 
 
x    Krátke kusové prvky budú prepravované pomocou valníkového automobilu Tatra   
T815 P13, 
x    preprava pomocného materiálu pomocou valníka AVIA A 31 a 
x    doprava po stavenisku pomocou žeriavu Liebherr 32 TT. 
 
1.2.2 Skladovanie materiálu 
 
Je veĐmi dôležité, aby sa dodržiavali zásady požadované na skladovanie a teda, aby 
nedošlo k jeho porušeniu. Pri nedodržaných skladovacích požiadavkách môže daný materiál 
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degradovaĢ, meniĢ svoje vlastnosti a v koneþnom štádiu môže maĢ vplyv na rozdielne 
výsledné vlastnosti obálky budovy.  
 
Tepelný izolant:  
 
V objekte ochránené pred poveternostnými vplyvmi, na palete v balíkoch, 
nevystavené priamemu slneþnému žiareniu. Je nutné, aby poþas manipulácie 
s polystyrénovými doskami nedošlo k ich poškodeniu. Izolant bude uskladnený v priestore 
budovy vo vopred vyhradených dvoch miestnostiach. Tieto miestnosti musia byĢ vopred 
upravené na možnosti skladovania. Materiál bude dodaný na dva krát z dôvodu vysokých 
nárokov na objem skladovacích priestorov.  Výška uloženia maximálne 2 m. 
 
Lepiaca a stierková malta:  
 
V suchom sklade na palete, dôkladne uzavretom obale maximálne 12 
mesiacov. Výška uloženia maximálne 1,5 m.  
 
 





V sklade na palete, alebo na rovnom povrchu. Armovacia sieĢka musí byĢ 











V uzamykateĐnom sklade na regáloch v originálnych baleniach, chránené   




V uzamykateĐnom sklade na regáloch v originálnych baleniach, chránené   
pred slneþným žiarením a poveternostnými vplyvmi.  
 
Penetraþná náterová hmota: 
 
V suchu, v chlade, bez mrazu, bez styku s priamym slneþným žiarením            
v dôkladne uzavretom obale maximálne 12 mesiacov. Vedrá budú ukladané na palete 










V suchu, bez mrazu, bez styku s priamym slneþným žiarením v dôkladne 
uzavretom obale maximálne 12 mesiacov. Vedrá budú ukladané na palete maximálne 4 ks     
na sebe.  
 
 
1.2.3 Manipulácia s materiálom 
 
Každý pracovník bude pred zahájením prác zoznámený s technologickým postupom, 
a teda bude oboznámený aj s akým materiálom bude pracovaĢ. Svojím správaním nemôže 
nijako poškodzovaĢ, alebo znehodnocovaĢ stavebný materiál. Ćalej bude zoznámený 
s pracoviskom, kde bude vykonávaĢ pracovnú þinnosĢ a bude preškolený na BOZP a PO.  
 
1.2.4 Prevzatie materiálu 
 
Pred samotným prebratím materiálu je zodpovedný pracovník povinný skontrolovaĢ 
akosĢ, presný typ a správne oznaþenie dodaného výrobku.  
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Ak sú splnené všetky náležitosti pracovník svojím podpisom na dodacom liste 
dodávateĐovi potvrdzuje správnosĢ dodaného materiálu.   
 
 
1.3 Pracovné podmienky 
 
Na stavenisku musia byĢ k dispozícií dva kryté sklady, respektíve v objekte vyþlenená 
plocha na doþasné skladovanie materiálu. Tieto priestory budú  chránené proti vniknutiu 
nežiaducich osôb.  Stavenisko bude napájané na elektrickú energiu z dvoch odberových miest, 
na ktorých je nutné zabezpeþiĢ rozvodnú skriĖu so samostatným istiþom na 32 A a so štyrmi 
zásuvkami na 230 V a dvomi zásuvkami na 380 V. Stavenisko musí byĢ zaistené proti 
vniknutiu nežiaducich osôb. Stavenisko musí byĢ osvetlené, a to minimálne 5-timi 
halogénovými žiariþmi s výkonom 400 W. Prístupové cesty musia byĢ vždy oþistené            
od nánosov prachu a blata, na ktorej nemôže byĢ žiadna prekážka, ktorá by zamedzovala 
plynulému pohybu stavebných mechanizmov. 
 
1.3.1 Popis staveniska 
 
Stavenisko je situované v rovinatom teréne. Je chránené oplotením a nachádzajú sa 
v jeho priestoroch kryté uzavreté sklady a spevnené skladovacie plochy urþené na skladovanie 
a manipuláciu s kusovým materiálom. Skladovacie plochy sú spevnené štrkovým násypom. 
Príjazdová cesta je vytvorená z betónových panelov a vedie priamo k skladovacím 
priestorom.  
 
1.3.2 Podmienky zahájenia prác 
 
Práce na zhotovení kontaktného zatepĐovacieho systému je možné zaþaĢ až                   
po dosiahnutí pevnosti stien a ukonþenia všetkých mokrých procesov na stavbe. Tieto procesy 
musia byĢ minimálne 14 dní staré. Všetky mokré procesy na zhotovení zatepĐovacieho 
systému sú podmienené teplotou vzduchu, vić kapitola 3.3 a ostatnými poveternostnými 






1.3.3 Kontrola teploty vzduchu 
 
Poþas všetkých mokrých procesov je nutné 2 krát denne kontrolovaĢ teplotu vzduchu. 
Je  nutné túto teplotu uviesĢ zápisom v stavebnom denníku. V prípade poklesu teploty         
pod 5° C je nutné všetky mokré práce zastaviĢ. Ak to okolnosti bezodkladne vyžadujú 
pokraþovanie mokrých procesov je nutné, aby teplota materiálov neklesla pod 5°C a to ako 
podklad tak aj zabudovávaná zmes. Túto podmienku splníme zahrievaním zmesí, ako 
napríklad horúcou vodnou parou, alebo dodatoþným prikrývaním. Takto zahrievaný povrch 
nesmie klesnúĢ pod 5° C najbližších 24 hodín po aplikácií vrstvy. Ćalej je nutné kontrolovaĢ, 
aby teplota nevystúpila nad 30° C, ak sa tak stane, je taktiež potrebné ukonþiĢ práce, 
poprípade dodatoþne zakrývaĢ povrch, kde sa aplikuje zmes.      
 
1.3.4 Prerušenie prác 
 
Prerušenie prác je nutné vykonaĢ vtedy ak:  
1. poveternostné vplyvy nevyhovujú manipulácii a pohybu pracovníkov             
na stavenisku vtedy, keć nárazový vietor dosiahne alebo prevýši hodnotu 7 m/s,  
2. ak viditeĐnosĢ na stavbe klesne vplyvom hmly pod 30 m, 
3. ak teplota ovzdušia klesne pod 5° C, alebo 
4. ak teplota ovzdušia vystúpi nad 30° C.  
 
1.3.5 Lešenie  
 
Na stavenisku sa bude nachádzaĢ už zostavené lešenie, ktoré sa demontuje až              
po dokonþení osadzovania klampiarskych prvkov. Lešenie musí byĢ od konštrukcie vzdialené 
200 mm. Za kvalitu zhotovenia lešenia, jeho pevnosĢ, správne zavetrenie, osadenie okopovej 
lišty a zábradlia zodpovedajú lešenári. Lešenie musí byĢ opatrené záchytnou sieĢovinou       
po jeho celej výške a musí byĢ v súlade s normou [25].  
 
1.4  Prevzatie staveniska  
 
Prevzatie staveniska podlieha kontrole dokonþenia prác a tými sú dokonþenie všetkých 
murárskych prác. Kontrola polohy, rovinatosĢ plochy na 1 m max 10 mm  a požadovanej 
pevnosti všetkých murovaných konštrukcií. Murované konštrukcie musia byĢ minimálne 14 
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dni staré, a teda malta v ložných škárach dostatoþne pevná. PevnosĢ malty musí byĢ normovo 
odskúša laboratóriom Stachema. Konštrukcia nemôže vykazovaĢ žiadne statické 
a materiálové deformácie. Prevzatie staveniska závisí aj na vybudovaní prístupových ciest, 
poskytnutí skladovacích plôch a overení správnosti a vhodnosti zdvýhacieho zariadenia.  
Musia byĢ k dispozícií dva kryté sklady chránené proti vniknutiu nežiaducich osôb.  Ak budú 
všetky tieto podmienky splnené zhotoviteĐ stavby Skanska spol. s r.o. prevezme stavenisko. 
Stavenisko preberie stavbyvedúci svojím podpisom zastupujúci dodávateĐskú firmu, a tým sa 
zaviaže pre stavebníka zhotoviĢ dielo v požadovanom rozsahu, kvalite a þasovom termíne. 
 
Stavebník:     Mgr. Ján Mikuš  
    Hviezdoslavová 1, 010 01 Žilina 
    0915 522 223 
 
ZhotoviteĐ:   Skanska s.r.o. 
    Ing. Milan BadáĖ 
    VeĐká okružná 22, 010 01 Žilina 




Dátum zahájenia preberacieho konania:   23.5.2013 
Názov stavebného diela:     Bytový dom 
Miesto stavby:      Bratislava - Vajnory 
Zmluva o dielo þ.:      897/2008 
Stavebné povolenie:     þ. 123/22-FB/08 zo dĖa 13.7.2011 
Dátum zahájenia realizácie diela:    23.5.2013 
Dátum ukonþenia realizácie diela:   5.7.2013 
 
 
1.5 Personálne obsadenie 
 
- 1x vedúci þaty,  
- 4x odborne zaškolený pracovníci a  
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- 2x pomocný pracovníci.  
 
Vedúci þaty:  
Riadi montážne práce, dohliada na technologickú kázeĖ, rovinatosĢ a kvalitu práce. 
Riadi dopravu prvkov stropu, ukladanie betónovej zmesi a dohliada na BOZP. 
 
Odborne zaškolený pracovníci: 




ZaisĢujú prísun prvkov na miesto montáže, pomáhajú pri práci zaškoleným 
pracovníkom. Uchytávajú prvky na žeriav. 
 
Poþas všetkých prác má kontrolu nad pracovníkmi ich pridelený majster, ktorý 
zodpovedá za kvalitu a množstvo vykonanej práce. Kontrolu všetkých pracovných úkonov 




1.6 Pracovné pomôcky 
 
Žeriav Liebherr 32 TT   1x 
Lešenie     1x 
Meter, vĚtaþka, vodováha   3x 
VĚtaþka      2x 
Búracie kladivo    2x      
Karbobrúska     1x 
Pílka na kov     2x 
Hladidlo, kelĖa, špachtĐa   5x 
Zalamovací nôž    5x 









Pred samotným zaþatím prác na podklade je nutné zhodnotiĢ stav a navrhnúĢ 
požadované opatrenie, ktoré umožnia ćalšie práce na zatepĐovacom systéme. Na povrchu sa 
nemôžu objavovaĢ žiadne aktívne statické poruchy, ktoré by boli následným zateplením 
zakryté a Ģažko ćalej viditeĐné avšak prebiehajúce.  
Z povrchu musia byĢ odstránené všetky prachové þastice, mastné škvrny napríklad      
od odformovacích prípravkov, všetky vyþnievajúce þasti musia byĢ odstránené zbrúsením 
alebo zosekaním. Na povrchu sa nesmú objavovaĢ biotický škodcovia, ktorí musia byĢ 
odstránený vysokoltakovým þistiþom a následne musí byĢ zabránené ich ćalšej tvorbe. Ložné 
a styþné škáry musia byĢ vyplnené do hĎbky 5 mm od líca staviva súvislou vrstvou malty. 
Povrch konštrukcie musí byĢ celistvý a rovinatý. Odchýlka rovinatosti na 1 m najviac ±        
20 mm [7]. Ak je povrch nerovnomerne nasiakavý, tak je potrebné aplikovaĢ penetraþný náter 
Baumit UniPrimer. Penetraþný náter nesmie byĢ starší ako 3 dni a þerstvejší ako 12 hodín     
od aplikácie.  
Na záver je nutné vykonaĢ skúšku súdržnosti podkladu, ktorá musí maĢ priemernú 
hodnotu 200 kPa, pri lokálnom zaĢažení nesmie maĢ podklad súdržnosĢ menšiu ako 80 kPa.  
 
Lepenie tepelnoizolaþných dosiek 
 
Lepenie tepelnoizolaþných dosiek zaþína pri dolnom okraji budovy a bude postupovaĢ 
po radoch smerom nahor. Najprv zaþneme lepiĢ pás výšky 600 mm tvorený XPS 
polystyrénom, ktorý nadväzuje už na zakrytú þasĢ spodnej stavby. Spodná stavba je už 
dodatoþne zateplená tým istým tepelným izolantom o rovnakej hrúbke, takže na založenie 
v tomto prípade nepotrebujeme hliníkovú zakladaciu lištu. Po založení tohto radu polystyrénu 
nasleduje EPS polystyrénový izolant triedy 70 F, ktorý sa prirazí ku XPS na zraz                 
bez zakladacej lišty. Tento druh materiálu použijeme až po horný okraj atiky budovy. 
Rozloženie EPS, ako aj XPS, vić. výkres skladby zateplenia þ.v. 16.  
Je nutné, aby boli dodržané preväzby medzi jednotlivými doskami (minimálne 100 mm) 





Obr.þ.13 Spôsob preväzby rohu zateplenia [1-1] 
 
 Ćalej sa musí dodržaĢ pravidlo, aby hrany dosky nelicovali s hranou nadpražia, ani 
ostenia. Ukladanie tepelnoizolaþných dosiek musí byĢ v rovine, nemôže tu dochádzaĢ 
k plošným odchýlkam. Pri ukladaní na zraz jednotlivé styky nesmú byĢ vyplnené lepiacou 
maltou a medzera väþšia ako 2 mm medzi doskami musí byĢ vyplnená tepelným izolantom.  
 
 





Obr.15 Správne ukladanie tepelnoizolaþných dosiek v mieste otvoru [1-1] 
 
Lepiaca malta sa pripraví podĐa požiadaviek výrobcu, vić príloha technického listu 
Baumit StartContact. Nanášanie je celoplošné, alebo na minimálne tri stredné terþe a plnou 
plochou po obvode dosiek. Spotreba þiní cca 2 kg na jednu celú tepelnoizolaþnú dosku.         
Po prilepení izolantu musí byĢ minimálne 40 % plochy pokrytých lepiacim tmelom.   
 
 
Obr.þ.16 Spôsob nanesenia lepenia na terþe [Ob.8] 
 
 





Graf þ.1 Graf vyjadrujúci porovnanie spotreby lepiacej malty na EPS dosky 
 
Mechanické kotvenie tepelnoizolaþných dosiek 
 
Kotvenie je možné realizovaĢ až po 72 hodinách od lepenia tepelnoizolaþných dosiek.  
Na mechanické kotvenie boli zvolené zapustené kotvy Ejoth, ktoré pozostávajú z dvoch 
þastí. Prvá þasĢ hmoždinka s roznášacím tanierom sa vkladá do vopred predvĚtaného otvoru, 
ktorý má priemer drieku hmoždinky a hĎbka otvoru je o 10 mm väþšia ako požadovaná hĎbka 
ukotvenia. HĎbka ukotvenia je stanovená na 40 mm a hĎbka predvĚtania na 50 mm [8].  
Na výber sme mali ćalšie dve varianty kotvenia, a to kotvy s hlavou na povrchu, 
alebo kotvenie pomocou rozperiek umiestnených pod tepelným izolantom. Za najvhodnejší 
typ ukotvenia sme vybrali kotvenie pomocou þiastoþného zapustenia, ktorý vytvára 
dostatoþné mechanické ukotvenie s elimináciou bodových tepelných mostov a minimalizáciu 



















Obr.þ.18 Typy mechanického ukotvenia pomocou kotiev [1-1] 
 
Pri vĚtaní nesmie byĢ použitým príklep, aby nedošlo k zalomeniu stien dierovanej tehly 
a teda k jej poškodeniu. Do predvĚtanej diery sa osadí hmoždinka s tanierom a následne sa 
vloží druhá þasĢ kotvy vrut. Vrut sa dotiahne pomocou nadstavca Ejot, ktorý deformuje kotvu 
a zároveĖ vytvorí zapustenie v izolante o hĎbke 20 mm. Toto zapustenie sa vyplní vloženou 
polystyrénovou zátkou. Spôsob popisovaného kotvenia, vić. výkres detailu kotvenia 
polystyrénu hrúbky 150 mm þ.v. 19. 
Kotvenie musí byĢ vždy prevedené nad vrstvou lepiacej malty minimálne 100 mm [7] 
od okraja podkladu. Rozloženie kotiev, vić. výkres skladby zateplenia þ.v. 16, ktoré 
znázorĖuje poþet kotiev v poli na 6 ks/m2 a poþet kotiev od okraja 2 m na 10 ks/m2 [8]. 
 
    
   Obr.þ.19 Kotvenie pomocou 6 ks/m2 [1-1]   Obr.þ.20 Kotvenie pomocou 10 ks/m2 [1-1] 
 
Zhotovenie výstužnej vrstvy 
 
Výstužná vrstva pozostáva z výstužnej sklolaminátovej mrežoviny a lepiaceho tmelu. 
Výstužnú vrstvu je možné zhotovovaĢ hneć po mechanickom ukotvení.  
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Podklad nesmie byĢ starší ako 14 dní [7] od zaþatia lepenia tepelnoizolaþných dosiek. 
Na doskách je nutné vybrúsiĢ nerovnosti, aby rovinatosĢ nepresahovala odchýlku viac ako      
2 mm/2 m [7]. Prace zaþínajú na rohoch, kde sa osadia rohové a dilataþné lišty s integrovanou 
sklolaminátovou sieĢovinou. Je nutné dbaĢ na detaily pri rohoch otvorov a dodatoþne ich 
zosilniĢ pásom sieĢoviny minimálne 200 mm širokej. 
 
      
Obr.þ.21 Stuženie rohov[1-1]   Obr.þ.22 Stuženie otvorov [1-1] 
 
 Do plochy sa najprv nanesie lepiaca stierka, do ktorej sa vtlaþí sklolaminátová 
mrežovina. Vytlaþená stierka sa na záver vyhladí. Jednotlivé pásy mrežoviny musia byĢ 
prekryté minimálne 100 mm presahom.  




Na podklad môžeme nanášaĢ penetráciu po 3 dĖoch [7] od vyhotovenia lepiacej stierky. 
Podklad je možné jemne vybrúsiĢ a zbaviĢ prípadných neþistôt. Na takto pripravený podklad 
aplikujeme penetraþnú hmotu nariedenú, vić technický list Baumit UniPrimer. Na aplikáciu 
penetraþného náteru použijeme valþek.  
 
Aplikácia omietkovej zmesi 
 
Omietkovú tenkovrstvú zmes aplikujeme do 12 hodín od penetraþného náteru. 
Aplikácia prebieha od vrchnej þasti po spodnú þasĢ budovy. Nanáša sa ruþne oceĐovým 
hladidlom. Silikátová omietková zmes musí byĢ natiahnutá poþas jednej zmeny                    
bez akejkoĐvek prestávky, aby sa nevytvorili nežiaduce napojenia. Každé vedro s omietkovou 
zmesou je potrebné tesne pred aplikáciou rozmiešaĢ metliþkovým nástavcom upevneným      
do vĚtaþky.  
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1.8 AkosĢ, kontrola kvality 
 
Každý výrobca dodávaného materiálu si stanovuje technologický proces jeho prípravy 
a zabudovania. Pre každý materiál je nutné sa týmito pokynmi riadiĢ a rešpektovaĢ ich. 
Pracovníci sú povinný byĢ oboznámený s týmto technologickým predpisom pre správne 
vyhotovenie, ktorý spracúva následnosti a vzájomné ovplyvĖovanie sa materiálov 
a pracovných úkonov. Za kvalitu zodpovedá každý pracovník svojím pracovným výkonom, 
nad ktorým prebieha kontrola zo strany dodávateĐa stavby, projektanta a investora.  
Na úvod je nutné kontrolovaĢ kvalitu podkladu, jeho pevnosĢ, rovinatosĢ, celistvosĢ, 
ćalej pri ukladaní tepelnoizolaþných dosiek ich správne osadenie podĐa priloženej výkresovej 
dokumentácie a riešenie detailov. Pri realizácií mechanického kotvenia správny typ kotiev, 
rozmiestnenie, spôsob upevĖovania a ich Ģahovú pevnosĢ. Pri výstužnej vrstve je to správne 
zosilĖovanie otvorov, použitie systémových doplnkov, dostatoþné prekrytie výstužnej 
sieĢoviny a dostatoþné prekrytie lepiacou stierkou. Pred realizáciou omietky je potrebné 
skontrolovaĢ správnosĢ osadenia klampiarskych prvkov, ich správne kotvenie rozmer a úþel. 
Na záver skontrolujeme celistvosĢ omietkovej zmesi, jej estetickú a funkþnú správnosĢ, 
všetky detaily, napojenia a prestupy.  
 
 
1.9   Predpísané pokyny a normy 
 
x [1]  ýSN EN 1542 Výrobky a systémy pre ochranu a opravy betónových 
konštrukcií – Skúšobné metódy – Stanovenie súdržnosti odtrhovou skúškou 
x [2]  ýSN 73 0035 - ZaĢaženie stavebných konštrukcií 
x [3] ýSN 730540 - 2 Tepelná ochrana budov – ýasĢ 2: Požiadavky 
x [4] ýSN 73 0540 - 3 Tepelná ochrana budov – ýasĢ 3: Návrhové hodnoty veliþín 
x [5] ýSN 73 0810 Požiarna bezpeþnosĢ stavieb – Spoloþné ustanovení 
x [6]  ýSN 73 0822 Požiarne technické vlastností hmôt. Šírenie plameĖa po povrchu 
stavených hmôt, 
x [7]  ýSN 73 2901 Zhotovovanie vonkajších tepelne izolaþných kompozitných 
systémov (ETICS), 
x [8]  ýSN 73 2902 Vonkajšie tepelne izolaþné kompozitné systémy (ETICS) - 
Navrhovanie a použitie mechanického upevnenia pre spojenie s podkladom, 
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x [9]   ETAG 004 Riadiace pokyny pre európske technické schválenie vonkajších 
tepelne izolaþných kompozitných systémov s omietkou, 
x [10]  ETAG 014 Riadiace pokyny pre európske technické schválenie plastových 




1.10 BezpeþnosĢ a ochrana zdravia pri práci 
 
Každý pracovník vykonávajúci þinnosĢ na zateplení budovy je povinný používaĢ 
a nijako nezhodnocovaĢ pridelené ochranné pomôcky. Svojou þinnosĢou je povinný 
neohrozovaĢ samého seba a ostatných pracovníkov na stavbe a stavbou ich dotknutých. 
Každý pracovník je povinný predchádzaĢ pracovným zraneniam a informovaĢ o akomkoĐvek 
zranení svojho nadriadeného.  
Pri zhotovení kontaktného zatepĐovacieho systému budú pridelené pracovníkom tieto 
ochranné pomôcky: ochranná obuv, okuliare, rukavice, prilba, pracovný odev a chrániþe proti 
hluku. Pri prácach vykonávaných vo výškach je nutné, aby bol pracovník istený postrojom 
s lanom kotveným o pevnú þasĢ konštrukcie. Všetky práce vo výškach musí vykonávaĢ 
preškolený pracovník a pri práci musia byĢ minimálne dvaja pracovníci. 
Každú návštevu staveniska musí sprevádzaĢ stavbyvedúci a musí maĢ na hlave 
ochrannú prilbu. Návšteva nemôže vstupovaĢ do priestorov, v ktorých by bol ohrozený ich 
život, alebo by im bola spôsobená ujma na zdraví. Takéto riziká vyhodnotí stavbyvedúci a 
sprevádzaná osoba musí tieto rozhodnutia rešpektovaĢ.   
 
Je nutné rešpektovaĢ všetky platné zákony, nariadenia vlády a normy : 
  
•  [17]  Zákon þ.. 262/2006 Sb. zákoník práce 
•  [18] Zákon þ.. 309/2006 Sb. - Zákon o zajištČní dalších podmínek bezpeþnosti a 
ochrany zdraví pĜi práci 
•  [19]  Zákon þ.. 133/1985 Sb., O požární ochranČ, 
•  [20]  Zákon þ.. 258/2000 Sb., O ochranČ veĜejného zdraví, 




•  [22]  NaĜízení vlády þ.. 361/2007 Sb., Kterým se stanoví podmínky ochrany zdraví pĜi 
práci 
•  [23]  NaĜízení vlády þ.. 362/2005 Sb. O bližších požadavcích na bezpeþnost a ochranu 
zdraví pĜi práci na pracovištích s nebezpeþím pádu z výšky do hloubky 
•  [24] NaĜízení vlády þ.. 591/2006 Sb. O bližších minimálních požadavcích na 
bezpeþnost a ochranu zdraví pĜi práci na staveništích 
•  [25]  ýSN 73 8101 - Lešení 
•  [26]  ýSN ISO 12480-1: JeĜáby - Bezpeþné používání - ýást 1: VšeobecnČ 
•  [27]  ýSN ISO 1819: ZaĜízení pro plynulou dopravu nákladĤ. Bezpeþnostní pĜedpisy. 
•   [32] ýSN 05 0600: SvaĜování. Bezpeþnostní ustanovení pro svaĜování kovĤ. 
Projektování a pĜíprava pracovišĢ. 
1.11 Ekológia 
 
ZhotoviteĐ musí najmä dbaĢ na to, aby mechanizmy, stroje a vozidlá pracujúce na 
stavenisku boli v riadnom technickom stave a nedochádzalo k úniku olejov a pohonných 
hmôt. Ak dôjde k úniku ropných látok, zabezpeþí zhotoviteĐ bezodkladne nápravu na vlastné 
náklady. Jeho postup sa riadi predovšetkým ustanoveniami zákona [16] a [11]. Pri 
manipulácii so zdraviu škodlivými látkami je povinný zhotoviteĐ dodržiavaĢ opatrenia 
vyplývajúce zo zákona [11] [15].  
Všetky odpadové materiály musia byĢ separované, musí sa viesĢ o nich dokumentácia, 
ktorá bude popisovaĢ druh materiálu, množstvo a spôsob s jeho ćalším zaobchádzaním [11]. 
Každý odpadový materiál je nutné chrániĢ pred jeho znehodnotením, napríklad nebezpeþným 
materiálom [14]. Spôsob kategorizácie odpadov a ich vplyv na životné prostredie [13]. 
 
Predpísané zákony a vyhlášky: 
 
[11]      Zákon þ.. 185/2001 Sb. O odpadech 
[12]      Zákon þ.. 477/2001 Sb. O obalech 
[13]      Vyhláška þ.. 381/2001 Sb. Katalog odpadĤ 
[14]      Zákon þ.. 477/2001 Sb. O obalech 
[15]      Zákon þ.. 356/2003 Sb., O chemických látkách a chemických pĜípravcích 





1.12 Literatúra, predpisy 
Použitá literatúra:  
x Technické listy firmy Ejot – Kotvy Ejot EJOTherm STR U 2G 
Dostupné online na:  < www.ejot.cz >   [cit.2013-4-9] 
x Technické listy firmy Baumit – StarContact 
Dostupné online na:  < www.baumit.cz >  [cit.2013-4-9] 
x Technické listy firmy Baumit – StarTex 
Dostupné online na:  < www.baumit.cz >  [cit.2013-4-9] 
x Technické listy firmy Baumit – UniPrimer 
Dostupné online na:  < www.baumit.cz >   [cit.2013-4-9] 
x Technické listy firmy Baumit – SilikonTop 
Dostupné online na:  < www.baumit.cz >   [cit.2013-4-9] 
x Technické listy firmy Baumit – NanoporTop 
Dostupné online na:  < www.baumit.cz >  [cit.2013-4-9] 
x Technické listy firmy Rigips – Fasádne dosky EPS a XPS 
Dostupné online na:  < www.rigips.cz >  [cit.2013-4-9] 
x Technické listy firmy HPI – Prvky pro zateplení 
Dostupné online na:  < hpi-cz.cz >  [cit.2013-4-9] 
x Európske pokyny pre uplatnenie ETICS , 
x [1]   ýSN EN 1542 Výrobky a systémy pro ochranu a opravy betonových konstrukcí - 
Zkušební metody - Stanovení soudržnosti odtrhovou zkouškou 
x [2]   ýSN 73 0035 - Zatížení stavebních konstrukcí 
x [3]   ýSN 730540 - 2 Tepelná ochrana budov - ýást 2: Požadavky 
x [4]   ýSN 73 0540 - 3 Tepelná ochrana budov - ýást 3: Návrhové hodnoty veliþin 
x [5]   ýSN 73 0810 Požární bezpeþnost staveb - Spoleþná ustanovení 
x [6]  ýSN 73 0822 PožárnČ technické vlastnosti hmot. ŠíĜení plamene po povrchu 
vsazených hmot, 
x [7]   ýSN 73 2901 Zhotovování venkovních tepelnČ izolaþních kompozitních systémĤ 
(ETICS), 
x [8]   ýSN 73 2902 VnČjší tepelnČ izolaþní kompozitní systémy (ETICS) - Navrhování 
a použití mechanického upevnČní pro spojení s podkladem, 
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x [9]  ETAG 004 ěídící pokyny pro evropské technické schválení vnČjších tepelnČ 
izolaþních kompozitních systémĤ s omítkou, 
x [25]  ýSN 73 8101 - Lešení 
x [10] ETAG 014 ěídící pokyny pro evropské technické schválení plastových 
hmoždinek pro pĜipevnČní vnČjších tepelnČ izolaþních kompozitních systémĤ s 
omítkou. 
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2. Mechanické kotvenie kontaktného zatepĐovacieho systému  
 
Návrh a posúdenie mechanických kotiev pre EPS polystyrén [8] 
 
A) Návrh v poli 
 
1. Stanovenie druhu podkladového materiálu : 
Ͳ jedná sa o murivo alebo dielce z dutých alebo dierovaných tehál, tehlových blokov 
alebo tvárnic 
Ͳ z tabuĐky 1 [8] vyplýva kategória použitia C  
2. Návrh mechanického upevnenia hmoždinkami na úþinky sania vetru  
 
  Rd = (0,25 x 2 + 0,18 x 4 ) x 0,8 / 1,2 
  Rd  = 0,81 kN/m2    (menišia z hodnôt) 
  Rd = 0,9 x (2+4)/2,5  
  Rd = 2,16 kN/m2   
 
Stanovenie súþiniteĐa bezpeþnosti upevnenia pri spolupôsobení hmoždinky na 
kontaktu s doskami tepelnej izolácie 
Ͳ Vić tabuĐka 1 [8] 
Ͳ ȖMb = 1,2 
Stanovenie súþiniteĐa bezpeþnosti  upevnenia hmoždiniek pri montáži ȖMc  
Ͳ Vić tabuĐka 3 [8] 
Ͳ ȖMc = 2,5 
Stanovenie charakteristickej hodnoty únosnosti hmoždinky v Ģahu NRk 
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Ͳ udávaná výrobcom daného typu mechanickej kotvy 
Ͳ NRk = 0,9 kN 
Stanovenie upevnenia proti natiahnutiu hmoždinky doskou tepelnej izolácie 
Ͳ udávaná výrobcom daného typu mechanickej kotvy ak výrobca požadovanú 
hodnotu neudáva norma predpisuje pre všetky typy hmoždiniek hodnotu 0,30 kN x 
mm-1 
 
Ͳ Vić tabuĐka 4 [8] 
Ͳ Rpanel = 0,25 kN 
Ͳ  Rjoint = 0,18 kN 
 
Posúdenie dodržania základných podmienok 
 Rd  Sd 
0,81 kN/m2  > 0,56 kN/m2  - VYHOVUJE 
 
B) Návrh na okraji (nárožie budovy) 
 
  Rd = (0,25 x 6 + 0,18 x 4 ) x 0,8 / 1,2 
  Rd  = 1,5 kN/m2    (menišia z hodnôt) 
  Rd = 0,9 x (6+4)/2,5  
  Rd = 3,6 kN/m2   
 
Posúdenie dodržania základných podmienok 
 Rd  Sd 
1,5 kN/m2  1,5 kN/m2  - VYHOVUJE 
Poznámka: Návrhová hodnota úþinku zaĢaženia vetrom bola stanovená podĐa normy 
DIN 1055 
 
V poli navrhujeme 6 ks/m2 mechanických kotiev a na okraji navrhujeme 10 ks/m2 
mechanických kotiev 
 
 Stanovenie oblasti nárožia podĐa ýSN 73 0035 : 
Budova spadá do kategórie užšej šírky nad 12 m a teda šírka nárožia sa bude uvažovaĢ 
šírky 2 m  
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3. Chyby pri realizácií kontaktného zateplenia polystyrénom 
 
 
Obr.þ.23 Chyba uloženia polystyrénových dosiek [1-1] 
 
 
Obr.þ.24 Chyba uloženia polystyrénových dosiek priblíženie chyby ,,B´´ [1-1] 
Popis chyby:   
A)  Styk ložnej škáry s rovinou nadpražia 




Obr.þ.25 Chyba uloženia polystyrénových dosiek [1-1] 
Popis chyby:   Nedodržaná preväzba pri ostení a nadpraží 
 
 
Obr.þ.26 Chyba uloženia polystyrénových dosiek [1-1] 




Obr.þ.27 Príprava podkladu pod kontaktný zatepĐovací systém  [1-1] 
 
 
Obr.þ.28 Príprava podkladu pod kontaktný zatepĐovací systém  [1-1] 
Popis chyby:  Nedodržaná rovinnatosĢ, nedodržaná statická únosnosĢ, nesprávne 




Obr.þ.29 Ukonþenie kontaktného zatepĐovacieho systému  [1-1] 
Popis chyby:  Nesprávne ukonþenie rohového profilu, chýbajúca zakladacia lyšta 
 
 
Obr.þ.30 Vnútorný roh dvoch samostatne stojacich objektov  [1-1] 




Obr.þ.31 Osadenie dažćového zvodu na nároží [1-1] 
 
 
Obr.þ.32 Osadenie dažćového zvodu  [1-1] 





Obr.þ.33 Osadenie bleskozvodu [1-1] 
 
 
Obr.þ.34 Osadenie bleskozvodu  [1-1] 




Obr.þ.35 Poškodenie omietky  [1-1] 
Popis chyby:  Vznik rias z dôvodu nekvalitnej omietkovej zmesi  
 
 
Obr.þ.36 Vodorovná trhlina na omietke  [1-1] 




Obr.þ.37 Riešenie striešky nad vstupom do objektu  [1-1]  
 
 
Obr.þ.38 Riešenie striešky nad vstupom do objektu  [1-1] 





Obr.þ.39 Riešenie striešky nad vstupom do objektu [1-1]   
Popis chyby:  Chybné riešenie oplechovania striešky, založenie bez zakladacieho profilu 
 
 
Obr.þ.40 Ukonþenie tepelnoizolaþného systému [1-1]   




Obr.þ.41 Ukonþenie tepelnoizolaþného systému [1-1]   
Popis chyby:  Založenie bez zakladacieho profilu, nedotiahnutá výstužná vrstva 
a omietková vrstva 
 
Obr.þ.42 Osadenie kolena dažćového zvodu  [1-1]  




Obr.þ.43 Osadenie bleskozvodu  [1-1]  
 
 
Obr.þ.44 Osadenie bleskozvodu [1-1]   





Obr.þ.45 Poškodenie omietky [1-1]    
 
 




Obr.þ.47 Poškodenie omietky [1-1]    
Popis chyby:  Nedostatoþná pevnosĢ výstužnej vrstvy zapríþinená nedodržaním 
technologického postupu alebo nekvalitným materiálom lepiacej malty 
 
 
Obr.þ.48 Poškodenie omietky [1-1]    
Popis chyby:  Nedostatoþná priliehavosĢ omietky zapríþinená nedodržaním 




4.  Porovnanie zatepĐovacích systémov 
 
 
4.1  Tepelnoizolaþná omietka (Baumit Termo omietka Extra) 
 
 
Napriek všetkým ponúkaným materiálom na báze tepelnoizolaþných omietok, môžeme 
povedaĢ že tento typ zateplenia dnešným požiadavkám nevyhovuje. Samozrejme urþité 
zlepšenie tepelnoizolaþných vlastností nastáva, avšak pri veĐkých hrúbkach, z þoho vyplývajú 
aj ćalšie nežiadúce stavebné úpravy, akými sú dodatoþné vystužovanie omietkovej zmesi. 
Ćalšou nevýhodou je þasová nároþnosĢ, ktorá je podmienená technologickým procesom 
zhotovenia systému. Za veĐkú výhodu pri tomto systéme môžeme považovaĢ nízky difúzny 




Reakcia na oheĖ:    trieda F 
Maximálna veĐkosĢ zrna:   2 mm 
PevnosĢ v tlaku (28 dní):   MPa (trieda CS I - T1 podĐa ýSN EN 998-1) 
PevnosĢ v Ģahu za ohybu (28 dní):  > 0,3 N/mm2 
SúþiniteĐ tepelnej vodivosti Ȝ:  = 0,07 W/m.K pre P = 50 % 
       = 0,09 W/m.K pre P = 90 % 
Faktor difúzneho odporu ȝ:    15 
  
ROZPOýET S VÝKAZOM  VÝMER
Stavba:   Bytový dom
Objekt:  7HSHOQRL]RODþQiRPLHWND JKSO:   803 56
EýO:   
ObjednávateĐ:   Mgr. Ivan Mikuš Spracoval:   Martin Krasula
ZhotoviteĐ:   Dátum:   ..2013





1 2 3 4 5 6 7 8
HSV Práce a dodávky HSV 28 493,944
9 Ostatné konštrukcie a práce-búranie 3 936,636
1 003 941941041
Montáž lešenia Đahkého pracovného radového, s podlahami







Montáž lešenia Đahkého pracovného radového, s podlahami
Príplatok  za  prvý  a  každý  ćaĐší  i  zapoþatý  mesiac







Montaž lešenia rámového systémového (napr. Layher,
Sprint) s podlahami šírky do 0,75 m, výšky nad 10 do 20 m m2 714,560 0,992 708,844
63,8*11,2 714,560
4 003 941942802
Demontaž lešenia rámového systémového (napr. Layher,
Sprint) s podlahami šírky do 0,75 m, výšky nad 10 do 20 m m2 714,560 0,855 610,949
63,8*11,2 714,560
5 003 941942902
Montaž lešenia rámového systémového (napr. Layher,
Sprint) s podlahami Príplatok za prvý a každý ćaĐší i
zapoþatý týždeĖ použitia lešenia šírky do 0,75 m, výšky nad
10 do 20 m m2 714,560 0,669 478,041
63,8*11,2 714,560
6 011 953945104
Profily na spevnenie zatepĐovacích systémov BAUMIT,
soklový profil hliníkový SL  6 m 62,600 3,997 250,212
6 Úpravy povrchov, podlahy, osadenie 22 644,480
7 011 622466111M
Príprava podkladu prednástrek BAUMIT pod omietky
vonkajších stien miešanie strojne, nanášanie ruþne hr. 2
mm
m2 600,000 3,210 1 926,000
8 585 5859283100M Baumit prednástrek kg 3 960,000 0,143 566,280
600*6,6 3 960,000
9 011 622466132M
Vonkajšia omietka stien BAUMIT vápennocementová
miešanie a nanášanie strojne Nanášanie vonkajšej omietky
stien, miešanie a nanášanie strojne,do hr.1,5 cm m2 600,000 3,282 1 969,200
10 585 5859283102M
Baumit EdelPutz
(Baumit UšĐachtilá omietka) hr. zrna 4 mm kg 5 400,000 0,320 1 728,000
600*9 5 400,000
11 011 622466154M
Vonkajšia omietka stien BAUMIT-THERMO tepelnoizolaþná
miešanie strojne, nanášanie ruþne hr. 6 cm m2 600,000 5,450 3 270,000
12 585 5859283101M Baumit ThermoExtra l 45 000,000 0,293 13 185,000
600*75 45 000,000
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ROZPOýET S VÝKAZOM  VÝMER
Stavba:   Bytový dom
Objekt:   JKSO:   803 56
EýO:   
ObjednávateĐ:   Mgr. Ivan Mikuš Spracoval:   Martin Krasula
ZhotoviteĐ:   Dátum:   12.2.2013
P.ý. KCN Kód položky Popis MJ Množstvocelkom
Cena
jednotková Cena celkom
1 2 3 4 5 6 7 8
99 Presun hmôt HSV 1 912,828
13 003 998009101
Presun hmôt samostatne budovaného lešenia/94/ bez
ohĐadu na výšku t 27,810 58,970 1 639,956
14 011 998012022
Presun  hmôt  pre  budovy  obþianskej  výstavby  (801),
budovy  pre bývanie (803), budovy pre výrobu  a  služby
(812),   s nosnou monolitickou zvislou konštrukciou
betónovou tyþovou alebo plošnou výšky nad  6 do 12 m t 27,810 9,812 272,872
PSV Práce a dodávky PSV 5 784,000
784 Dokonþovacie práce - maĐby 5 784,000
15 784 784441010M
MaĐby latexové a akrylátové latexové dvojnásobné so
základným napúšĢacím náterom jednofarebné v




 (Silikátová fasádna farba) kg 600,000 5,640 3 384,000
(600*0,5)*2 600,000
Celkom 34 277,944
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4.2  Minerálna vata (Rockwool Fasrock) 
 
 
Jeden z najvýhodnejších systémov pri zateplení budov je minerálna vata. Má najlepšie 
technické vlastnosti, ktoré sú avšak ovplyvnené jej vysokou cenou, v porovnaní s inými 
zatepĐovacími materiálmi. Sú vhodné na rekonštrukcie, ale aj novostavby, vćaka nízkemu 
difúznemu odporu. Pri zateplení minerálnou vatou má stavebník na výber z dvoch druhov 




Reakcia na oheĖ:    trieda A1 
PevnosĢ v tlaku :    40 kPa  
SúþiniteĐ tepelnej vodivosti Ȝ: 0,039 W/m.K  
Faktor difúzneho odporu ȝ:    2 
 
  
ROZPOýET S VÝKAZOM  VÝMER
Stavba:   Bytový dom
Objekt:   0LQHUiOQDYDWD JKSO:   803 56
EýO:   
ObjednávateĐ:   Mgr. Ivan Mikuš Spracoval:   Martin Krasula
ZhotoviteĐ:   Dátum:   12.2.2013





1 2 3 4 5 6 7 8
HSV Práce a dodávky HSV 19 283,973
9 Ostatné konštrukcie a práce-búranie 3 975,463
1 003 941941041
Montáž lešenia Đahkého pracovného radového, s podlahami







Montáž lešenia Đahkého pracovného radového, s podlahami
Príplatok  za  prvý  a  každý  ćaĐší  i  zapoþatý  mesiac







Montaž lešenia rámového systémového (napr. Layher,
Sprint) s podlahami šírky do 0,75 m, výšky nad 10 do 20 m m2 714,560 0,992 708,844
63,8*11,2 714,560
4 003 941942802
Demontaž lešenia rámového systémového (napr. Layher,
Sprint) s podlahami šírky do 0,75 m, výšky nad 10 do 20 m m2 714,560 0,855 610,949
63,8*11,2 714,560
5 003 941942902
Montaž lešenia rámového systémového (napr. Layher,
Sprint) s podlahami Príplatok za prvý a každý ćaĐší i
zapoþatý týždeĖ použitia lešenia šírky do 0,75 m, výšky nad
10 do 20 m m2 714,560 0,669 478,041
63,8*11,2 714,560
6 011 953945108
Profily na spevnenie zatepĐovacích systémov BAUMIT,
soklový profil hliníkový SL 12 m 61,800 4,677 289,039
61,8 61,800
6 Úpravy povrchov, podlahy, osadenie 13 395,613
7 011 622462552M
Vonkajšia omietka stien tenkovrstvová - BASF silikónová s
ryhovanou štruktúrou Price Color Multiputz RS Winter
hr.zrna 1,5 mm m2 600,000 12,188 7 312,800
8 585 5859334100M Baumit SilikonTop, silikónová omitka, zrno 1,5 kg 1 500,000 2,100 3 150,000
600*2,5 1 500,000
9 585 5859334101M Univerzálny základný náter (penetrácia) Baumit UniPrimer kg 240,000 2,780 667,200
600*0,4 240,000
10 011 622481119M
X  Potiahnutie  vonkajších  stien  alebo  ostatných  plôch
rovných i zaoblených v ploche alebo v pruhoch na plnom
podklade alebo na podklade s dutinami (pod omietku) spolu
s provizórnym prichytením sklotextílnou mriežkou m2 644,250 2,291 1 475,977
600+(295*0,15) 644,250
11 693 6932015010 SAKRET Armovacia sieĢka ARM. 145g/m2 m2 660,000 0,933 615,780
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ROZPOýET S VÝKAZOM  VÝMER
Stavba:   Bytový dom
Objekt:   JKSO:   803 56
EýO:   
ObjednávateĐ:   Mgr. Ivan Mikuš Spracoval:   Martin Krasula
ZhotoviteĐ:   Dátum:   12.2.2013
P.ý. KCN Kód položky Popis MJ Množstvocelkom
Cena
jednotková Cena celkom
1 2 3 4 5 6 7 8
600*1,1 660,000
12 693 6932001000M
HPI Kombi lišta PROFI PVC, rameno 23/23mm, tkanina






99 Presun hmôt HSV 1 912,897
13 003 998009101
Presun hmôt samostatne budovaného lešenia/94/ bez
ohĐadu na výšku t 27,811 58,970 1 640,015
14 011 998012022
Presun  hmôt  pre  budovy  obþianskej  výstavby  (801),
budovy  pre bývanie (803), budovy pre výrobu  a  služby
(812),   s nosnou monolitickou zvislou konštrukciou
betónovou tyþovou alebo plošnou výšky nad  6 do 12 m t 27,811 9,812 272,882
PSV Práce a dodávky PSV 21 953,384
713 Izolácie tepelné 21 650,280
15 713 713111123M1
Montáž  tepelnej  izolácie  bežných  stavebných  konštrukcií
stropov  pásmi (izolaþný materiál v špecifikácii) rovných
spodkom na tĚne z kruhovej PVC kotvami m2 600,000 2,583 1 549,800
16 631 6319124849
Kontaktné fasády, Fasrock L 200x1000 mm  hrúbky 150
mm    Rockwool m2 600,000 32,496 19 497,600
17 562 5628412200M Tanierová hmoždínka Jansa 190 STYRCON ks 4 710,000 0,128 602,880
(1245*2)+(1110*2) 4 710,000
PSV Práce a dodávky PSV 303,104
18 713 998713202
Presun hmôt pre izolácie tepelné v objektoch výšky nad 6
m do 12 m % 216,503 1,400 303,104
Celkom 41 237,357
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4.3  EPS polystyrén (Penový polystyrén Rigips EPS 70 F) 
 
 
Dnes najpoužívanejší systém zateplenia je kontaktný systém s použitím EPS polystyrénu. 
Jeho cena a požadované technické vlastnosti dostatoþne vyhovujú požiadavkám [3] [4]. 
Z pohĐadu reakcie na oheĖ je avšak nevyhovujúci, ale len pre obytné budovy do výšky 22,5 m 
[5]. Tento typ materiálu je menej vhodný na rekonštrukcie, lebo má vyžší faktor difúzneho 




Reakcia na oheĖ:    trieda E 
PevnosĢ v tlaku :    min. 70 kPa  
SúþiniteĐ tepelnej vodivosti Ȝ: 0,0361 W/m.K  




ROZPOýET S VÝKAZOM  VÝMER
Stavba:   Bytový dom
Objekt:  =DWHSOHQLH(36SRO\V\UpQRP JKSO:   803 56
EýO:   
ObjednávateĐ:   Mgr. Ivan Mikuš Spracoval:   Martin Krasula
ZhotoviteĐ:   Dátum:   ..201





1 2 3 4 5 6 7 8
HSV Práce a dodávky HSV 19 304,011
9 Ostatné konštrukcie a práce-búranie 3 686,424
1 003 941941041
Montáž lešenia Đahkého pracovného radového, s podlahami







Montáž lešenia Đahkého pracovného radového, s podlahami
Príplatok  za  prvý  a  každý  ćaĐší  i  zapoþatý  mesiac







Montaž lešenia rámového systémového (napr. Layher,
Sprint) s podlahami šírky do 0,75 m, výšky nad 10 do 20 m m2 714,560 0,992 708,844
63,8*11,2 714,560
4 003 941942802
Demontaž lešenia rámového systémového (napr. Layher,
Sprint) s podlahami šírky do 0,75 m, výšky nad 10 do 20 m m2 714,560 0,855 610,949
63,8*11,2 714,560
5 003 941942902
Montaž lešenia rámového systémového (napr. Layher,
Sprint) s podlahami Príplatok za prvý a každý ćaĐší i
zapoþatý týždeĖ použitia lešenia šírky do 0,75 m, výšky nad
10 do 20 m m2 714,560 0,669 478,041
63,8*11,2 714,560
6 Úpravy povrchov, podlahy, osadenie 13 697,881
6 011 622462552M
Vonkajšia omietka stien tenkovrstvová - BASF silikónová s
ryhovanou štruktúrou Price Color Multiputz RS Winter
hr.zrna 1,5 mm m2 600,000 12,188 7 312,800
7 585 5859334100M Baumit SilikonTop, silikónová omitka, zrno 1,5 kg 1 500,000 2,100 3 150,000
600*2,5 1 500,000
8 585 5859334100M2 Baumit NanoporTop, silikónová omitka, zrno 1,5 kg 95,000 3,200 304,000
9 585 5859334101M Univerzálny základný náter (penetrácia) Baumit UniPrimer kg 240,000 2,780 667,200
600*0,4 240,000
10 011 622481119M
X  Potiahnutie  vonkajších  stien  alebo  ostatných  plôch
rovných i zaoblených v ploche alebo v pruhoch na plnom
podklade alebo na podklade s dutinami (pod omietku) spolu
s provizórnym prichytením sklotextílnou mriežkou m2 644,250 2,083 1 341,973
600+(295*0,15) 644,250
11 693 6932015010 SAKRET Armovacia sieĢka ARM. 145g/m2 m2 660,000 0,933 615,780
600*1,1 660,000
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ROZPOýET S VÝKAZOM  VÝMER
Stavba:   Bytový dom
Objekt:   JKSO:   803 56
EýO:   
ObjednávateĐ:   Mgr. Ivan Mikuš Spracoval:   Martin Krasula
ZhotoviteĐ:   Dátum:   28.11.2012
P.ý. KCN Kód položky Popis MJ Množstvocelkom
Cena
jednotková Cena celkom
1 2 3 4 5 6 7 8
12 693 6932001000M
HPI Kombi lišta PROFI PVC, rameno 23/23mm, tkanina







HPI  lišta s okapnicou PROFI PVC, rameno 23/23mm,
tkanina Vertex 10/15cm m 76,000 0,980 74,480
14 693 6932001000M2 HPI dilataþný profil PVC, 23/23mm, tkanina Vertex 10/15cm m 22,400 2,580 57,792
11,2*2 22,400
99 Presun hmôt HSV 1 919,706
15 003 998009101
Presun hmôt samostatne budovaného lešenia/94/ bez
ohĐadu na výšku t 27,910 58,970 1 645,853
16 011 998012022
Presun  hmôt  pre  budovy  obþianskej  výstavby  (801),
budovy  pre bývanie (803), budovy pre výrobu  a  služby
(812),   s nosnou monolitickou zvislou konštrukciou
betónovou tyþovou alebo plošnou výšky nad  6 do 12 m t 27,910 9,812 273,853
PSV Práce a dodávky PSV 15 494,930
713 Izolácie tepelné 15 280,996
17 713 713111123M1
Montáž  tepelnej  izolácie  bežných  stavebných  konštrukcií
stropov  pásmi (izolaþný materiál v špecifikácii) rovných
spodkom na tĚne z kruhovej PVC kotvami m2 600,000 2,583 1 549,800
18 283 2837642155M RIGIPS 150 STABIL hr. 150 mm m2 562,000 20,366 11 445,692
600-38 562,000
19 283 2837636000M Polystyren extrudovaný XPS Rigips m2 38,000 26,803 1 018,514
20 562 5628412200M Tanierová hmoždínka Jansa 190 STYRCON ks 4 710,000 0,159 748,890
(1245*2)+(1110*2) 4 710,000
21 562 5628412202M Polystyrénová zátka EPS 70 F ks 4 710,000 0,110 518,100
PSV Práce a dodávky PSV 213,934
22 713 998713202
Presun hmôt pre izolácie tepelné v objektoch výšky nad 6
m do 12 m % 152,810 1,400 213,934
Celkom 34 798,941
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4.4   Harmonogram zatepĐovacích systémov 
 
Vić príloha 1. Harmonogram zatepĐovacích systémov 
 
 
4.5  TabuĐkové a grafické vyhodnotenie zatepĐovacích systémov 
 
 















































































Nezateplenýstav 0,73 NEVYHOVUJE 1,20
EPSpolystyrén 0,18 VYHOVUJE 5,37
TIomietka 0,49 NEVYHOVUJE 1,89







Z uvedených tabuliek a ich nadväzujúcich grafov vyplýva, že najvhodnejším 
zateplením pre daný bytový dom je zatepĐovací systém z EPS polystyrénu. Samozrejme 
nevyhovuje  vo všetkých kritériách a to jedine v obstarávacích nákladoch, kedy cena 
tepelnoizolaþnej omietky je zanedbateĐne nižšia.  
Kećže sa jedná o novostavbu, v ktorej nie je zvýšená vlhkosĢ a nepoþíta ani s 
mokrou prevádzkou, tento zvýhodnený typ izolácie vyhovuje aj na prestup vodných par. 
Ćalej je výhodou nízka výška skúmaného objektu, ktorá nespadá do kategórie nad 22,5 
m, kedy je nutné použiĢ, z požiarneho hĐadiska, minerálnu vlnu v celej ploche, poprípade 
v pásoch nad otvormi.  
BohužiaĐ všetky výsledky zatepĐovacích systémov môžu byĢ skreslené s použitím 
rôznych typov doplnkových materiálov, ktoré tvoria napríklad ochrannú vrstvu 
tepelnoizolaþného materiálu a tak znehodnocovaĢ jeho vlastnosti. Preto je nutné, aby sa 
vždy volili materiály s podobnými fyzikálnymi vlastnosĢami a taktiež aby sa ich 
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ýasĢ IV. ýasový plán výstavby 
Vić príloha 2. ýasový plán výstavby 
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ýasĢ V. Rozpoþet stavby 
Vić príloha 3. Rozpoþet stavby 
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Zoznam právnych predpisov  
 
[1]  ýSN EN 1542 Výrobky a systémy pro ochranu a opravy betonových konstrukcí - 
Zkušební metody - Stanovení soudržnosti odtrhovou zkouškou 
[2]  ýSN 73 0035 - Zatížení stavebních konstrukcí 
[3]  ýSN 730540 - 2 Tepelná ochrana budov - ýást 2: Požadavky 
[4]  ýSN 73 0540 - 3 Tepelná ochrana budov - ýást 3: Návrhové hodnoty veliþin 
[5]  ýSN 73 0810 Požární bezpeþnost staveb - Spoleþná ustanovení 
[6]  ýSN 73 0822 PožárnČ technické vlastnosti hmot. ŠíĜení plamene po povrchu 
vsazených hmot, 
[7]  ýSN 73 2901 Zhotovování venkovních tepelnČ izolaþních kompozitních systémĤ 
(ETICS), 
[8]  ýSN 73 2902 VnČjší tepelnČ izolaþní kompozitní systémy (ETICS) - Navrhování a 
použití mechanického upevnČní pro spojení s podkladem, 
[9]  ETAG 004 ěídící pokyny pro evropské technické schválení vnČjších tepelnČ 
izolaþních kompozitních systémĤ s omítkou, 
[10]  ETAG 014 ěídící pokyny pro evropské technické schválení plastových hmoždinek pro 
pĜipevnČní vnČjších tepelnČ izolaþních kompozitních systémĤ s omítkou. 
[11]  Zákon þ.. 185/2001 Sb. O odpadech 
[12]  Zákon þ.. 477/2001 Sb. O obalech 
[13]  Vyhláška þ.. 381/2001 Sb. O Katalog odpadĤ 
[14]  Zákon þ.. 477/2001 Sb. O obalech 
[15]  Zákon þ.. 356/2003 Sb., O chemických látkách a chemických pĜípravcích 
[16]  Zákon þ. 254/2003 Sb., O vodách 
[17]  Zákon þ.. 262/2006 Sb. Zákoník práce 
[18]  Zákon þ.. 309/2006 Sb. - Zákon o zajištČní dalších podmínek bezpeþnosti a ochrany 
zdraví pĜi práci 
[19]  Zákon þ.. 133/1985 Sb., O požární ochranČ, 
[20] Zákon þ.. 258/2000 Sb., O ochranČ veĜejného zdraví, 
[21]  NaĜízení vlády þ.. 101/2005 Sb., O podrobnČjších požadavcích na pracovištČ a 
pracovní prostĜedí 




[23]  NaĜízení vlády þ.362/2005 Sb. O bližších požadavcích na bezpeþnost a ochranu zdraví 
pĜi práci na pracovištích s nebezpeþím pádu z výšky do hloubky 
[24]  NaĜízení vlády þ.591/2006 Sb. O bližších minimálních požadavcích na bezpeþnost a 
ochranu zdraví pĜi práci na staveništích 
[25]  ýSN 73 8101 - Lešení 
[26]  ýSN ISO 12480-1: JeĜáby - Bezpeþné používání - ýást 1: VšeobecnČ 
[27]  ýSN ISO 1819: ZaĜízení pro plynulou dopravu nákladĤ. Bezpeþnostní pĜedpisy. 
[28]  Zákon 183/2006 Sb., O územním plánováním a stavebním Ĝádu (stavební zákon) 
[29]  Vyhláška þ.. 137/1998 Sb, se zmČnou vyhlášky þ.. 502/2006 Sb., O obecních 
požadavcích na výstavbu 
[30]  Vyhláška þ.. 499/2006 Sb., O dokumentaci stavby 
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[35] AutoCad od spoloþnosti Autodesk, Inc. 
[35] Rozpoþtový program CenKros Plus od spoloþnosti Kros a.s. 
[36] Microsoft Office Project 2013 od spoloþnosti Microsoft, Inc.  
[37] Stavebná fyzika: Teplo 2010 od spoloþnosti K-CAD spol. s r.o. 
[38] Stavebná fyzika: Area 2010 od spoloþnosti K-CAD spol. s r.o. 
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Zoznam výkresovej þasti  
 
ýíslo 
výkresu Názov výkresu Mierka Formát
1 Pôdorys 1.N.P. 1:50 8 x A4
2 Pôdorys 2.N.P. 1:50 8 x A4
3 Pôdorys 3.N.P. 1:50 8 x A4
4 Pôdorys 1.S. 1:50 8 x A4
5 Rez þ.1 1:50 4 x A4
6 Rez þ.2 1:50 4 x A4
7 Základy 1:50 8 x A4
8 Výkopy 1:100 4 x A4
9 Pôdorys strechy 1:50 8 x A4
10 Pôdorys stropu Poroherm 1.N.P. - 3.N.P. 1:50 8 x A4
11 Pôdorys stropu Poroherm strecha 1:50 8 x A4
12 PohĐady 1:100 4 x A4
13 PohĐady 1:100 4 x A4
14 Koordinaþná situácia 1:200 4 x A4
15 Zariadenie staveniska 1:200 2 x A4
16 Kotvenie polystyrénu 1:50 4 x A4
17 Detail zosílenia okenných otvorov 1:10 2 x A4
18 Detail zateplenia okenných otvorov 1:5 2 x A4
19 Detail kotvenia polystyrénu hrúbky 150 mm 1:5 2 x A4
20 Detail zosiĐovania rohov polystyrénu 1:10 2 x A4
21 Detail parapetu 1:5 2 x A4
22 Detail nadpražia 1:5 2 x A4
23 Detail sokla 1:10 2 x A4
24 Detail atiky 1:10 2 x A4








Technický list firmy Ejot – Kotvy Ejot EJOTherm STR U 2G 
Technický list firmy Baumit – StartContact, StarTex, UniPrimer, SilikonTop, NanoporTop 
Technický list firmy Rigips - Fasádne dosky  
Technický list firmy HPI – Prvky pro zateplení 
Technický list firmy Basf – Izolácie a opravy balkónov lodžií a terás 
Technický list firmy Liebherr – Liebherr 32 TT 
Technický list firmy Putzmeister – Domiešavaþ Man pumi 24 
Technický list firmy IcoPal – Foalbit AL S 40 
Technický list firmy IcoPal – Monarplan FM 1,5 
Technický list firmy Wienerberger – Porotherm VT 220 a VT 238 
Technický list firmy Wienerberger – Porotherm Stropný systém  
Technický list firmy Wienerberger – Porotherm KPN 175 - 800 
Technický list firmy Wienerberger – Porotherm  
Harmonogram zatepĐovacích systémov  
Rozpoþet stavby 
ýasový plán výstavby  




















Na tomto mieste by som sa rád poćakoval Ing. Pavlovi Vlþkovi Ph.D., vedúcemu 




V Ostrave dĖa 30. 4. 2013                  .................................. 
     podpis študenta 
